

## R03 Souhrnný list projektu

|   |  |
|---|--|
| <b>Registrační číslo žádosti/projektu</b> | CZ.1.06/3.2.01/18.09295  |
| <b>Název projektu</b>                     | Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Olomouc II |
| <b>Stav projektu</b>                      | Projekt doporučen / schválen   |
| <b>Oblast podpory</b>                     | Služby v oblasti veřejného zdraví  |
| <b>Číslo výzvy</b>                        | 18   |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>Název žadatele</b><br>Fakultní nemocnice Olomouc | <b>Typ účetní jednotky</b> | Pro ÚSC, PO, SF a OSS  |
|   | <b>Typ žadatele</b>        | Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZ ČR) |
|   | <b>IČ žadatele</b>         | 00098892   |

|  |
|--|
| <b>Oficiální adresa</b><br>I. P. Pavlova 185/6, 77900, Olomouc |
|--|

### Statutární zástupce

| Jméno, příjmení               | Funkce  | Telefon           | E-mail               |
|-------------------------------|---------|-------------------|----------------------|
| doc. MUDr. Roman Havlík Ph.D. | ředitel | +4205884431<br>51 | roman.havlik@fnol.cz |

### Hlavní kontaktní osoba

| Jméno, příjmení            | Funkce                       | Telefon           | E-mail                 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ing. Jarmila Neudörflerová | referent projektového řízení | +4205884424<br>84 | jarmila.neudor@fnol.cz |

### Místo realizace NUTS 5

| Kód NUTS5    | Název NUTS | Okres   | Specifické území |
|--------------|------------|---------|------------------|
| CZ0712500496 | Olomouc    | Olomouc |                  |

### Popis projektu

|  |
|--|
| Projekt IOP souvisí s podporou specializovaného centra - Komplexního traumatologického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc a multioborovým dopadem k ostatním profilovým pracovištím, jak ukládá Věstník MZ ČR, částka 6/2008. Projekt je zaměřený na modernizaci jeho technického vybavení, které umožní zvýšení kvality péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje, Zlínského a části Pardubického kraje. Modernizace se bude týkat výhradně obnovy současného vybavení navazujících profilových pracovišť. Výstupem projektu bude naplnění standardů vybavenosti národní sítě. |
|--|

### Přehled financování

| Zdroje financování projektu              | Žádost        | Smlouva /<br>dodatek | Skutečnost PF<br>proplaceno |
|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Příspěvek společenství                   | 31 965 554,75 | 0,00                 | 0,00                        |
| Finanční prostředky ze státního rozpočtu | 0,00          | 0,00                 | 0,00                        |
| Finanční prostředky ze státních fondů    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                        |
| Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady | 0,00          | 0,00                 | 0,00                        |

|   |               |      |      |
|---|---------------|------|------|
| Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné finanční prostředky  | 5 640 980,25  | 0,00 | 0,00 |
| Národní veřejné fin. prostředky celkem  | 5 640 980,25  | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné finanční prostředky celkem  | 37 606 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soukromé financování  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Celk. zpūs. výdaje na projekt připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 55 | 37 606 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celk. zpūs. výdaje na projekt připadající na příjmy dle čl. 55                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Celkové zdroje připadající na zpūsobilé výdaje  | 37 606 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkové zdroje připadající na nezpūsobilé výdaje  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Celkové zdroje  | 37 606 535,00 | 0,00 | 0,00 |

### Podpora de-minimis

|    |
|----|
| NE |
|----|

### Další podpory ve vztahu k projektu

|    |
|----|
| NE |
|----|

### Partner

|                      |    |
|----------------------|----|
| Má projekt partnera? | Ne |
|----------------------|----|

### Indikátory

| Kód indikátoru | Název  | Hodnota výchozí | Hodnota cílová | Hodn. dosažená |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 080722         | Obnova vybavení spec. pracovišť v národních sítích | 0,00            | 26,00          | 0,00           |

### Etapy

| Pořadí | Datum zahájení | Datum ukončení | Stav etapy | Celkové výdaje | Zpūsobilé výdaje | Nezpūsobilé výdaje |
|--------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1      | 01.01.2015     | 30.09.2015     | Plánována  | 30 710 000,00  | 30 710 000,00    | 0,00               |

### Kontroly

| Číslo | Název                         | Datum zahájení kontroly | Typ kontroly                  | Stav kontroly                     | Zjištění kontrolní skupiny | Vedoucí kontrolní skupiny |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1     | Monitorovací návštěva ex-ante | 23.04.2014              | Ex-ante monitorovací návštěva | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) | bez nálezu                 | Ing. Jiří Dejmek          |

### Tendry

| Číslo  | Název výběrového řízení                           | Datum zahájení           | Datum ukončení                       | Dodavatel                                 |                               | Stav řízení               | Schváleno |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 001  | Veřejná zakázka na dodávku přístrojového vybavení | 01.01.2015               | 31.07.2015                           |   |                               | Výběrové řízení plánováno |           |
| <b>Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH</b> |   | <b>Částka RS bez DPH</b> | <b>Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH</b> | <b>Smluvní částka na zpūsobilé výdaje</b> | <b>Druh VŘ podle předmětu</b> | <b>Typ VŘ</b>             |           |
| 25 289 256,20                                    |   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | Dodávky                       | Výběrové řízení           |           |

| <b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty</b> | <b>Druh zadávacího / výběrového řízení</b> | <b>Datum hodnocení</b> | <b>Hodnotitel</b> | <b>Skutečná cena po podpisu dodatku v Kč bez DPH</b> |
|--|--|------------------------|-------------------|--|
| Nadlimitní                               | Otevřené řízení (§27)                      |                        |                   | 0,00   |

### **Kontrakty**

| <b>Pořadí</b> | <b>Typ smlouvy</b> | <b>Číslo smlouvy</b> | <b>Datum podpisu</b> | <b>Název smlouvy</b> | <b>Celk. zdroje příp. na způs. výdaje</b> |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|

### **Žádost o platbu**