

Zadání projektu Implementace GDPR

Datum zahájení projektu	1.11.2017	Datum ukončení projektu	
Iniciátor: Legislativní povinnost			
Řídící komise			
Sponzor projektu	doc. MUDr. Roman Havlík PhD.		
Vedoucí projektu	Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA		
Členové			
Vedení projektu		Garanti klíčových oblastí	
Vedoucí projektu	Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA	Osobní údaje - pacienti	MUDr. Eleni Mikušková
Gestor projektu	PhDr. Petr Balej	Os. údaje - zaměstnanci	Mgr. Jaroslav Lhoťan
Odborný garant (věcný)	Mgr. Pavla Fiurášková	Os. údaje -sml. partneři	Mgr. Sabina Procházková
Odborný garant (technický)	Jiří Marek	Os. údaje -sml. partneři	Ing. Martin Knápek
Administrátor	Mgr. Iveta Blahutová		
Realizační tým			
věcný		technický	
Odborný garant	Mgr. Pavla Fiurášková	Odborný garant	Jiří Marek
Jmenování řešitelé		Jmenování řešitelé	
Osobní údaje - pacienti	OHS + OK	Osobní údaje - pacienti	Michal Doležel
Os. údaje - zaměstnanci	PhDr. Stanislava Fréharová	Os. údaje - zaměstnanci	Bc. Jiří Trbušek
Os. údaje - zaměstnanci	Mgr. Vladimíra Odehnalová	Os. údaje -sml. partneři	Pavel Gartner
Os. údaje -sml. partneři	Mgr. Sabina Procházková	Os. údaje -sml. partneři	Mgr. Martin Berger
Ostatní	David Odehnal	Ostatní	Pavel Gartner
Bc. Lada Čiklová			
Jiřina Cahlíková			
Ostatní externí řešitelé			
Odborný poradce	Michal Sedláček (Caracho)	Předmět spolupráce	technická podpora zpracování informací a dat
Odborný poradce	Petra Oliva Novotná (Caracho)	Předmět spolupráce	technická podpora zpracování informací a dat
Odborný poradce	Vít Lokoč (DS Soft)	Předmět spolupráce	analytik IT zpracování
Odborný poradce	Bohdan Lajčuk (Kyber Tech group)	Předmět spolupráce	výklad legislativy GDPR
Odborný poradce		Předmět spolupráce	
Odborný poradce		Předmět spolupráce	
Strategický záměr	Soulad s nařízením GDPR		

Cíle projektu	Implementace NARIŽENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Dílčí cíle: • analýzy dopadů, • provést jednotlivé kroky k implementaci požadavků GDPR, • upravit smlouvy se všemi zpracovateli, • jmenovat pověřence, • zpracovat metodiky pro nakládání s osobními údaji v rámci organizace, • upravit popřípadě zavést procesy a postupy zpracování osobních údajů, • nastavit pravidla vedení záznamu o zpracování osobních údajů, • zpracovat a odsouhlasit posouzení dopadu jednotlivých činností na ochranu osobních údajů a další.
Kritické faktory pro dosažení cílů	metodická nejasnost legislativy; odborná, personální a časová náročnost; rozsah řešených oblastí; nízká míra interních kompetencí; nedostatek personálu k realizaci a zajištění; náročnost na součinnost org.úseků a útvarů FNOL
Oblasti neřešené projektem	