

FN Olomouc – přeložky inženýrských sítí
Identifikační číslo akce 335V114002103

Základní charakteristika akce

Účelem investiční akce je zajištění spolehlivosti inženýrských sítí a navazujících technologií prostřednictvím obnovy vybraných částí inženýrských sítí v areálu nemocnice.

Původní termín realizace akce do 31. 12. 2022 byl na základě změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 10. 11. 2022 poskytovatelem prodloužen do 31. 5. 2023.

Závazný finanční ukazatel

Hodnota investiční akce byla na základě změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena ve výši 187 390 862,59 Kč, z toho účast státního rozpočtu je v maximální výši 94 657 320,54 Kč a vlastní zdroje FN Olomouc jsou v minimální výši 92 733 542,05 Kč.

V roce 2022 bylo za zhotovení díla uhrazeno celkem 143 336 483,36 Kč, z toho 94 657 320,54 Kč z dotace a 48 679 162,82 Kč z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Předpoklad realizace akce v roce 2023

V průběhu roku 2023 bude dokončena realizace díla včetně dofinancování akce. V souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem bude v r. 2023 dočerpáno celkem 36 535 698,03 Kč bez DPH a bude uhrazen výkon autorského dozoru ve výši 256 000 Kč bez DPH.

V Olomouci dne: 10. 1. 2023

Ing. Jitka Mokrášová
Finanční referent
Odbor projektové podpory
Oddělení projektové podpory a investic
Fakultní nemocnice Olomouc



Zpracovala: Ing. Jitka Mokrášová