



Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury 3025000139
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele 302131
Kód smlouvy dodavatele

Dodavatel		Příjemce	
OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno-Slatina CZE Zápis v OR u Krajského soudu v Brně 695 B		IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7 779 00 Olomouc-Nová Ulice CZE	
Banka Raiffeisenbank a.s. Č. účtu 1014501513/5500 IBAN CZ2055000000001014501513 Kód SWIFT RZBCCZPP Adresa banky: CZE		Odběratel Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníků 248/7 779 00 Olomouc-Nová Ulice CZE IČ 00098892 DIČ CZ00098892	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 03.03.2025 Datum zdanitelného plnění 28.02.2025 Datum splatnosti 02.05.2025			

Evidenční číslo projektu: VZ-2024-000020
Název projektu: Novostavba onkologického stacionáře - budova P4

Přeložky, přípojky, OS, Komunikace, chodníky a přístřešky, sadové úpravy

Na základě smlouvy o dílo „Novostavba budovy P4“ Vám fakturujeme provedené stavební práce za období 01.02.2025 - 28.02.2025, dle přiloženého zjišťovacího protokolu.

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena celkem	Měna
	469 200,00	21,00%	0,00	469 200,00	CZK
Faktura celkem	469 200,00	21,00%	0,00	469 200,00	CZK
	0,00		0,00	0,00	CZK
Z toho zálohy celkem	0,00		0,00	0,00	CZK
Rozdíl k úhradě	469 200,00	21,00%	0,00	469 200,00	CZK

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT
Stavba: Novostavba Onkologické kliniky P4 - Přeložky, přípojky, OS, Komunikace, chodníky a přístřešky, sadové úpravy

Číslo faktury:

Místo:	FN Olomouc	Datum:	28.02.2025
Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc	IČ:	00098892
		DIČ:	CZ 00098892
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno	IČ:	46342796
		DIČ:	CZ 46342796

Celkový náklad z rozpočtu 37 051 297,48

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.02.2025 - 28.02.2025	Zůstatek
K úhradě bez DPH	11 832 668,64	469 200,00	24 749 428,84

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 2 484 860,41	Výše daně 98 532,00	Výše daně 5 197 380,06
-----	----------	----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------

S DPH	v	CZK	567 732,00
-------	---	-----	------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód:	IMPORT/VON.1
Objekt:	Vedlejší a ostatn...

Misto: Datum: 28.02.2025

Objednatel: _____ IČ: _____

Zhotovitel: _____

Čp		TV	Kód	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.02. – 28.02.)				Prostaveno celkem				Zůstatek			
				Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství						
S IMPORT		Novostavba Onkologické kliniky P4 - Prieľožky, prípojky, OS, komunikace, chodníky a prístřešky, sadové úpravy																					
		O		VON.1		5 300 000,00		28,37	1 503 530,00		37,22	469 200,00		62,78	1 972 730,00		62,78	3 327 270,00					
		D		VRN		5 300 000,00		28,37	1 503 530,00		37,22	469 200,00		62,78	1 972 730,00		62,78	3 327 270,00					
		D		VRN1		2 786 000,00		29,61	824 830,00		39,12	265 100,00		60,88	1 089 930,00		60,88	1 696 070,00					
		Vedlejší a ostatn...																					
		Vedlejší rozpočtové náklady																					
		Průzkumné, geodetické a projektové práce																					
		Geodetické práce																					
		Dokumentace pro provádění stavby																					
		Dokumentace skutečného provedení stavby																					
1		K	012002000	soubor	1,000	150 000,00	40,00	0,400	60 000,00	10,00	0,100	15 000,00	50,00	0,500	75 000,00	50,00	0,500	75 000,00					
2		K	013244000	soubor	1,000	150 000,00	30,00	0,300	45 000,00	10,00	0,100	15 000,00	40,00	0,400	60 000,00	60,00	0,600	90 000,00					
3		K	013254000	soubor	1,000	120 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	120 000,00					
4		K	013274000	soubor	1,000	15 000,00	100,00	1,000	15 000,00	0,00	0,000	0,000	100,00	1,000	15 000,00	0,00	0,000	0,000					
5		K	013294000	soubor	1,000	1 000,00	25,00	0,250	250,00	10,00	0,100	100,00	35,00	0,350	350,00	65,00	0,650	650,00					
6		K	013294000	soubor	1,000	10 000,00	25,80	0,258	2 580,00	10,00	0,100	1 000,00	35,80	0,358	3 580,00	64,20	0,642	6 420,00					
7		K	VRN.R10	soubor	1,000	1 225 000,00	30,00	0,300	367 500,00	10,00	0,100	122 500,00	40,00	0,400	490 000,00	60,00	0,600	735 000,00					
8		K	VRN.R11	soubor	1,000	1 115 000,00	30,00	0,300	334 500,00	10,00	0,100	111 500,00	40,00	0,400	446 000,00	60,00	0,600	669 000,00					
D		VRN2				5 000,00	100,00	5 000,00		0,00	0,00		100,00	5 000,00		0,00	5 000,00						
9		K	VRN.R1	soubor	1,000	5 000,00	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,000	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,000					
D		VRN3		Zařízení staveniště														650 000,00		48,00	600 000,00		
		VRN3		Zařízení staveniště														250 000,00		0,00	0,000		
		VRN.04		Jeřáb														300 000,00		10,00	400 000,00		
D		VRN4		Inženýrská činnost														102 500,00		19,81	206 000,00		
		VRN4		Revize														15 000,00		0,00	0,000		
		VRN.05		Kompletační a koordináční činnost														101 000,00		10,10	201 000,00		
		VRN.R7		Stavební a funkční zkoušky														2 500,00		10,00	5 000,00		
D		VRN6		Územní vlivy														6 000,00		100,00	6 000,00		
		VRN6		Vliv klimatických podmínek														1 000,00		100,00	1 000,00		
		VRN.R3		Dočasná dopravní opatření														5 000,00		100,00	5 000,00		
D		VRN9		Ostatní náklady														14 200,00		7,42	15 800,00		
17		K	091504000	soubor	1,000	15 000,00	20,00	0,200	3 000,00	10,00	0,100	1 500,00	30,00	0,300	4 500,00	70,00	0,700	10 500,00					
18		K	092103001	soubor	1,000	150 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,000	150 000,00					
19		K	VRN.R2	soubor	1,000	1 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	1,000	1 000,00					
20		K	VRN.R5	soubor	1,000	10 000,00	100,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,000	100,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,000					
21		K	VRN.R6	soubor	1,000	1 000,00	100,00	1,000	1 000,00	0,00	0,000	0,000	100,00	1,000	1 000,00	0,00	0,000	0,000					
22		K	VRN.R8	soubor	1,000	35 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	35 000,00					
23		K	VRN.R9	soubor	1,000	1 000,00	20,00	0,200	200,00	10,00	0,100	100,00	30,00	0,300	300,00	70,00	0,700	700,00					