

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): yl2qhP
Zkrácený název projektu: Novostavba HOK

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 05
Název programu: Operační program Životní prostředí

Číslo výzvy: 05_17_061
Název výzvy: MŽP_61. výzva, PO 5, SC 5.2, průběžná

Název projektu CZ: Novostavba pavilonu HOK - Olomouc
Název projektu EN: New building of Hemato-oncology clinic at Univeršity
Hospital Olomouc

Anotace projektu:

Výstavba nového pavilonu Hemato-onkologické kliniky (dále jen HOK) ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se o vybudování nových prostor pro ambulantní provoz kliniky, vyjma lůžkové části kliniky. Důvodem investice je havarijní stav budovy, ve které je v současnosti ambulantní zdravotní péče poskytována.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Společný akční plán:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Velký projekt

Režim financování:

Kombinovaná ex-post

Posílení vlastních zdrojů:

:

Fázovaný projekt:

Popis fázovaného projektu:

Harmonogram

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby

Předpokládané datum: 30. 6. 2020

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Sepsán a podepsán předávací protokol se zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků bránících užívání.

Kladná stanoviska všech dotčených orgánů v rámci kolaudačního řízení.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení a instalaci trvalé pamětní desky.

Položka harmonogramu: Zahájení kolaudačního řízení

Předpokládané datum: 1. 7. 2020

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Podání žádosti o kolaudaci na stavební úřad.

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení

Předpokládané datum: 31. 8. 2020

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Vydání kolaudačního souhlasu včetně nabytí právní moci.

Položka harmonogramu: Zahájení provozu

Předpokládané datum: 1. 9. 2020

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Zahájení provozu ambulancí hematoonkologické kliniky včetně stacionáře.

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby
Předpokládané datum: 3. 12. 2018
Aktuální odhad:
Skutečné datum:
Komentář:

Ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavby, podepsaná a uveřejněná smlouva o dílo.
Výběrové řízení (vzmr) na BOZP.
Výběrové řízení (vzmr) na zhotovení a instalaci dočasného billboardu.

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	05 Operační program Životní prostředí
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	05.5 Energetické úspory 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Číslo investiční priority, Název investiční priority	
Číslo opatření, Název opatření	TC 04 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	05.5.11.5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Číslo, Název	
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Výstavba nového pavilonu Hemato-onkologické kliniky (dále jen HOK) ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se o vybudování nových prostor pro ambulantní provoz kliniky, vyjma lůžkové části kliniky. Důvodem investice je havarijný stav budovy, ve které je v současnosti ambulantní zdravotní péče poskytována.

Jaký problém projekt řeší?

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

V současnosti umístěné ambulantní provozy HOK v budově K jsou již za zenitem svých možností, nesplňují hygienické ani bezpečnostní předpisy, zcela nevyhovují kapacitně při současném počtu ambulantních pacientů (výjimkou není 150 ošetřených pacientů denně). Projekt řeší vybudování moderního, ambulantního traktu HOK.

Jaké jsou příčiny problému?

Důvodem investice je havarijný stav budovy K, kde je v současnosti ambulantní péče poskytována. Havárie v roce 2016 si vyžádala přesun laboratoří HOK do nových prostor budovy P Kožní kliniky, který FN Olomouc hradila z vlastních zdrojů. Přemístění i ambulantní části kliniky je tedy logickým pokračováním procesu přesunu celého pracoviště ze současných nevyhovujících prostor.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vybudování nových prostor pro ambulantní provoz kliniky zahrnující moderní stacionáře pro podávání chemoterapií a transfúzí, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK. Realizací projektu vzniknou moderním kapacitně dostačující prostory, které budou splňovat požadované podmínky pro poskytování ambulantní péče hemato-onkologickým pacientům. Vybudování moderního ambulantního traktu jednoznačně povede ke zlepšení úrovně poskytované zdravotní péče, vnímání organizace v patientské i laické veřejnosti, vytvoření odpovídajícího a důstojného zázemí pro zaměstnance, kteří tuto péči poskytují. Investice jednoznačně zvyšuje potenciál pro další odborný rozvoj oboru.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Novostavba nového pavilonu je situována na stávající budovu P, kde se nacházejí nově vybudované laboratoře HOK v 1. NP objektu. Nová budova se předpokládá jako pětipodlažní s dostatečným prostorem pro jednotlivé odběrové místnosti, čekárny, zázemí lékařů i sester, včetně přednáškové místnosti. Realizací této investiční akce vznikne vedlejší vstup do budovy P, ke kterému může v případě nutnosti zajet automobil i sanitní vůz. Vzhledem k faktu, že novostavba bude vybudovaná v pasivním energetickém standardu, očekává žadatel snížení nákladů na energie tohoto pracoviště.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V předrealizační fázi byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby.

V projektu budou realizovány hlavní a vedlejší aktivity. Hlavní aktivitou bude vlastní zhotovení novostavby, vedlejšími aktivitami budou zhotovení komunikací v okolí objektu a přizpůsobení napojení stávajícího přílehlého objektu, dále řízení projektu a zajištění povinné publicity.

Výběr zhotovitele stavby se bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pokyny pro zadávání zakázek v OPŽP 2014-2020.

Řízení projektu zajistí projektový tým, který bude sestaven s ohledem na to, aby byli zastoupeni všichni potřební odborníci a administrativní a manažerské kapacity - viz níže.

Povinná publicita bude zajištěna způsoby popsány níže.

Popis realizačního týmu projektu :

Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro efektivní řízení projektu. Řídící a administrativní práce budou svěřeny manažerovi projektu, koordinátorovi projektu, finančnímu manažerovi a PR manažerovi projektu. Dále bude k

dispozici právník a odborní garanti - hlavní odborný garant, garant za HOK, garant za IT, garant za veřejné zakázky, garant za PD, garant za BOZP, PO a EPS a stavební dozor.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou šířeny prostřednictvím povinné publicity projektu, a to prostřednictvím informačních a propagačních nástrojů. Publicita bude zajištěna několika způsoby - informování o projektu na webových stránkách žadatele, instalace dočasného billboardu a pořízení trvalé pamětní desky. Pokud jde o internetové stránky, bude žadatel postupně uvádět informace o projektu, a to stručný popis projektu, cíle a výsledky. Součástí informovanosti bude i zmínka o poskytnutí podpory z Evropské unie a viditelná loga Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí. Podoba dočasného billboardu a pamětní desky bude odpovídat Grafickému manuálu povinné publicity OPŽP 2014-2020.

V čem je navržené řešení inovativní?

První stavba v plně pasivním energetickém standardu určená pro zdravotnický provoz.

Jaká existují rizika projektu?

1. Nedodržení termínu výběru dodavatele stavby - řešením je nutnost zkrácení doby výstavby, v co nejbližší době vypsání VRŘ.
2. Nedodržování termínů daných harmonogramem prací - řešením zkrácení doby realizace dalších navazujících etap, výběr stabilního dodavatele.
3. Nezáskání kladných stanovisek dotčených orgánů v rámci kolaudačního řízení - předběžné konzultace s průběžným odstraněním výtek bránících kladných vyjádření.
4. Nezáskání kolaudačního souhlasu - v dostatečně dlouhé době podat žádost včetně kladných stanovisek všech dotčených orgánů.
5. Nesplnění pasivního energetického standardu - průběžné kontroly realizace stavebním dozorem i projektantem, výběr kvalitního dodavatele.

Klíčová slova :

novostavba HOK, pasivní energetický standard

Cílová skupina

Cílová skupina:

stavebníci

Popis cílové skupiny:

Žadatel Fakultní nemocnice Olomouc je veřejným subjektem, který v rámci své činnosti také staví veřejné budovy pro zajišťování poskytování zdravotní péče a souvisejících činností. V tomto případě hodlá žadatel jako stavebník realizovat novostavbu Hemato-onkologické kliniky.

Subjekty projektu

Typ subjektu: Hlavní žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Fakultní nemocnice Olomouc
IČ: 00098892
DIČ / VAT id:
Právní forma: Státní příspěvková organizace ze zákona
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 7. 1973
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa místa realizace
Název kraje: Olomoucký kraj
Název okresu: Olomouc
Název ORP: Olomouc
Městská část:
Obec: Olomouc
Část obce: Nová Ulice
Ulice: I. P. Pavlova
PSČ: 779 00
Číslo orientační: 6
Číslo popisné/ evidenční: 185
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.fnol.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem: Prof. MUDr.
Jméno: Roman
Příjmení: Havlík
Titul za jménem: Ph.D.

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

Telefon:
Mobil: 588443151
Email: roman.havlik@fnol.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Jarmila
Příjmení: Neudörflerová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 775319420
Email: jarmila.neudor@fnol.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
IBAN:
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 43
Základní část ABO: 36334811
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

CZ NACE

Kód: Q
Název: SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Je součástí projektu?:

Kód: 86
Název: Zdravotní péče
Je součástí projektu?: NE

Kód: 86.2
Název: Ambulantní a zubní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.21
Název: Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.22
Název: Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?: NE

Kód: 86.9
Název: Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Je součástí projektu?:

Umístění

Dopad projektu:	CHKO/NP:
CZ071 Olomoucký kraj	

Místo realizace:	CHKO/NP:
500496 Olomouc	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	152 485 991,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	152 485 991,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	152 461 791,00	99,98
1.1.1.1	Realizace investiční	147 888 669,00	96,99
1.1.1.1.01	Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu investiční	147 888 669,00	96,99
1.1.1.1.02	Propagace investiční	0,00	0,00
1.1.1.2	Projektová příprava investiční	4 573 122,00	3,00
1.1.1.2.01	Projektová dokumentace/ studie/posudky investiční	4 260 942,00	2,79
1.1.1.2.02	Technický dozor investiční	0,00	0,00
1.1.1.2.03	Autorský dozor investiční	312 180,00	0,20
1.1.1.2.04	Žádost investiční	0,00	0,00
1.1.1.2.05	Výběrové řízení investiční	0,00	0,00
1.1.1.2.06	Manažerské řízení přípravy a realizace projektu investiční	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	24 200,00	0,02
1.1.2.1	Realizace neinvestiční	24 200,00	0,02
1.1.2.1.01	Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1.02	Propagace neinvestiční	24 200,00	0,02
1.1.2.2	Projektová příprava neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Projektová dokumentace/ studie/posudky neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Technický dozor neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Autorský dozor neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Žádost neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.5	Výběrové řízení neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.6	Manažerské řízení přípravy a realizace projektu neinvestiční	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	103 079 658,00	49 406 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 485 991,00	100,00
1.1	103 079 658,00	49 406 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 485 991,00	100,00
1.1.1	103 061 508,00	49 400 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 461 791,00	99,98
1.1.1.1	98 592 446,00	49 296 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 888 669,00	96,99
1.1.1.1.01	98 592 446,00	49 296 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 888 669,00	96,99
1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	4 469 062,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 122,00	3,00
1.1.1.2.01	4 260 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 942,00	2,79
1.1.1.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.03	208 120,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00	0,20
1.1.1.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	18 150,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,02
1.1.2.1	18 150,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,02
1.1.2.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02	18 150,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	152 485 991,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	152 485 991,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	152 485 991,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	45 745 797,30
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	45 745 797,30
Vlastní zdroj financování:	106 740 193,70
% vlastního financování:	70,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Jiné národní veřejné finanční prostředky
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	31. 7. 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	152 485 991,00
Vyúčtování - Investice:	152 461 791,00
Vyúčtování - Neinvestice:	24 200,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	152 485 991,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	152 461 791,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	24 200,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	04
Název:	Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

Název specifického cíle: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 45 745 797,30

Oblast intervence

Kód: 013
Název: Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření
Název specifického cíle: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 45 745 797,30
Koeficient klimatické změny: 100,00
Podskupina: Energetická infrastruktura
Skupina: Infrastruktury poskytující základní služby a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 45 745 797,30

Ekonomická aktivita

Kód: 20
Název: Zdravotní péče
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 45 745 797,30

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 45 745 797,30

Lokalizace

Kód:	CZ071
Název:	Olomoucký kraj
NUTS2:	Střední Morava
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	45 745 797,30

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	45 745 797,30

Indikátory

Kód indikátoru:	32716
Název indikátoru:	Nově vytvořená podlahová plocha veřejných budov v pasivním energetickém standardu
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	21. 8. 2018
Cílová hodnota:	2097,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2020
Měrná jednotka:	m2
ENVI:	ENVI
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	Podlahová plocha nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu postavených s podporou OP ŽP.
Popis hodnoty:	Součet podlahových ploch všech podlaží novostavby.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Zhotovitel stavby	BAAxqVZ	Plánována	Rozpracována
		Zhotovení projektové dokumentace	BAnGBVZ	Zadána	Rozpracována

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy. Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen na výstavbu nového objektu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, který nebude mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí a nediskriminace.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Díky projektu bude vybudována moderní stavba pro ambulantní hematoonkologické pacienty, která bude splňovat všechny legislativní i užité požadavky na moderní zdravotnický provoz.

Pasivní stavba umožní menší náklady na standardní provoz nemovitosti a finanční prostředky od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči bude možné investovat do zlepšení poskytované péče.

Menší energetická náročnost budovy bude mít i pozitivní dopad na životního prostředí.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Projekt je zaměřen na výstavbu nového objektu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, který nebude mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí mužů a žen.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Kumulativní rozpočet pdf
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Kumulativní rozpočet
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: SymP25zZpESVDBjG18U0dQ|8802852::Příloha č. 01
Kumulativní rozpočet.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 21. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: corYefSWE0SU0tPDizccQA|8811440::Příloha č. 2
hlavička.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 21. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokument předán osobně ing. Zieglerové, Státní fond životního prostředí ČR, Wellnerova 7, Olomouc dne 7.9.2018.

Pořadí: 3
Název dokumentu: Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE

Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: eGiJYnFRkkybAuZX_OQ-cw|8811458::Příloha č. 3
hlavička.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 21. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokument předán osobně ing. Zieglerové, Státní fond životního prostředí ČR, Wellnerova 7, Olomouc dne 7.9.2018.

Pořadí: 4
Název dokumentu: Stavební položkový rozpočet xls
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ZahJojquu0ibzRhVOiiWUQ|8803852::Příloha č. 04
Položkový rozpočet stavby.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Plná moc k zastupování
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: v_tFuNG2REKJx1iE_dLALg|8802800::Příloha č. 05 Plná
moc k zastupování.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Prohlášení o plátcovství DPH
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Z5cKp6fZdkOMMQ6WGsC6kw|8802807::Příloha č. 06
Prohlášení o plátcovství DPH.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Prohlášení o nemovitostech dotčených realizací projektu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: XKSVfsJruUa0Af0-xkScRQ|8802821::Příloha č. 07
Prohlášení o nemovitostech dotčených realizací projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Souhlasné stanovisko zřizovatele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: E1irttQ3KEGAs13AcOrhMw|8802835::Příloha č. 08
Souhlasné stanovisko zřizovatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Prohlášení o prokázání zajištění vlastních zdrojů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: O_NQCHurAkGUfrx4Z7Q7GA|8802843::Příloha č. 09
PRohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 4. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Kumulativní rozpočet xls
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 6. 9. 2018
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
nelze vložit s příponou xlsm

Pořadí: 11
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: oA4MoWwONEeWxrauYJgYg|8803839::Příloha č. 11
Položkový rozpočet stavby.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NZNEUJAR
Datum vložení: 6. 9. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: Novostavba pavilonu HOK Olomouc
Navázání CBA k projektu: Novostavba pavilonu HOK - Olomouc
Začátek referenčního období: 1. 1. 2019
Konec referenčního období: 1. 1. 2044
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Energie/Energies
Od: 15
Do: 25
Název subjektu: Fakultní nemocnice Olomouc
IČ: 00098892
Kód programové linie: 05
Název programové linie: Operační program Životní prostředí
Hash: yl2qhP
Verze:
Kód výzvy: 05_17_061
Název výzvy: MŽP_61. výzva, PO 5, SC 5.2, průběžná
Název číselníku položek CBA: CBA pro OPŽP
Ekonomická analýza: Ano
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 152 485 991,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 152 485 991,00
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové provozní výnosy	12 016 390,00
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	150 585 747,42
Diskontované provozní náklady	7 506 647,72
Diskontované provozní výnosy	7 507 431,63
Diskontované zdroje financování	150 585 747,42

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové způsobilé náklady	152 485 991,00
Celkové způsobilé náklady - investiční	152 485 991,00

Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	0,00
Celkové nezpůsobilé náklady	0,00
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	0,00
Diskontované investiční náklady	150 585 747,42

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Příspěvek unie	45 745 797,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	106 740 194,00
Diskontované zdroje financování	150 585 747,42

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00

Celkové provozní výnosy	12 016 390,00
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	150 585 747,42
Diskontované provozní náklady	7 506 647,72
Diskontované provozní výnosy	7 507 431,63
Diskontované zdroje financování	150 585 747,42

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Fixní náklady	11 244 957,00
Variabilní náklady	770 178,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	7 506 647,72
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		12 016 390,00
Příjmy za provoz infrastruktury		12 016 390,00
Příjmy za prodej či pronájem		0,00
Mimořádný/jednorázový příjem		0,00

Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		7 507 431,63

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Celkové způsobilé náklady - investiční

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00

Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	12 016 390,00
Návratnost investice	-152 484 736,00
Kumulovaná návratnost investice	-4 525 151 906,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-150 584 963,51	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,99				
Vnitřní výnosové procento	-44,86	Menší než	4,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	106 740 194,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	12 016 390,00
Návratnost kapitálu	-106 738 939,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-3 168 026 595,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-105 425 651,09	Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,99				
Vnitřní výnosové procento	-43,96	Menší než	4,00		Vyhovující

Udržitelnost pro FA:**Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové provozní výnosy	12 016 390,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Udržitelnost	1 255,00
Kumulovaná udržitelnost	21 491,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové provozní výnosy	12 016 390,00
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	150 585 747,42
Diskontované provozní náklady	7 506 647,72
Diskontované provozní výnosy	7 507 431,63
Diskontované zdroje financování	150 585 747,42

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00

Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 150 584 963,51		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,99					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-44,86		Menší než	4,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 105 425 651,09		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,99					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-43,96		Menší než	4,00		Vyhovující

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle:

05.5.11.5.2

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV:
standardu nových veřejných budov

Dosáhnout vysokého energetického

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Sestava vytvořena v MS2014+

NZNEUJAR

7.9.2018 7:37

Název socio-ekonomického dopadu:
Typ: D
Jedná se o pozitivní dopad:
Hodnota dopadu:
Celkem za počet: 0,00
Jednotka dopadu:
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 1 659 780,14
Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:
Typ: S
Jedná se o pozitivní dopad:
Hodnota dopadu:
Celkem za počet: 0,00
Jednotka dopadu:
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 2 942 160,00
Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu: snížení spotřeby energie (2020-2029)
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 260,00
Celkem za počet: 11 316,00
Jednotka dopadu: GJ/rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 2 942 160,00
Kód specifického cíle: 05.5.11.5.2

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	2 942 160,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	12 016 390,00

Ekonomická návratnost investice	-149 542 576,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	-4 474 632 866,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-148 472 822,28	Menší než	0,00		Hodnota není kladná, může být vyžadováno zdůvodnění/doplnění.
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,97				
Vnitřní výnosové procento	-20,87				

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	2 942 160,00
Národní zdroje financování	106 740 194,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	12 016 390,00
Ekonomická návratnost kapitálu	-103 796 779,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	-3 117 507 555,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	-103 453 149,04				
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,97				
Vnitřní výnosové procento	-19,42				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	152 485 991,00
Celkové provozní náklady	12 015 135,00
Celkové provozní výnosy	12 016 390,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	152 485 991,00
Celková hodnota dopadů	2 942 160,00
Diskontované investiční náklady	150 133 308,48

Diskontované provozní náklady	6 761 733,53
Diskontované provozní výnosy	6 762 439,59
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	150 133 308,48
Diskontovaná hodnota dopadů	1 659 780,14

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 150 584 963,51		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,99					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-44,86		Menší než	4,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-148 472 822,28		Menší než	0,00		Hodnota není kladná, může být vyžadováno zdůvodnění/doplnění.
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,97					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-20,87					

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-105 425 651,09		Menší než	0,00		Vyhovující
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,99					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-43,96		Menší než	4,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 103 453 149,04					
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,97					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-19,42					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	

Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	V socio-ekonomických dopadech je použita skutečná hodnota dopadu v GJ za rok dle vypracovaného a předloženého energetického hodnocení. Na tento dopad nelze v našem případě pohlížet jako na hodnotu generující energetickou úsporu, neboť výchozí stav je nula, jedná se o stavbu na "zelené louce". Lze uvést pouze hodnotu budoucí energetické náročnosti.
Ekonomická analýza:	