

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

**1. Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc**

Se sídlem : I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ : 00098892

DIČ : CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

**2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem : Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl 695

Zastoupená : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-0943176001/0800

Telefon : 585 100 333

Fax : 585 100 330

e-mail : divizeolomouc@ohlzs.cz

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 3. 2019 na zhotovení díla  
„Novostavba pavilonu HOK-Olomouc“**

### I.

#### Úvodní ustanovení

Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Novostavba pavilonu HOK- Olomouc“ interní evidenční číslo VZ-2018-000685 uzavřely smluvní strany dne 6. 3. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího v kompletním provedení stavebních prací, včetně dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Novostavba pavilonu HOK-Olomouc“, jak bylo dílo blíže specifikováno v jednotlivých přílohách smlouvy.

### II.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na uzavření dodatku tohoto znění:

Čl. VII. odst. 1, odst. 2 a odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedená dílčí plnění budou zhotovitelem objednateli účtována postupně. První dílčí fakturace bude zhotovitelem provedena na základě daňového dokladu vystaveného za plnění uskutečněná v průběhu prvních třech kalendářních měsíců od zahájení prací zhotovitelem, a to na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací za období uvedených kalendářních měsíců. Není-li dále stanoveno jinak, další navazující dílčí fakturace budou zhotovitelem prováděny daňovými doklady s měsíční frekvencí, vždy za období bezprostředně uplynulého kalendářního měsíce, a to na základě objednatelům odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací.
2. Není-li dále sjednáno jinak, zhotovitel předloží objednateli nejpozději k prvnímu dni následujícího měsíce ke schválení soupis skutečně provedených prací za bezprostředně uplynulý kalendářní měsíc k odsouhlasení. V případě první dílčí fakturace zhotovitel předloží soupis dle věty první objednateli k odsouhlasení nejpozději do prvního dne měsíce následujícího po uplynutí třetího kalendářního měsíce od zahájení prací, a to za uplynulé tříměsíční období. Objednatel odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou objednatelům některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto bez zbytečného odkladu opraví a předloží objednateli k opětovnému odsouhlasení. Každý soupis skutečně provedených prací bude objednateli zhotovitelem předložen 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v excelu a na elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatelů). Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. V případě první dílčí fakturace je tímto dnem poslední den třetího kalendářního měsíce po zahájení prací.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat objednateli daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací, nejpozději však do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Elektronická verze faktury musí být zaslána ve formátu pdf. na e-mail: fin@fnol.cz včetně všech souvisejících příloh. V případě, že zhotovitel objednateli fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění nepředá, je objednatel oprávněn plnění na základě této opožděné faktury odmítnout, opožděně předanou fakturu zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit a požadovat vystavení faktury až v měsíci následujícím. V tomto případě je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který byla faktura vrácena, fakturu novou zohledňující jak plnění poskytnutá v měsíci, za který byla faktura vrácena, tak plnění v měsíci bezprostředně následujícím. Dále je v tomto případě zhotovitel povinen vyhotovit a předat objednateli k prvnímu dni v měsíci, následujícího po měsíci, za který byla faktura vrácena, soupis prací nový, do kterého zhotovitel zahrne plnění poskytnutá v období těchto dvou měsíců. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě považován poslední den měsíce následujícího po měsíci, za který byla faktura vrácena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dále dohodly, že ujednání tohoto dodatku se použijí i na právní poměry vzniklé mezi stranami od 6. 3. 2019.


3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.


V Olomouci, dne 8.4.2019

V Olomouci, dne 8.4.2019

Za objednatele **Fakultní nemocnice Olomouc**

Za zhotovitele **OHL ŽS, a.s.**

U.2.  
  
-----  
prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

  
-----  
Ing. Jaromír Felinka, MBA  
ředitel Divize M - Morava