

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

Registrační číslo projektu:  
Identifikace žádosti (HASH): 1ZbPEzP  
Zkrácený název projektu: Novostavba pavilonu P4  
  
Typ podání: Automatické  
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

## Projekt

Číslo programu: 31  
Název programu: Národní plán obnovy  
  
Číslo výzvy: 31\_23\_072  
Název výzvy: 6.2.4 Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče  
  
Název projektu CZ: Novostavba onkologického stacionáře - budova P4  
Název projektu EN: New building of oncology care center - building P4

### Anotace projektu:

Předmětem projektu je výstavba nového pavilonu, který bude zajišťovat ambulantní péči celého spektra onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podpořen bude rozvoj precizní a personalizované medicíny uplatňující se v diagnostice, prevenci a léčbě onkologicky nemocných včetně léčby podpůrné a paliativní. Prostory nového pavilonu poskytnou zvýšenou kapacitu pro zajištění komplexní onkologické péče v rámci KOC FNOL.

### Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2023  
Skutečné datum zahájení:  
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2026  
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

### Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
Celkové způsobilé výdaje  
připadající na příjmy dle článku 61: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano  
Liniová stavba: Ne

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: | Ne      |
| Veřejná podpora:                                              | Ano     |
| Společný akční plán:                                          | Ne      |
| Partnerství veřejného a soukromého sektoru:                   | Ne      |
| CBA:                                                          | Ne      |
| Režim financování:                                            | Ex-ante |

:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Fázovaný projekt:          | Ne |
| Popis fázovaného projektu: |    |

## Harmonogram

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Položka harmonogramu: | Zahájení výstavby |
| Předpokládané datum:  | 1. 4. 2024        |
| Aktuální odhad:       |                   |
| Skutečné datum:       |                   |
| Komentář:             |                   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Položka harmonogramu: | Zahájení provozu |
| Předpokládané datum:  | 1. 2. 2026       |
| Aktuální odhad:       |                  |
| Skutečné datum:       |                  |
| Komentář:             |                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Položka harmonogramu: | Ukončení výstavby |
| Předpokládané datum:  | 30. 9. 2025       |
| Aktuální odhad:       |                   |
| Skutečné datum:       |                   |
| Komentář:             |                   |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Položka harmonogramu: | Zahájení kolaudačního řízení |
|-----------------------|------------------------------|

**Předpokládané datum:** 1. 10. 2025  
**Aktuální odhad:**  
**Skutečné datum:**  
**Komentář:**

**Položka harmonogramu:** Ukončení kolaudačního řízení  
**Předpokládané datum:** 31. 1. 2026  
**Aktuální odhad:**  
**Skutečné datum:**  
**Komentář:**

**Název milníku/cíle**

### **Specifické cíle**

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Číslo programu, Název programu</b>                       | 31 Národní plán obnovy                            |
| <b>Číslo prioritní osy, Název prioritní osy</b>             | 31.8 Národní plán na posílení onkologické         |
| <b>Číslo investiční priority, Název investiční priority</b> | prevence a péče                                   |
| <b>Číslo tematického cíle, Název tematického cíle</b>       |                                                   |
| <b>Číslo, Název</b>                                         | 31.8.0.4 Rozvoj vysoce specializované onkologické |
| <b>Procentní podíl</b>                                      | a hematoonkologické péče                          |
| <b>Kategorie regionu:</b>                                   | 100,00                                            |
| <b>Více rozvinuté</b>                                       | 0,00                                              |
| <b>Méně rozvinuté</b>                                       | 0,00                                              |

## **Popis projektu**

### **Anotace projektu**

Předmětem projektu je výstavba nového pavilonu, který bude zajišťovat ambulantní péči celého spektra onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podpořen bude rozvoj precizní a personalizované medicíny uplatňující se v diagnostice, prevenci a léčbě onkologicky nemocných včetně léčby podpůrné a paliativní. Prostory nového pavilonu poskytnou zvýšenou kapacitu pro zajištění komplexní onkologické péče v rámci KOC FNOL.

### **Jaký problém projekt řeší?**

Onkologická onemocnění dlouhodobě představují závažnou zdravotní hrozbu pro občany České republiky a dalších zemí Evropské unie. Řešení onkologické problematiky je prioritou Evropské komise i České republiky. U každého třetího občana České republiky je v průběhu života diagnostikováno nádorové onemocnění. Jejich incidence a prevalence trvale narůstá. Do roku 2035 bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel v Evropské unii. V důsledku stárnutí a nepříznivých změn životního stylu obyvatelstva, stejně tak i následků pandemie COVID-19, bude nutné systém onkologické prevence a péče adaptovat na očekávatelný nárůst počtu nádorových onemocnění i jejich vyšší pokročilost. Klinická onkologie v České republice je organizována v systému Komplexních onkologických center (KOC). KOC organizují ve svých regionech tzv. Regionální onkologickou skupiny (ROS), v rámci nichž vzájemně spolupracují především poskytovatelé lůžkové protinádorové péče. Cílem ROS je posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče v regionu Olomouckého kraje s návazností na celostátně poskytovanou onkologickou péči, aktivní spolupráce s poskytovateli primární péče (praktickými lékaři) a s poskytovateli specializované ambulantní péče a zkvalitnění onkologických preventivních programů. KOC do určité míry dosahují určitého standardu poskytované péče, nicméně díky setrvalému nárůstu nemocných vyžadujících onkologickou péči je současná prostorová kapacita KOC FNOL nedostatečná. Stávající prostory KOC FNOL jsou kapacitně velmi omezené a již zcela nevyhovující trvale narůstající potřebě onkologické péče. Problém se dotýká i specifických druhů nádorových onemocnění jako v případě diagnostiky a léčby vzácných druhů onkologických diagnóz. Systém není schopen pojmout v daný okamžik větší počet nemocných, což vede k prodloužení termínů potřebných vyšetření, konzultací a adekvátní onkologické léčby. Současně není možno využít inovativních léčebných postupů.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

1. Onkologická onemocnění dlouhodobě představují závažnou zdravotní hrozbu pro občany České republiky a dalších zemí Evropské unie. Řešení onkologické problematiky je prioritou Evropské komise (Europe's Beating Cancer Plan, Mission on Cancer) i České republiky a je v souladu s národními strategiemi (Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030). U každého třetího občana České republiky je v průběhu života diagnostikováno nádorové onemocnění. Jejich incidence a prevalence trvale narůstá. Do roku 2035 bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel v Evropské unii.
2. Nejefektivnější a nejúčinnější strategií boje proti rakovině je onkologická prevence, tedy především časný záchyt nádorových onemocnění a jejich adekvátní léčba. KOC FNOL jakožto významný poskytovatel vysoce specializované onkologické péče významně zvýší odolnost systému onkologické prevence a péče a jeho připravenost na krizi. V okamžiku záchytu nádorového onemocnění pak včasnou adekvátní individualizovanou léčbu.

3. Stávající prostory KOC FNOL jsou kapacitně velmi omezené a již zcela nevyhovující trvale narůstající potřebě onkologické péče. Další nárůst péče by mohl vézt k nucenému prodloužení termínů kontrolních vyšetření a zahájení potřebné terapie.
4. Stávající prostory rovněž neumožňují oddělení obsahově odlišných provozů jako je preventivní péče u pacientů bez onkologické diagnózy nebo u nemocných, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu a nyní potřebují preventivní péči ve smyslu časného zachytu možné recidivy nádorového onemocnění a řešení komplikací, které nastaly v souvislosti s onkologickou léčbou.

### **Co je cílem projektu?**

Cílem projektu je zvýšení kvality vysoce specializované péče v rámci KOC FN Olomouc. KOC FNOL jakožto významný poskytovatel vysoce specializované onkologické péče významně zvýší odolnost systému onkologické prevence a péče a jeho připravenost na krizi. V okamžiku zachytu nádorového onemocnění pak dojde k realizaci včasné adekvátní individualizované léčby. Realizací projektu dojde k naplnění všech daných cílů výzvy projektu.

Dojde k:

- 1) rozvoji zdravotnických technologií v návaznosti na diagnostiku a protinádorovou i podpůrnou léčbu pacientů
- 2) podpoře inovativní vysoce specializované onkologické péče
- 3) rozvoji oblasti personalizované medicíny onkologické péče

V rámci nové budovy bude poskytována onkologická péče ve zvýšené kapacitě se zaměřením na léčbu nádorových onemocnění ve všech fázích choroby zahrnující aplikaci protinádorové léčby cytostatiky, léčby cílené včetně inovativní léčebných přístupů jako je buněčná a genová terapie, s využitím pokročilých molekulárně biologických metod umožňujících personalizovanou cílenou terapii. Díky rozvoji teranostiky jak v diagnostické, tak terapeutické oblasti, plánujeme další rozšíření indikací a využití nových metod se zapojením multidisciplinárního přístupu pro větší spektrum onkologických diagnóz. V prostorách nové budovy bude probíhat důsledná kontrola nemocných v průběhu léčby. Nutno zmínit i preventivní včasnou diagnostiku nádorového onemocnění u nových pacientů, ale také časný zachyt recidivy onemocnění léčeného v minulosti s využitím sofistikovaných moderních diagnostických metod včetně izolace cirkulujících nádorových buněk.

Bude zajištěna nejvyšší možná kvalita péče a života, současně se zvýší dostupnost moderní léčby pro onkologické pacienty bez ohledu na geografickou polohu či stádium nemoci.

Podrobněji Příloha č. 14 Podklad pro hodnocení projektu Aktivita B.

### **Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

1. Výstavbou nového pavilonu bude zajištěna ambulantní péči celého spektra onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu.
2. Dojde k podpoře rozvoje precizní a personalizované medicíny s dopadem na všechny aspekty onkologické terapie počínaje diagnostikou, přes prevenci a léčbu onkologicky nemocných až po léčbu podpůrnou a paliativní. Kvalita péče a života bude zajištěna v nejvyšší možné míře, současně se zvýší dostupnost moderní léčby pro onkologické pacienty bez ohledu na geografickou polohu či stádium nemoci.
3. Realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji vysoce specializované a inovativní péče v rámci KOC FNOL využíváním cílené léčby, personalizované podpůrné léčby a léčby specifických typů onkologických diagnóz včetně těch velmi vzácných za pomoci špičkových technologií. S využitím nejmodernějších

poznatků v oblasti teranostiky, moderních zobrazovacích metod, individualizované buněčné či genové terapie a moderních radioterapeutických metod lze uplatňovat onkologickou péči té nejvyšší světové úrovně. Využitím umělé inteligence bude možno provádět analýzy dat a vyvíjet nové léčebné strategie.

4. Díky individualizované terapii lze očekávat vyšší účinnost léčby a menší nežádoucí účinky. Implementací personalizované medicíny vznikají léčebné plány, které jsou personalizovány na základě individuálních potřeb pacienta. Základem jsou znalosti genetických informací o nádoru či jiných prediktivních faktorů na molekulární úrovni získaných s využitím moderních technologií. Tyto poznatky nám umožní dokonalejší znalosti o biologii a prognóze nádorového onemocnění a v návaznosti na to pak účinný terapeutický zásah. Výsledkem je optimální léčebný výsledek a co nejvyšší kvalita života.

5. Zvýší se významně odolnost systému onkologické prevence a péče realizovaného v rámci KOC FNOL, současně se zlepší připravenost na krizi.

6. Zvýší se celková kapacita pracoviště - vyšší počet odběrových míst, vyšší počet ambulancí.

#### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

Hlavní aktivitou projektu je novostavba budovy P4 onkologického stacionáře v areálu FN Olomouc. Vedlejší aktivitou projektu je plánováno splnění povinné publicity - dočasný billboard, pamětní deska, tisková zpráva, informace o projektu na webové stránce FNOL.

#### **Popis realizačního týmu projektu :**

Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro efektivní řízení projektu. Řídící a administrativní práce budou svěřeny manažerovi projektu, zástupci manažera projektu, koordinátorovi projektu, finančnímu manažerovi a PR manažerovi projektu. Odborné činnosti budou svěřeny odbornému garantovi, garantovi za stavební část projektu a garantovi za veřejné zakázky. Součástí týmu bude i právník projektu.

#### **Jaká existují rizika projektu?**

Žadatel při zpracování projektové žádosti identifikoval následující rizika projektu:

##### **1/ Nevyrovnanost v zastoupení jednotlivých odborností řešících realizaci projektu**

Pro úspěšnou realizaci projektu je nutná spolupráce a součinnost celého projektového týmu. Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro realizaci projektu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

##### **2/ Špatná časová koordinace projektu a nedodržení termínů**

Týká se stanovení milníků projektu (zadávací řízení, projektová připravenost) a jejich návaznosti, pravidel managementu projektu, pravidelných schůzek projektového týmu. Možné zpoždění harmonogramu z důvodu opožděné realizace stavebních prací. Riziko je eliminováno průběžným sledováním a vyhodnocováním harmonogramu projektu, průběžnou kontrolou stavu činností a konzultací v rámci projektového týmu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

##### **3/ Riziko technické**

Riziko se vztahuje k realizaci stavebních prací, např. nedostatečná koordinace postupů, nedostatky v projektové dokumentaci, kvalita provedení stavebních prací a časování postupu výstavby, klimatické vlivy během výstavby či vyšší moc.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

#### 4/ Riziko technologické

Je zmiňováno i riziko spojené s dodávkami vybavení, i když dodávky nebudou předmětem projektu. Pro jeho eliminaci je nutné přesně stanovit specifikaci dodávek, dbát při výběrovém řízení na splnění požadovaných parametrů.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

#### 5/ Riziko zpoždění na straně hodnocení projektu

Riziko je eliminováno průběžnou spoluprací s MZ ČR, jež je poskytovatelem dotace.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

## **Subjekty projektu**

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ subjektu:</b>                      | Žadatel/příjemce                                                                    |
| <b>Kód státu:</b>                         | CZE - Česká republika                                                               |
| <b>Název subjektu:</b>                    | Fakultní nemocnice Olomouc                                                          |
| <b>IČ:</b>                                | 00098892                                                                            |
| <b>DIČ / VAT ID:</b>                      |                                                                                     |
| <b>Právní forma:</b>                      | Státní příspěvková organizace ze zákona                                             |
| <b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>     | Ano                                                                                 |
| <b>Datum vzniku:</b>                      | 1. 7. 1973                                                                          |
| <b>Typ plátce DPH:</b>                    | Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| <b>Počet zaměstnanců:</b>                 |                                                                                     |
| <b>Roční obrát (EUR):</b>                 |                                                                                     |
| <b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b> |                                                                                     |

Velikost podniku:  
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne  
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku: Ne

#### Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: ROMAN HAVLÍK  
Adresa: Pod Hvězdárnou 190,77900 Olomouc

#### Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika  
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
Název kraje: Olomoucký kraj  
Název okresu: Olomouc  
Název ORP: Olomouc  
Městská část:  
Obec: Olomouc  
Část obce: Nová Ulice  
Ulice: Zdravotníků  
PSČ: 779 00  
Číslo orientační: 7  
Číslo popisné/evidenční: 248  
Kód druhu: 1  
číslo domovního:  
WWW:

#### Osoby subjektu

Titul před jménem: Prof. MUDr.  
Jméno: Roman  
Příjmení: Havlík  
Titul za jménem: Ph.D.  
Telefon: 588443151  
Mobil:  
E-mail: reditel@fnol.cz  
Hlavní kontaktní osoba:  
Statutární zástupce: Ano

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Titul před jménem:      | Ing.                   |
| Jméno:                  | Jarmila                |
| Příjmení:               | Neudörflerová          |
| Titul za jménem:        |                        |
| Telefon:                | 588442484              |
| Mobil:                  |                        |
| E-mail:                 | jarmila.neudor@fnol.cz |
| Hlavní kontaktní osoba: | Ano                    |
| Statutární zástupce:    |                        |

### Účty subjektu

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Název účtu:           | Dotační investiční účet    |
| Kód banky:            | 0710 - Česká národní banka |
| IBAN:                 |                            |
| Měna účtu:            | CZK                        |
| Stát:                 | Česká republika            |
| Předčísí ABO:         | 43                         |
| Základní část ABO:    | 36334811                   |
| Neplatný záznam účtu: |                            |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Název účtu:           | Fakultní nemocnice Olomouc |
| Kód banky:            | 0710 - Česká národní banka |
| IBAN:                 |                            |
| Měna účtu:            | CZK                        |
| Stát:                 | Česká republika            |
| Předčísí ABO:         |                            |
| Základní část ABO:    | 36334811                   |
| Neplatný záznam účtu: |                            |

### Veřejná podpora

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Forma podpory:              |                                       |
| Právní akt podpory:         |                                       |
| Zrušení podpory:            |                                       |
| Režim podpory:              | Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) |
| Notifikace:                 |                                       |
| Kategorie podpory dle GBER: |                                       |
| Datum přidělení podpory:    |                                       |
| Oblast podpory:             |                                       |
| Měna podpory:               |                                       |

Částka poskytnuté veřejné  
podpory celkem v Kč:  
Částka přidělené podpory  
uvedená v EURO:  
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem  
- příspěvek UNIE v Kč:  
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem  
- příspěvek ze SR v Kč:  
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem  
- ostatní zdroje v Kč:  
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

|                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ subjektu:                                      |                                                                                        |
| Kód státu:                                         | CZE - Česká republika                                                                  |
| Název subjektu:                                    | Ministerstvo zdravotnictví                                                             |
| IČ:                                                | 00024341                                                                               |
| DIČ / VAT ID:                                      |                                                                                        |
| Právní forma:                                      | Organizační složka státu                                                               |
| Je subjekt právnickou osobou?:                     | Ano                                                                                    |
| Datum vzniku:                                      |                                                                                        |
| Typ plátce DPH:                                    | Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na<br>odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| Počet zaměstnanců:                                 |                                                                                        |
| Roční obrat (EUR):                                 |                                                                                        |
| Bilanční suma<br>roční rozvahy (EUR):              |                                                                                        |
| Velikost podniku:                                  |                                                                                        |
| Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:      |                                                                                        |
| Zahrnout subjekt do definice rodinného<br>podniku: |                                                                                        |

**Statutární zástupci**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Jméno a příjmení / Název: | VLASTIMIL VÁLEK           |
| Adresa:                   | Belcrediho 637,62800 Brno |

**Adresy subjektu**

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kód státu:</b>               | CZE - Česká republika                      |
| <b>Typ adresy:</b>              | Adresa oficiální (adresa sídla organizace) |
| <b>Název kraje:</b>             | Hlavní město Praha                         |
| <b>Název okresu:</b>            |                                            |
| <b>Název ORP:</b>               | Hlavní město Praha                         |
| <b>Městská část:</b>            | Praha 2                                    |
| <b>Obec:</b>                    | Praha                                      |
| <b>Část obce:</b>               | Nové Město                                 |
| <b>Ulice:</b>                   | Palackého náměstí                          |
| <b>PSČ:</b>                     | 128 00                                     |
| <b>Číslo orientační:</b>        | 4                                          |
| <b>Číslo popisné/evidenční:</b> | 375                                        |
| <b>Kód druhu</b>                | 1                                          |
| <b>čísla domovního:</b>         |                                            |
| <b>WWW:</b>                     |                                            |

#### Osoby subjektu

#### Účty subjektu

#### Veřejná podpora

## Umístění

|                        |
|------------------------|
| <b>Dopad projektu:</b> |
| 500496 Olomouc         |
| 500496 Olomouc         |
| 7107 Olomouc           |
| CZ071 Olomoucký kraj   |
| CZ0712 Olomouc         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Místo realizace:</b> |
| 500496 Olomouc          |
| 500496 Olomouc          |
| 7107 Olomouc            |
| CZ071 Olomoucký kraj    |
| CZ0712 Olomouc          |

## **Rozpočet základní**

| <b>Kód</b> | <b>Název</b>                            | <b>Částka celkem</b> | <b>Procento</b> |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | Celkové výdaje                          | 268 683 973,00       | 100,00          |
| 1.1        | Celkové způsobilé výdaje                | 217 900 000,00       | 81,10           |
| 1.1.1      | Celkové způsobilé výdaje - investiční   | 217 880 000,00       | 81,09           |
| 1.1.1.1    | Stavby                                  | 217 880 000,00       | 81,09           |
| 1.1.1.2    | Pořízení vybavení                       |                      | 0,00            |
| 1.1.1.3    | Pořízení ICT                            |                      | 0,00            |
| 1.1.1.4    | Nákup služeb                            |                      | 0,00            |
| 1.1.1.5    | Publicita projektu                      | 0,00                 | 0,00            |
| 1.1.2      | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční | 20 000,00            | 0,01            |
| 1.1.2.1    | Pořízení vybavení                       | 0,00                 | 0,00            |
| 1.1.2.2    | Pořízení ICT                            | 0,00                 | 0,00            |
| 1.1.2.3    | Nákup služeb                            | 0,00                 | 0,00            |
| 1.1.2.4    | Publicita projektu                      | 20 000,00            | 0,01            |
| 1.2        | Celkové nezpůsobilé výdaje              | 50 783 973,00        | 18,90           |

## Přehled zdrojů financování

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fáze přehledu financování:                                             | Žádost o podporu                         |
| Měna:                                                                  | CZK                                      |
| Název etapy:                                                           |                                          |
| Celkové zdroje:                                                        | 268 683 973,00                           |
| Celkové nezpůsobilé výdaje:                                            | 50 783 973,00                            |
| JPP nezpůsobilé:                                                       | 0,00                                     |
| Celkové způsobilé výdaje:                                              | 217 900 000,00                           |
| Jiné peněžní příjmy (JPP):                                             | 0,00                                     |
| CZV bez příjmů:                                                        | 217 900 000,00                           |
| Celkové způsobilé výdaje<br>připadající na příjmy dle článku 61:       | 0,00                                     |
| Příspěvek Unie:                                                        | 217 900 000,00                           |
| Národní veřejné zdroje<br>(bez vlastního zdroje financování):          | 0,00                                     |
| Podpora celkem:                                                        | 217 900 000,00                           |
| Vlastní zdroj financování:                                             |                                          |
| % vlastního financování -<br>méně rozvinutý region příp. nerelevantní: |                                          |
| Zdroj financování vlastního podílu:                                    | Jiné národní veřejné finanční prostředky |
| % vlastního financování -<br>více rozvinutý region:                    |                                          |

## Finanční plán

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Pořadí finančního plánu:                    | 1          |
| Datum předložení:                           | 1. 3. 2024 |
| Zálohová platba:                            | Ano        |
| Záloha - plán:                              | 15 000,00  |
| Záloha - Investice:                         | 0,00       |
| Záloha - Neinvestice:                       | 15 000,00  |
| Vyúčtování - plán:                          | 0,00       |
| Vyúčtování - Investice:                     | 0,00       |
| Vyúčtování - Neinvestice:                   | 0,00       |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy:             | 0,00       |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:   | 0,00       |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 0,00       |
| Závěrečná platba:                           | Ne         |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pořadí finančního plánu: | 2          |
| Datum předložení:        | 1. 6. 2024 |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Zálohová platba:</b>                            | Ne             |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 108 940 000,00 |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         | 108 940 000,00 |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> | 0,00           |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne             |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 3              |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 1. 6. 2025     |
| <b>Zálohová platba:</b>                            | Ne             |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 108 940 000,00 |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         | 108 940 000,00 |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   | 0,00           |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> | 0,00           |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne             |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 4           |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 31. 1. 2026 |
| <b>Zálohová platba:</b>                            | Ne          |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 5 000,00    |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         | 0,00        |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       | 5 000,00    |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> | 0,00        |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ano         |

## **Indikátory**

**Kód indikátoru:** 00019  
**Název indikátoru:** Počet podpořených zařízení poskytujících onkologickou a hematoonkologickou péči  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:**  
**Cílová hodnota:** 1,000  
**Datum cílové hodnoty:** 27. 2. 2026  
**Měrná jednotka:** Podpoř.zdravotnická zařízení  
**ENVI:**  
**Typ indikátoru:** Výstup

**Definice indikátoru:**

Podpora bude poskytnuta komplexním onkologickým centrům a centrům vysoce specializované onkologie a hematoonkologie prostřednictvím grantového programu spravovaného Ministerstvem zdravotnictví s celkovým přidělem 64 920 000 EUR. Bude podpořeno nejméně deset center při nákupu špičkových technologií a vybavení umožňujícího personalizovanou léčbu. Při výběru podporovaných projektů bude zajištěno vyvážené geografické pokrytí. Podpora bude poskytnuta pouze veřejným poskytovatelům zdravotní péče.

**Popis hodnoty:**

Indikátor bude naplněn předložením závěrečné zprávy o realizaci prokazující naplnění účelu projektu. Závěrečná zpráva o realizaci projektu bude předložena 20PD po ukončení realizace projektu, tj. 20PD od 1.2.2026.

Bude podpořeno jedno pracoviště poskytující onkologickou péči.

**Kód indikátoru:** 01159  
**Název indikátoru:** Zvýšení kvality a dostupnosti onkologické péče na území Karlovarského kraje  
**Výchozí hodnota:**  
**Datum výchozí hodnoty:**  
**Cílová hodnota:**  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Měrná jednotka:** zprávy  
**ENVI:**

**Typ indikátoru:**

**Definice indikátoru:**

Realizací projektu se zvýší kvalita a dostupnost onkologické péče regionu Karlovarského kraje. V rámci předkládané zprávy příjemce popíše, jakým způsobem došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti onkologické péče a jakým způsobem byla navázána spolupráce s KOC FN Plzeň.

Ve zprávě bude rovněž vyjádření počtu pacientů, jejichž léčba byla s KOC FN Plzeň konzultována a zvlášť bude uveden počet pacientů, jejichž péče byla konzultována v rámci spolupráce multidisciplinárního týmu KOC Plzeň.

**Popis hodnoty:**

Indikátor je pro aktivitu B nerelevantní.

**Kód indikátoru:** 01160  
**Název indikátoru:** Zvýšení kvality a dostupnosti specializované komplexní onkologické a/nebo hematoonkologické péče  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 30. 5. 2023

**Cílová hodnota:** 1,000  
**Datum cílové hodnoty:** 27. 2. 2026  
**Měrná jednotka:** zprávy  
**ENVI:**  
**Typ indikátoru:**  
**Definice indikátoru:**  
Realizací projektu se zvýší kvalita a dostupnost specializované komplexní onkologické a/nebo hematoonkologické péče v daném regionu.  
Zpráva bude obsahovat minimálně:  
? Popis dopadu projektu na kvalitu a dostupnost poskytované péče  
? Vyjádření navýšení ukazatele ?Nově diagnostikovaní a/nebo primárně léčení pacienti se solidními zhoubnými novotvory jednotlivými poskytovateli v rámci KOC?, příp. ?Nově diagnostikovaní a/nebo primárně léčení pacienti s novotvory mízní a krvetvorné tkáně léčených jednotlivými poskytovateli v rámci HOC?,  
? Vyjádření navýšení ukazatele ?Nově léčení pacienti s konzultací multidisciplinárního týmu (MDT)?  
? Další ukazatele, na který měl projekt vliv

**Popis hodnoty:**  
Elektronicky doložená zpráva k závěrečné zprávě o realizaci, ve které bude popsán vliv projektu na zvýšení kvality a dostupnosti specializované komplexní onkologické péče v regionu působnosti Komplexního onkologického centra FN Olomouc.

**Kód indikátoru:** 01161  
**Název indikátoru:** Zpráva o rozvoji personalizované medicíny v rámci podpořeného zdravotnického zařízení  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 30. 5. 2023  
**Cílová hodnota:** 1,000  
**Datum cílové hodnoty:** 27. 2. 2026  
**Měrná jednotka:** zprávy  
**ENVI:**

**Typ indikátoru:**  
**Definice indikátoru:**  
Vypracovaná strategie subjektu KOC pro rozvoj či nasazení pokročilých metod umožňujících personalizovanou cílenou terapii v souladu s indikátorem 3.2.2 NOPL 2030 ?Počet KOC s vypracovanou strategií pro nasazení pokročilých molekulárně biologických metod umožňujících personalizovanou cílenou terapii?  
**Popis hodnoty:**  
Elektronicky doložená strategie k závěrečné zprávě o realizaci.

**Kód indikátoru:** 01162  
**Název indikátoru:** Počet podpořených center integrujících vědecké a diagnostické činnosti  
**Výchozí hodnota:**  
**Datum výchozí hodnoty:**  
**Cílová hodnota:**  
**Datum cílové hodnoty:**  
**Měrná jednotka:** Počet podpořených center  
**ENVI:**

**Typ indikátoru:****Definice indikátoru:**

Indikátor vyjadřuje počet podpořených center.

**Popis hodnoty:**

indikátor je v aktivitě B nerelevantní

**Kód indikátoru:** 01163

**Název indikátoru:** Zpráva o činnosti a zajištění integrace vědeckého a diagnostického centra v rámci Motolského onkologického centra

**Výchozí hodnota:****Datum výchozí hodnoty:****Cílová hodnota:****Datum cílové hodnoty:**

**Měrná jednotka:** zprávy

**ENVI:****Typ indikátoru:****Definice indikátoru:**

Zpráva o budoucí činnosti vědeckého a diagnostického centra v rámci Motolského onkologického centra, která musí obsahovat popis vědeckých programů včetně popisu integrace vědecké a diagnostické činnosti centra.

**Popis hodnoty:**

Indikátor je pro aktivitu B nerelevantní.

## Veřejné zakázky

| Pořadové číslo veřejné zakázky | Název veřejné zakázky | Pracovní název veřejné zakázky | HASH VZ | Stav veřejné zakázky | Administrativní stav VZ |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|

## Horizontální principy

**Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Projekt je k rovnosti mužů a žen neutrální.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

**Vliv projektu na horizontální princip:**

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy.

Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen realizaci stavby v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, která nebude mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.

## Čestná prohlášení

## Dokumenty

**Pořadí:** 1

**Název dokumentu:** Informace podle § 14 odst. 3e) rozpočtových pravidel o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Informace podle § 14 odst. 3e) rozpočtových pravidel o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:**

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:****Typ přílohy:** Implementační / realizační 2**Soubor:****Vložil/a:** NZNEUJAR**Datum vložení:** 20. 7. 2023**Verze dokumentu:****Popis dokumentu:****Pořadí:** 2**Název dokumentu:** Podklad pro hodnocení projektu**Číslo:****Název předdefinovaného dokumentu:** Podklad pro hodnocení projektu**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická**Doložený soubor:****Povinný:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Typ přílohy:** Implementační / realizační 2**Soubor:****Vložil/a:** NZNEUJAR**Datum vložení:** 20. 7. 2023**Verze dokumentu:****Popis dokumentu:****Pořadí:** 3**Název dokumentu:** Stanovení povinně vykazovaných indikátorů - 8. výzva**Číslo:****Název předdefinovaného dokumentu:** Stanovení povinně vykazovaných indikátorů - 8. výzva**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická**Doložený soubor:****Povinný:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Typ přílohy:** Implementační / realizační 2**Soubor:****Vložil/a:** NZNEUJAR**Datum vložení:** 20. 7. 2023**Verze dokumentu:****Popis dokumentu:****Pořadí:** 4**Název dokumentu:** Přehled zakázek**Číslo:****Název předdefinovaného dokumentu:** Přehled zakázek**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická**Doložený soubor:****Povinný:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Typ přílohy:** Implementační / realizační 2**Soubor:**

**Vložil/a:** NZNEUJAR  
**Datum vložení:** 20. 7. 2023  
**Verze dokumentu:**  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 5  
**Název dokumentu:** Rozpočet vybavení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Rozpočet vybavení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:**  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Soubor:**  
**Vložil/a:** NZNEUJAR  
**Datum vložení:** 20. 7. 2023  
**Verze dokumentu:**  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 6  
**Název dokumentu:** Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizované investice  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizované investice  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:**  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Soubor:**  
**Vložil/a:** NZNEUJAR  
**Datum vložení:** 20. 7. 2023  
**Verze dokumentu:**  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 7  
**Název dokumentu:** Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizovaného přístrojového vybavení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizovaného přístrojového vybavení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:**  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Soubor:**  
**Vložil/a:** NZNEUJAR  
**Datum vložení:** 20. 7. 2023  
**Verze dokumentu:**  
**Popis dokumentu:**