

Formulář pro posouzení projektového záměru PO MZ a OSS MZ v NPO

Název žadatele:	Fakultní nemocnice Olomouc
Název projektu:	Novostavba onkologického stacionáře – budova P4
Číslo subkomponenty:	6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče
Název výzvy:	ROZVOJ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ HEMATOONKOLOGICKÉ A ONKOLOGICKÉ PÉČE

1. Anotace projektu

Klinická onkologická péče je v České republice organizována v systému Komplexních onkologických center (KOC) zaměřených na léčbu dospělých a dětských pacientů. Taktéž Fakultní nemocnice Olomouc získala statut Komplexní onkologické centrum FN Olomouc (KOC FN Olomouc) a poskytuje tak základní i vysoce specializovanou péči pacientům se zhoubnými nádory Olomouckého kraje, ale i přilehlých regionů Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Fakultní nemocnice Olomouc hodlá využít podporu Národního plánu obnovy financované z Nástroje pro oživení a odolnost a naplnit cíl projektu, jímž je výstavba nového pavilonu, který bude zajišťovat ambulantní léčbu všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podpořen bude rozvoj precizní a personalizované medicíny uplatňující se v diagnostice, prevenci a léčbě onkologicky nemocných včetně léčby podpůrné a paliativní. Prostory nového pavilonu poskytnou zvýšenou kapacitu pro všechny prováděné činnosti cílené personalizované léčby.

Cílem projektu je zvýšení kvality vysoce specializované péče v rámci KOC FN Olomouc. Realizací projektu dojde k naplnění všech daných cílů výzvy projektu.

Dojde k:

- rozvoji zdravotnických technologií v návaznosti na diagnostiku a protinádorovou i podpůrnou léčbu pacientů
- podpoře inovativní vysoce specializované onkologické péče
- rozvoji oblasti personalizované medicíny onkologické péče

V rámci nové budovy bude poskytována onkologická péče ve zvýšené kapacitě se zaměřením na léčbu nádorových onemocnění ve všech fázích choroby zahrnující aplikaci protinádorové léčby cytostatiky, léčby cílené včetně inovativní léčebných přístupů jako je buněčná a genová terapie, s využitím pokročilých molekulárně biologických metod umožňujících personalizovanou cílenou terapii. Díky rozvoji teranostiky jak v diagnostické, tak terapeutické oblasti, plánujeme další rozšíření indikací a využití nových metod se zapojením multidisciplinárního přístupu pro větší spektrum onkologických diagnóz. V prostorách nové budovy bude probíhat důsledná kontrola nemocných v průběhu léčby. Nutno zmínit i preventivní včasnou diagnostiku nádorového onemocnění u nových

pacientů, ale také časný záchyt recidivy onemocnění léčeného v minulosti s využitím sofistikovaných moderních diagnostických metod včetně izolace cirkulujících nádorových buněk. V budově bude dále umístěna léčba podpurná včetně aplikace infúzí a krevních derivátů, dále pak nutriční poradna. Součástí budovy bude ambulance paliativní péče, která bude zajišťovat duchovní a psychosociální podporu, léčbu bolesti a odlehčovací punkce. V budově bude přítomna ambulance psychologa se zajištěním psychoterapie pro nemocné i jejich rodiny. Bude zde rovněž umístěn sálek na zavádění a ošetřování cévních vstupů.

Bude zajištěna nejvyšší možná kvalita péče a života, současně se zvýší dostupnost moderní léčby pro onkologické pacienty bez ohledu na geografickou polohu či stádium nemoci. Jednotlivé části léčebného procesu budou individuálně zacíleny, což přispěje k implementaci personalizované medicíny. Pro konkrétního pacienta bude zvolena individualizovaná terapie resp. „léčba šitá na míru“ s cílem optimálního léčebného výsledku a za udržení co nejvyšší kvality jeho života.

Hlavní aktivitou projektu je novostavba budovy P4 onkologického stacionáře v areálu FN Olomouc.

Vedlejší aktivitou projektu je plánováno splnění povinné publicity - dočasný billboard, pamětní deska, tisková zpráva, informace o projektu na webových stránkách FNOL.

2. Celkový rozpočet projektu - odhad rozdělení nákladů do let včetně rozdělení na podíl zdrojů EU a vlastní zdroje (uvádějte částky včetně DPH i bez DPH)

Celkový rozpočet projektu:				
	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	Cena v Kč bez DPH - 2024	Cena v Kč bez DPH - 2025
Celkem	222 924 973	269 739 217	111 467 487	111 457 486
Novostavba budovy P4 – způsobilé náklady	217 880 000	263 634 800	108 940 000	108 940 000
Novostavba budovy P4 – nezpůsobilé náklady (realizační, nad limit)	2 120 000	2 565 200	1 060 000	1 060 000
Novostavba budovy P4 – nezpůsobilé náklady – klinické studie)	2 904 973	3 515 017	1 452 487	1 452 486
Novostavba budovy P4 – nezpůsobilé náklady - DPH	45 754 800	-	23 405 022	23 405 022
Publicita - způsobilá	20 000	24 200	15 000	5 000
Zdroje financování:	Národní plán obnovy – způsobilé výdaje ve výši 217 900 000 Kč, tj. 100 % způsobilých výdajů projektu			
	vlastní zdroje FNOL – nezpůsobilé výdaje			



<p>Výše spolufinancování:</p>	<p>Předpokládané celkové výdaje projektu 222 924 973 Kč bez DPH, z toho způsobilé výdaje projektu ve výši 217 900 000 mil. Kč bez DPH budou hrazeny z 100 % z dotace Národního plánu obnovy.</p> <p>Nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL, jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPH, • část realizačních výdajů (věcně i finančně z důvodu nad limitu) ve výši 5 024 973 mil. Kč bez DPH.
<p>Plánované rozložení nákladů do let:</p>	<p>Viz Celkový rozpočet projektu</p>

3. Plánovaný harmonogram projektu

Rámcový harmonogram projektu – projekt bude jednoetapový	
Aktivita	Rámcový termín
Rozhodnutí o poskytnutí dotace	1.12.2023
Realizace veřejné zakázky na zhotovitele stavby	1.12.2023 – 31.3.2024
Realizace stavby	1.4.2024 – 30.9.2025
Kolaudační rozhodnutí	31.1.2026

4. Jak realizace projektu přispěje k posílení odolnosti poskytování onkologické a hematoonkologické péče v ČR

Fakultní nemocnice Olomouc hodlá využít podporu Národního plánu obnovy financované z Nástroje pro oživení a odolnost a naplnit cíl projektu, jímž je výstavba nového pavilonu, který bude zajišťovat ambulantní léčbu všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podpořen bude rozvoj precizní a personalizované medicíny uplatňující se v diagnostice, prevenci a léčbě onkologicky nemocných včetně léčby podpůrné a paliativní. Prostory nového pavilonu poskytnou zvýšenou kapacitu pro všechny prováděné činnosti cílené personalizované léčby.

5. V případě stavebních projektů – informace o stavu rozpracovanosti

Název akce:	Novostavba onkologické kliniky
Vlastnické vztahy stavby:	vlastnické právo – Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu – FN Olomouc
Vlastnické vztahy stavebního pozemku: (ano, ne – forma: nájemní smlouva, výpůjčka apod., platnost do roku ...)	vlastnické právo – Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu – FN Olomouc
Stavebně technická připravenost akce: (ano, ne – studie, projekt, stavební řízení, výběrové řízení, smlouva o dílo)	V době podání projektového záměru bude zpracována Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a současně budou podány žádosti o vydání stanovisek dotčených orgánů státní zprávy (DOSS) a vlastníků inženýrských sítí nutných pro získání Společného povolení (Společné územní rozhodnutí a stavební povolení).
Harmonogram realizace stavby:	1.4.2024 – 30.9.2025
Stavební řízení: číslo (stavební povolení (SP), ohlášení stavby (OS), souhlas stavebního úřadu bez SP a OS atd.)	Bude doplněno po získání Společného povolení

V Olomouci dne
9/8/23

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Statutární zástupce