



Zápis z jednání

PROJEKT:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ
DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU
CENTRÁLY

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

3. schůzka k projektu

PŘÍTOMNI:

Implementační tým:

Ing. Jaroslav Junek; Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal,
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Mgr. Lucie Roubalová, Bc.
Lada Čiklová, Mgr. Petra Foukalová

DATUM:

24/2/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

- Cílem schůzky bylo informovat nového manažera projektu Ing. Junka o stavu přípravy na budoucí provoz potrubní pošty z hlediska dotčených pracovišť a o nových podnětech, návrzích apod.
- Zástupci stěžejních pracovišť (TO, LEK, OKB, pověřená hlavní sestra, zástupce Odboru kvality) shrnuli dosud probrané záležitosti a nejdůležitější připomínky z jejich pohledu
- Bylo dohodnuto, že bude naplánována návštěva ve FN Ostrava (FNO), aby bylo možné blíže se seznámit s reálným provozem; ve FNO bude fungovat obdobný systém potrubní pošty (propojení více budov) od totožného dodavatele, zahájení „ostrého“ provozu ve FNO se očekává v dubnu 2016
- Byly diskutovány i další záležitosti (některé nové, některé již probírané):
 - dieselagregáty – současně nastavené řešení je nešťastné v souvislosti s výpadky el. energie – patrony při výpadku zůstávají v potrubí; systém není zálohován a po restartu nebude možné zjistit, kam která patrona původně směřovala
 - TO - řeší se transport transfuzních přípravků a plazmy
 - rozmrazovače na plazmu nejsou v inv. plánu 2016
 - pochůzkáři budou i nadále roznášet „složitější“ transfuzní přípravky (např. krevní destičky, autologní přípravky; přípravky, které jsou drahé a další specifické vzorky) – tyto pochůzkáře by převzalo TO
 - stěžejní bude dobře nastavený harmonogram v exponovaných situacích (krizové situace – prioritní transport)
 - změna větví potrubní pošty „pod“ I. P. Pavlova – otázka strategie přesunů
 - zkušební provoz min. 3 měsíce, max. rychlost bude nastavena na 3,5 m/s
 - SÚKL chce předložit projekt k validacím – instalační kvalifikace a operační kvalifikace
 - LEK - důraz na těsnost patron u cytostatik – buď validace patron anebo prohlášení výrobce o těsnosti – zajištění vodotěsnosti vyžadovat po dodavateli
 - bude potřeba zajistit větší vodotěsné patrony, než má výrobce v současné době k dispozici – vyžadovat po dodavateli návrh řešení
 - teplota u cytostatik: 2-25°C
- Termín příští schůzky byl stanoven na středu 9. 3. 2016 na 9 hodin

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC

Mgr. Robert Béhal

.....

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

D. Galuszková
.....

Mgr. Lucie Roubalová

.....

Bc. Lada Čiklová

L. Čiklová
.....

Mgr. Petra Foukalová

Foukalová
.....