



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	6. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek; Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Bc. Lada Čiklová, Mgr. Petra Foukalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.; Mgr. Alena Koukalová, Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, MUDr. Jarmila Kohoutová
DATUM:	28/06/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

- Předmětem schůzky bylo zintenzivnění diskuze o implementaci PP a s tím spojené rozšíření implementačního týmu – viz Příloha č. 1 Jmenování implementačního týmu
- Vedoucím týmu je nově Bc. Drobiličová, administrátorem Mgr. Foukalová
- Rozšířený tým se zabýval těmito body jednání:
 - Zkušební provoz PP je plánován od 1. 1. 2017
 - Centrální pochůzková služba – proběhla schůzka s personálním náměstkem; stav sanitářů se bude snižovat postupně a dle možností budou alokováni na jiná pracoviště
 - Zkušenosti z FNO: Proběhla návštěva zástupců FNOL (OKB, LEK, OK) na Oddělení klinické biochemie a v lékárně. Zástupci pracoviště OKB FNO vyjádřil s PP spokojenost, probíhá plynulý příjem biologického materiálu (BM), nedochází k poškození (pokud není chyba při odběru nebo uchování). V lékárně je PP využívána k dopravě statimových HVLP léčiv (v objemu, který se vejde do jedné kapsle), mají také připraveno potrubí k zasílání cytostatik, nyní probíhá jednání se SÚKLeM k podmínkám spuštění. Byli jsme upozorněni, že i u nich zůstává určitý, minimální objem vzorků, které PP odesílat nelze, další upozornění se týkalo plnění vysokokapacitních centrifug v době kdy je BM zasíláno méně (nelze stáčet po jedné zkumavce čekají na další materiál). Rovněž jsme byli upozorněni, abychom pracovníky pochůzkové služby nepropustili hned při spouštění zkušebního provozu PP, ale raději až po jeho ukončení. V současné době mají pro všechny vzorky nastavenou jednu dopravní rychlost a nevyužívají možnosti přiřazování priorit pouzdrům dle typu BM a pracoviště. Pro stanovení cílové stanice je určeno telefonní číslo pracoviště (vylepený zalaminovaný seznam na stanici PP).
 - V souvislosti s PP nutné promyslet technické možnosti přepravy (speciální kapsle, zkoušky, validace) a další nutné související výdaje (nákupy speciálních kapslí atd.)
 - Každé pouzdro má „domovskou“ kliniku – prázdné se vrací zpět, dezinfekci a jejich údržbu obstará tato klinika – vše bude popsáno v provozním řádu PP včetně dezinfekce pouzder pomocí „dekontaminační“ kapsle - spolupráce s ONH (MUDr. Kohoutová)
 - dr. Slavík zmínil problém protichůdnosti názorů dvou laboratoří na možnost transportu obdobného typu vzorku
 - Vodotěsnost pouzder pro cytostatika – nutná, SÚKL „nepustí“ běžné pouzdro ve vodotěsném obalu – se SÚKLeM jedná Mgr. Běhal
 - 5 typů pouzder – běžné, samovykládací, velkoobjemové, delší než běžné, širší než běžné
 - Adresy stanic – p. Řezník předložil pracovní verzi seznamu adres stanic, byly vzneseny připomínky, budou nutné změny; týmem bylo odsouhlaseno, že půjde o NS cílové kliniky



OBSAH JEDNÁNÍ

- Obsluha stanic – osoba zadá čtyřmístné číslo – seznam důležitých čísel stanic (běžně používaná) bude u každé stanice
- Propojení PP na TÚ – protažení ze 4. do 6. PP
- Všechny linky se schází v centrále, jediná přímá a uzavřená je linka cytostatik (vede na ONK, DK, PLIC, HOK – ambulance, HOK – lůžka)
- informovanost zaměstnanců – vhodné informovat s předstihem pro prevenci problémů; edukace – zaměstnancům bude promítnuto video, které bude i součástí vstupního školení
- opotřebení patron – bude sledovat p. Řezník, životnost je individuální dle „najatých“ km (opotřebení jízdních kroužků)
- PP na IMUNO – 1 stanice, její montáž a demontáž souvisí s realizací NTMC, možnost posunutí stanice o patro níž
- Čas zkoušek dieselagregátů

Úkoly:

úkol č. 1 – za jakých podmínek by šlo dopravovat vzorky, které nyní nelze (viz tabulka vzorků na disku P) – manažeři kvality jednotlivých laboratorních provozů a Bc. Drobiličová do 19. 7. 2016

úkol č. 2 – zkontaktovat PROFITERM ohledně nabídky speciálních pouzder – Bc. Drobiličová

úkol č. 3 – doplnit ke všem materiálům způsob jejich validace – Mgr. Slavík (HOK) osloví zástupce všech dotčených laboratoří (OKB, TO, MIKRO, IMUNO, SOUD, PATOL, GEN), aby stanovili způsob validace do konce září 2016

úkol č. 4 – zjistit možnost ukončení tisku průvodky k biologickému materiálu – Bc. Čiklová do konce října 2016

úkol č. 5 – dopracování seznamu adres stanic – p. Řezník do konce července 2016

úkol č. 6 – úprava seznamu adres stanic dle řízené dokumentace – Bc. Čiklová po dopracování p. Řezníkem, tj. do konce srpna 2016

úkol č. 7 – návrh na změnu času zkoušek dieselagregátů – Bc. Drobiličová ve spolupráci s příslušným odborným útvarům

Přílohy: Příloha č. 1 Jmenování implementačního týmu

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Robert Běhal

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Petra Foukalová

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Zápis z jednání implementačního týmu

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM –
ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY

6. schůzka k projektu

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

.....

Mgr. Alena Koukalová

.....

Ing. Miroslav Kvapil

.....

Martin Řezník

.....

MUDr. Jarmila Kohoutová

.....

**Jmenování implementačního týmu
k akci „FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DO-
PRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENT-
RÁLY“**

Jako ředitel Fakultní nemocnice Olomouc jmenuji do implementačního týmu k akci „FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY“ tyto členy:

Bc. Andrea Drobiličová – vedoucí týmu

Mgr. Petra Foukalová – administrátor

Ing. Jaroslav Junek

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

Mgr. Robert Běhal

Mgr. Lucie Roubalová

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Alena Koukalová


Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník

Současně žádám vedoucí výše jmenovaných pracovníků, aby jim vytvořili časové podmínky pro práci v tomto týmu.

Vedoucí týmu může tento tým kdykoliv doplnit o další členy.

V Olomouci dne 27. 6. 2016



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

