



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	7. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek; Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Mgr. Lucie Roubalová, Bc. Lada Čiklová, Mgr. Petra Foukalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.; Mgr. Alena Koukalová, Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník PROFITERM: René Mydlarčík, Jan Němeček, Ing. Kamil Petruška, Pavel Wilček
DATUM:	05/10/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

- Cílem setkávání je akcelerace akce při jejím postupném dokončování
- Tým doplněný o zástupce generálního dodavatele se zabýval těmito body jednání:
 - stavebně je akce dokončena, z hlediska montáže rovněž tj. všechny linky jsou hotové
 - začalo probíhat individuální testování tras, které bude dále probíhat až do konce října 2016
 - po komplexním odzkoušení bude následovat kolaudace (kolaudační souhlas), poté bude zahájen zkušební provoz, do kterého budou zapojeni i zaměstnanci FNOL
 - uvedení do zkušebního provozu začne v listopadu 2016
 - do kolaudace je vše v režii firmy PROFITERM, v době uvedení do zkušebního provozu bude již v majetku FNOL
 - ke konečnému předání do užívání dojde na začátku r. 2017
 - proběhlo jednání s Centrální pochůzkovou službou – evidováno je 23 aktivních pracovních úvazků, dojde k jejímu postupnému utlumování, zároveň je snaha nabídnout sanitářům práci jinde ve FNOL
 - problém nezabezpečené stanice (=volně přístupné na chodbě) na Soud
 - informace o PP předány na poradě vrchních sester, primářů i přednostů
 - v současné době je PP napojena na LF TÚ - dne 6. 10. 2016 proběhne schůzka s doc. Modrianským, kde bude řešeno i rozšíření do 6. patra (prozatím bylo přislíbeno vedením fakulty)
 - nyní jsou stanice vč. signalizace všude kromě JIP Transplantačního centra
 - harmonogram proškolení uživatelů – informace o termínech od Bc. Drobiličové a p. Řezníka
 - půjde o systém proškolení – neoficiální, poté oficiální (povinné), další v případě potřeby
 - cca listopad až prosinec 2016
 - edukační video – vytvořeno ve FNO
 - validace – primárně bude testován transport biologických vzorků, transfúzní přípravy přijdou na řadu potom (nikde v ČR nejsou přepravovány)
 - v březnu dojde k přemístění HOK – validace proběhne pravděpodobně znovu
 - OKB – hlavním problémem jsou atypické vzorky, které nikde nebyly validovány
 - transport a validace závisí i na dostupnosti šroubovatelných zkumavek
 - požadavky na kritéria transportu bude řešit PROFITERM
 - nastavení priority kapsle - existuje několik stupňů, při jejich zadávání nutná opatrnost



OBSAH JEDNÁNÍ

- cytostatika – klíčový problém: riziko vylití (ještě nikde v ČR netransportována)
- PROFITERM dodá návrh provozního řádu zpracovaný jednou z hygienických stanic v ČR - bude upraven dle potřeb FNOL (bude zaslán na e-mail Bc. Čiklové)
- opět otevřen problém načasování zkoušky dieselagregátů do ranních hodin
- termín dalšího setkání bude za 14 dní – 19. 10. 2016 v 11 hodin v zasedací místnosti investic

- Úkol: vše, co je nutné v souvislosti s PP řešit, zaslat do týdne e-mailem Bc. Drobiličové

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Robert Běhal

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Mgr. Lucie Roubalová

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Petra Foukalová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Alena Koukalová

Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník