



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	13. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek; Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Bc. Lada Čiklová, Mgr. Lucie Roubalová, Mgr. Petra Foukalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.; Mgr. Alena Koukalová, MUDr. Jarmila Kohoutová, Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, Ing. Miroslav Rozehnal, David Srovnal PROFITERM: Jan Němeček
DATUM:	04/01/2017

OBSAH JEDNÁNÍ

- Byly projednány tyto záležitosti:
 - Dnes proběhne schůzka s klinikami ohledně spuštění „ostrého“ provozu PP, kde budou předány aktuální informace
 - Spouštění PP od 5. 1. 2017
 - Sáčky jsou nafasovány, formuláře k zaškolení jsou hotové, probíhá školení dalších uživatelů v rámci klinik
 - Samolepky jsou přelepeny, bude ještě dotisk
 - Provozní řád upraven FNOL a zveřejněn – požadavky Ing. Kotzota na doplnění – úkol: p. Srovnal spolu s Ing. Junkem a p. Němečkem projedná s Ing. Kotzotem jeho požadavky
 - Signalizace na OKB opravena
 - Jedno tel. č. = 5111 (freeset)
 - Zítra spouštění PP na OKB
 - Služby techniků PP: PO-PÁ v době 6-18 hod. (dostupný vždy pracovník mající službu), pohotovost – víkendy, svátky v době 18-6 hod. (volat na tel. č. 5111)
 - Práce na zkušebním modulu v EFA – má za úkol vyřešit Ing. Rozehnal s p. Sedlářem
 - Od 15. 1. 2017 nastupuje třetí technik PP
 - Schůzka s LF, s doc. Modrianským (nezabezpečená stanice na TÚ) – úkol pro Ing. Junka
 - LEK – od poloviny ledna 2017 dostupné plastové zkumavky na hemokultury
 - IT řeší vzdálený přístup pro techniky PP
 - IT nainstaluje tzv. dohledové PC na OKB
 - Kdo a jak bude informovat o výpadku PP? Bude rozeslána globální zpráva na všechny obrazovky – řeší IT
 - Mgr. Běhal – problémy s přebíráním výdejek – úkol: řešit s Mgr. Bergerem
 - Zpracován uživatelský řád – potřeba vyznačit, kde NS neodpovídá č. stanice – úkol p. Řezník
 - Kopie školících protokolů zašle na vrchní sestry e-mailem p. Sosnová – úkol předá Ing. Kvapil

Diskuze:

- MUDr. Galuszková – zkušební provoz s dataloggery do konce týdne
- Ing. Junek – účetní zařazení PP jako 2 položky (technologie, stavba)



OBSAH JEDNÁNÍ

- Mgr. Běhal – hemokultury budou plastové po spotřebování skleněných; bujóny jsou v řešení (nový typ zkumavek se musí odsouhlasit); test těsnosti v součinnosti s p. Němečkem, Mgr. Běhal určí termín v příštím týdnu
- Dr. Slavík – validace za HOK jsou OK
- Ostatní validace – úkol: Bc. Čiklová má urgovat
- Mgr. Roubalová – validace OK; patrona jela cca 6 hodin, teplotní rozmezí 16-23 °C (venkovní teploty pod 0 °C); bude 1 validační protokol za FNOL
- Zkumavky na likvor – dotaz na Mgr. Čecha
- LEK - průvodky k žádankám – zvlášť pro to, co půjde PP a co ne
- OKB: chystá se seznam, co nepůjde PP
- Na intranet seznam osob a kontakty na klinikách
- Otázka ohledně vzorků, které se vylijí – kdo bude likvidovat? jaký bude postup? -> bude evidovat a vyhodnocovat na OKB
- Další kapsle objednávat přes všeob. sklad (cca 300 zbývá) – přes žádanku, p. Řezník se načipuje, polepí a zajistí dodání na příslušnou kliniku
- Další schůzka proběhne 11. 1. 2017

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Robert Běhal

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Lucie Roubalová

Mgr. Petra Foukalová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Alena Koukalová



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

MUDr. Jarmila Kohoutová

.....

Ing. Miroslav Kvapil

.....

Martin Řezník

.....

Ing. Miroslav Rozehnal

.....

David Srovnal

.....

Jan Němeček

.....