



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	15. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Robert Běhal, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Bc. Lada Čiklová, Mgr., Mgr. Petra Foukalová, Ph.D.; Mgr. Alena Koukalová, MUDr. Jarmila Kohoutová, Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, Ing. Miroslav Rozehnal, David Srovnal, Ing. Kamil Malan, Mgr. Roman Sedláček PROFITERM: Jan Němeček Ostatní: Hana Jindrová (za OKB)
DATUM:	18/01/2017

OBSAH JEDNÁNÍ

- Body jednání:
 - p. Srovnal odprezentoval prozatímní počty transportů za dobu, co je PP v provozu (prezentace na „P“) – zjištěna větší než předpokládaná vytíženost linky na MIKRO - již provedena částečná úprava software v souladu s touto vytížeností, další budou následovat – p. Němeček nastínil možné varianty řešení
 - úkol: porovnání klinik (příjem/ odesílání) bez laboratoří – zpracuje p. Němeček
 - PATOL – zatím zkušební režim, má se spouštět SOUD
 - Aktuální izometrie je k dispozici na intranetu
 - Kompletní seznam stanic do konce týdne Mgr. Roubalové a Bc. Čiklové – úkol pro techniky PP
 - Změna signalizace na TO – trvá požadavek na rozdílnou signalizaci pro denní a noční provoz
 - Fyzický počet kapslí – bude zasláno technikem PP ještě dnes
 - Technici PP budou informovat pracoviště prostřednictvím globální zprávy a intranetu
 - Dotisk štítků předán technikům PP
 - Mgr. Běhal – plastové hemokultury – pro dospělé již v lékárně, dětské budou v únoru
 - tetovací vzorky na bujóny mají přijít, budou se testovat
 - problémy s validacemi – nebylo možné stáhnout údaje z dataloggeru, pravděpodobně nutné zopakovat
 - modul k potvrzování výdejek – žádné info, zda bylo projednáno na poradě vedení
 - EFA – proběhl schůzka s IT, zavedení do 27. 1. 2017 – dle Mgr. Sedláčka možné hlášení přes nového call agenta – je v řešení

Diskuze:

- p. Jindrová – dokdy budou trvat technické problémy? -> vysvětlení p. Němečka: došlo k havárii, kdy byla zjištěna voda v potrubí – problém způsoben zaplaveným kolektorem
 - včera info, že voda je odčerpána, dnes proběhne kontrola tubusu pomocí kamery – pokud bude OK, dnes večer možný provoz (po výměně izolace)
 - kritická místa PP by měla být pravidelně kontrolována odpovědnými osobami z FNOL (Odd. energetiky)



OBSAH JEDNÁNÍ

- TO – prosba na techniky, aby v případě poruchy uváděli i dokdy PP nepoužívat (pokud je to známo) – pracoviště potřebují jednoznačnou informaci
 - čekají na datalogger k validaci
 - množí se požadavky klinik na transport krevních derivátů – nyní ve skle, chtějí vyzkoušet všechny typy pouzder a validovat – bude nafoceno
 - mají povoleno fasovat požadované sáčky
- MUDr. Kohoutová – desinfekce vyřešena
- Bc. Čiklová – testování na PATOL, prof. Ehrmann tlačí na transport kryo-vzorků -> úkol pro Mgr. Sedláčka – zjistit, které kliniky posílají vzorky na PATOL a pokud to bude možné, vyfiltrovat i kryo-vzorky – zaslat Bc. Čiklové
- Bc. Drobiličová – vyfiltrovat, která pracoviště a kdy posílají vzorky na MIKRO – úkol pro techniky PP
- Další schůzka proběhne 25. 1. 2017

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Robert Běhal

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Lucie Roubalová

(zastoupena Hanou Jindrovou)

Mgr. Petra Foukalová

Mgr. Alena Koukalová

MUDr. Jarmila Kohoutová

Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC

Ing. Miroslav Rozehnal

Miroslav Rozehnal

David Srovnal

.....

Ing. Kamil Malan

Kamil Malan

Mgr. Roman Sedláček

Roman Sedláček

Jan Němeček

Jan Němeček