



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	16. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek, Bc. Andrea Drobiličová, MUDr. Alice Entrová; Mgr. Lucie Roubalová, Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Mgr., Mgr. Petra Foukalová, Ph.D.; Mgr. Alena Koukalová, MUDr. Jarmila Kohoutová, Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, Ing. Miroslav Rozehnal, David Srovnal, Ing. Kamil Malan, Mgr. Roman Sedláček PROFITERM: Jan Němeček
DATUM:	25/01/2017

OBSAH JEDNÁNÍ

- Na schůzce byly projednány tyto záležitosti:
 - Fyzický stav kapslí: 50
 - Denně se přepraví cca 1000 pouzder
 - Funkčnost AV stanic – softwarová chyba odstraněna, mechanická také – vše by mělo fungovat
 - Signalizace na TÚ – proběhla schůzka, požadavky jsou v investičním plánu LF UP – požadované úpravy budou naceněny Ing. Petruškou, pravděpodobně bude všem vyhověno
 - EFA – pokrok, potřeba ještě upravit údaje v tabulce – řeší Ing. Sedlář
 - Informovanost klinik – problematická
 - došlo k situaci, kdy vyšla hláška, že PP nefunguje, ale nefungovala pouze 1 z linek
 - pracoviště potřebují konkrétnější informace, potřebují vědět, co v dané situaci dělat
 - lepší poslat více hlášek po sobě, které upřesňují situaci, než jednu neurčitou
 - > úkol pro techniky PP – na příští schůzku připravit vzory zpráv (hlášek), které budou rozesílány
 - ve FNOL nelze poslat trvalou hlášku, která zůstává na ploše monitoru

Diskuze:

- OKB – vše funguje, ačkoliv se množí drobné problémy související s organizací práce na pracovištích – eviduje se
 - Čekají na gelové sáčky
- TO – na TO zatím vše OK, začali validovat transport krví
 - sáčky na transfuzní přípravky budou na začátku února
 - Mgr. Koukalová - prosba na komisi komplementu – zjistit kolik, kdy a kam se posílá, vytipovat frekventované vzorky – úkol: na komisi přednese Dr. Slavík
- Personální náměstek žádá plán na utlumování pochůzkové služby
- Každé úterý budou probíhat kontrolní dny na HOK, stěhování plánováno na přelom května a června
- p. Němeček - na příští schůzce bud prezentována analýza dosavadního provozu, která ukáže kapacitu systému
- úkol – Mgr. Běhal – na příští tým vyjádření co, v jakém objemu a ve které denní době zamýšlí přepravovat z LEK – návaznost na spuštění TO, které je na stejné lince



OBSAH JEDNÁNÍ

- transport krve půjde zabezpečeným přístupem – nutné upozornit personál, aby se pouzdra stihla vyzvedávat a zbytečně se nevracela zpět
- p. Němeček opakovaně žádal Ing. Miklíka o účet VPN pro své kolegy – bude urgováno na IT
- technici PP řeší problém se špatným signálem v centrále
- p. Srovnal – všechny stanice již v majetku; návrh na spárování čísla v EFA a reálné stanice v podobě nálepky na stanici – bude vytvořen vzorek, na kterém se vyzkouší vliv desinfekce – info na příští schůzce podá p. Srovnal
- Další schůzka proběhne 1. 2. 2017

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

MUDr. Alice Entrová (zástup za MUDr. Danu Galuszkovou, Ph.D., MBA)

Mgr. Lucie Roubalová

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Mgr. Petra Foukalová

Mgr. Alena Koukalová

MUDr. Jarmila Kohoutová

Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník

Ing. Miroslav Rozehnal

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

David Srovnal

.....

Ing. Kamil Malan

.....

Mgr. Roman Sedláček

.....

Jan Němeček

.....