



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	„Velký“ kontrolní den - listopad
PŘÍTOMNI:	<i>Zástupci FNOL:</i> PhDr. Martin Šamaj, MBA; Ing. Miroslav Kvapil, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Petra Foukalová, Martin Řezník, Ing. Jan Eyer <i>Zástupci PROFITERM:</i> René Mydlarčík, Pavel Wilček <i>Zástupce LT Projekt:</i> Ing. Filip Spáčil <i>Zástupce OHL ŽS:</i> Petr Hofman, Jiří Sova
DATUM:	25/11/2015

OBSAH JEDNÁNÍ

- 1/ Přehled pravidelných jednání
 - Jedná se o druhý „velký“ kontrolní den (VKD)
- 2/ Kontrola úkolů
 - Vizualizace: dodána
 - Nový koncept chlazení + změnový rozpočet – dodáno, je počítáno s navýšením cca 80 000 Kč, navržené řešení bude odsouhlaseno Ing. Kvapilem
 - Prezentace komponentů – nebude realizována; informovanost zaměstnanců lze považovat za splněnou, zájemci mohou potrubní poštu vidět na Biomedregu
- 3/ Zpráva zhotovitele o postupu prací za minulé období
- a 4/ Program prací na prosinec 2015
 - celkově bez problému, harmonogram je plněn
 - rekapitulace toho, co proběhlo v průběhu listopadu: hotové stěny 1. PP budovy S0, na budově A hotové 2 stupačky
 - v plánu jsou dále stavební úpravy v kanálu a dále v budově A, dnes začínají práce na budově D1
 - dále plán do konce roku – v budově S0 budou probíhat práce k uzavření stropem = zakrytí objektu do 18. 12. 2015; stavební úpravy v A budou dokončeny mezi vánočními svátky
 - celkově ve FNOL položeno zhruba 200 m potrubí
- 5/ Předpoklad fakturace
 - za listopad: cca 2,3 mil. Kč (stavba + technologie)
- 6/ Projektová dokumentace (PD) - //
- 7/ Koordinace s klinikami – spokojenost ze strany vedení i klinik (COS)
- 8/ Vyjádření a stanoviska
 - bylo dohodnuto, že originál deníku za stavební část bude předán Ing. Kvapilovi, kopie zůstane PROFITERMu
- 9/ Různé
 - termín příštího VKD je stanoven na 16. 12. 2015 v 10 hodin



OBSAH JEDNÁNÍ

Úkoly: 1. odsouhlasení konceptu chlazení a změnového rozpočtu – Ing. Kvapil


Zapsala: Foukalová

Podpisy

Za FNOL:

PhDr. Martin Šamaj, MBA


náměstek nelékařských oborů, garant za projektové a strategické řízení


.....

Za sdružení PROFITERM:

René Mydlarčík

jednatel společnosti PROFITERM PROTECH s.r.o.


.....