



	Zápis z jednání
PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Úvodní schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Projektový tým: Mgr. Martin Šamaj, MBA; Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Anna Šturmová, Ing. Pavel Gartner, Ing. Pavel Dočkal, Mgr. Petra Foukalová
DATUM:	17/03/2015

OBSAH JEDNÁNÍ

- Přítomní byli seznámeni se jmenováním do projektového týmu: Mgr. Martin Šamaj, MBA je hlavním manažerem projektu; Ing. Miroslav Kvapil zastupuje Odbor stavebně technický, Martin Řezník za údržbu a provoz, Bc. Andrea Drobiličová zastupuje nelékařské pracovníky, Mgr. Anna Šturmová je právníčkou projektu, Ing. Pavel Gartner zastupuje úsek informatiky, Ing. Pavel Dočkal za oddělení veřejných zakázek, Mgr. Petra Foukalová je administrátorkou projektu.
- Přítomní byli seznámeni s časovým plánem a obsahem schůzky, jednání vedl Mgr. Šamaj, MBA
- Mgr. Šamaj, MBA na úvod představil přítomným plánovaný projekt a veřejnou zakázku s názvem „FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY“, seznámil je s rozsahem prací, předběžným harmonogramem a předpokládaným finančním objemem. Přítomní byli obeznámeni se současným stavem projektu, kdy již bylo uveřejněno Předběžné oznámení o veřejné zakázce (realizované dle zákona č. 137/2006 Sb.).
- Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s generálním dodavatelem na novostavbu objektu centrály a rozvodů pneumatického dopravního systému, které budou vedeny po areálu celé nemocnice se zakončením v jednotlivých budovách (celkově 20) a konečných stanicích.
- Termín příští schůzky je stanoven na středu **1. 4. 2015 ve 11.30 hod.** v zasedací místnosti v budově ředitelství FNOL.

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Mgr. Martin Šamaj, MBA

Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník

Bc. Andrea Drobiličová



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Mgr. Anna Šturmová

Šturmová

Ing. Pavel Gartner

Gartner

Ing. Pavel Dočkal

Foukalová

Mgr. Petra Foukalová