



|                         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>Zápis z jednání</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>PROJEKT:</b>         | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ<br>DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU<br>CENTRÁLY                                                                                        |
| <b>PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:</b> | 12. schůzka k projektu                                                                                                                                                                        |
| <b>PŘÍTOMNI:</b>        | Projektový tým:<br>PhDr. Martin Šamaj, MBA; Ing. Miroslav Kvapil, Martin Řezník, Mgr. Anna<br>Šturmová, Michal Severa, DiS., Ing. Pavel Dočkal, Bc. Pavlína Křivková,<br>Mgr. Petra Foukalová |
| <b>DATUM:</b>           | 10/09/2015                                                                                                                                                                                    |

#### OBSAH JEDNÁNÍ

- Byl podepsán zápis z 11. schůzky, jednání vedl PhDr. Šamaj
- Členové týmu byli informováni o podpisu Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování komplexních servisních služeb s generálním dodavatelem, tj. sdružením PROFITERM
- Byli dále informováni také o sjednání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, který byl odsouhlasen zástupci ekonomického a právního odboru
- PhDr. Šamaj prezentoval nabídku prohlédnout si systém potrubní pošty ve FN Ostrava, který dodavatel PROFITERM v současné době realizuje – prohlídka, které se zúčastní PhDr. Šamaj, Bc. Drobiličová, Ing. Kvapil a p. Řezník byla rámcově naplánována na konec září 2015.
- Diskutována byla i otázka návštěvy FN v Hradci Králové, kde funguje potrubní pošta obdobných parametrů jako budoucí systém ve FNOL
- Ing. Kvapil informoval o převzetí staveniště, které je plánováno na 11. 9. 2015 dopoledne.
- Bc. Křivkové byl předán aktualizovaný harmonogram prací celé akce, aby měla přehled o tom, jaký objem financí a kdy bude nutné uvolňovat na proplácení faktur a dále aby informovala Ing. Vlčkovou jako správce rozpočtu kvůli nutnosti aktualizace investičního plánu na rok 2016
- Členové týmu byli informováni o vzniku tzv. implementačního týmu, který se bude zabývat praktickou stránkou fungování potrubní pošty - pravidly provozu, přepravou vzorků apod.
- p. Severa jako zástupce IT byl požádán o informování spolupracovníků na svém úseku o harmonogramu akce, zejména z hlediska výstavby centrály, kam bude poté přestěhována telefonní ústředna.
- Termín příští schůzky nebyl stanoven

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

PhDr. Martin Šamaj, MBA

Ing. Miroslav Kvapil



FAKULTNÍ NEMOCNICE  
OLOMOUC

Martin Řezník

Bc. Andrea Drobiličová

Mgr. Anna Šturmová

Michal Severa, DiS.

Ing. Pavel Dočkal

Bc. Pavlína Křivková

Mgr. Petra Foukalová

.....  
omluvena

.....  
*[Signature]*

.....  
*[Signature]*

.....  
*[Signature]*

.....  
*Foukalová*

*Příloha: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

### **Fakultní nemocnice Olomouc**

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

IČ 00098 892

zastoupena doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 2934392/0800

(na straně jedné jako Objednatel)

a

### **Společnost**

Sídlo:

### **PROFITERM – Potrubní pošta FN Olomouc**

Michálkovická 2055/86, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Vedoucí společník

**PROFITERM PROCZECH s.r.o.** – Vedoucí společník PROFITERM –  
Potrubní pošta FN Olomouc

Sídlo:

Michálkovická 2055/86, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ:

035 43 749

Zastoupení:

René Mydlarčík, Jiří Pastrňák – jednatele společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60426

Bankovní spojení:

267 525 631 /0300

Další společník

**PROFITERM PROTECH s.r.o.** – Další společník PROFITERM – Potrubní  
pošta FN Olomouc

Sídlo:

Michálkovická 2055/86, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ:

285 69 423

Zastoupení:

René Mydlarčík, Jiří Pastrňák – jednatele společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32441

Bankovní spojení:

225 438 986 /0300

(na straně druhé jako Zhotovitel)

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek ke Smlouvě podepsat a k platnosti Dodatku ke Smlouvě není třeba podpisu jiné osoby.)

tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2015**

podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen Dodatek ke Smlouvě)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 4.9.2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jako „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo dle specifikací ve stavbě díla

označeného jako **Fakultní nemocnice Olomouc – novostavba objektu centrály a rozvodů pneumatického dopravního systému**, (dále jen „předmět plnění“).

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání čl. XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 8, který nově zní takto:

*„Tuto Smlouvu nelze nadále postupovat. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.*

*Postupování pohledávek z této Smlouvy je možné pouze v rámci realizace financování projektu Zhotovitelem prostřednictvím postupování pohledávek na základě smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a ČSOB, a.s.*

*Postupování pohledávek musí splňovat tyto podmínky:*

- *Jednotlivé postupování pohledávek nebo jejich části musí být Objednatelem písemně odsouhlaseny*
- *Postupování pohledávek se bude realizovat na bázi s postihem vůči Zhotoviteli (ručitelem vůči ČSOB, a.s. je tedy Zhotovitel)*
- *Postupování pohledávek se nevztahuje na sjednané finanční pozastávky dle článku IX, odst. 5.8. Smlouvy*

*Úhrady postoupených pohledávek budou realizovány na bankovní účet ČSOB, a.s., č.ú.: 166 113 603/0300. Postupování jiných pohledávek a jiným způsobem se nepřipouští.*“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v 6ti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne

V Ostravě dne

.....  
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel  
Fakultní nemocnice Olomouc

.....  
René Mydlarčík, Jiří Pastrňák  
jednatelé společnosti  
PROFITERM PROCZECH s.r.o.  
Vedoucí společník – PROFITERM – Potrubní pošta FN Olomouc

.....  
René Mydlarčík, Jiří Pastrňák  
jednatelé společnosti  
PROFITERM PROTECH s.r.o.  
Další společník – PROFITERM – Potrubní pošta FN Olomouc