

Zápis z koordinační schůzky

č.1

Stavba: FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatricie
Datum: 1.2.2017
Místo: zasedací místnost ředitelství FN Olomouc

1. KD stavby budou probíhat vždy ve středu, čas bude vždy upřesněn. První KD stavby proběhne 8.2.2017 v 9:00 v místě stavby a následně v budově II.IK.
2. Byl předložen seznam odpovědných osob za objednatele, zhotovitel doplní své a zašle.
3. Začaly přípravné práce v rozsahu POV.

Zapsal: Jiří Sova, vedoucí projektu



OHL ŽS
Jiří Sova
OLOMOUC

KOORDINAČNÍ SKUPINA č. 1.

1.2.2017

BYLO DOPROUDNO NAŠÍ FUNDACI:

- 1, KD STANBY BUDEI PŘESÍLÁN VĚDY VE STŘEDU, ČAS
BUDE PŘESÍLÁN PŘÍMÍ KD PŘESÍLÁN P.2.2017 V 9.00hod
MISSE STANBY A KAFKOVÉ
2, BYL PŘEDLOŽEN ŘEŠENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB ZA OBJEDNATELE,
ZKOTOVITEL DOPLET SVĚ ZÁSOUPCE,
3, PROBÍHÁ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE V ROZSAHU POV.

ZAPSAL: SOVA, VP.



Prezenční listina



č. 1

Stavba: Floučovice - Kovostrava II. FK A BARIÉRY
 Datum: 1. 12. 2017
 Místo: Floučovice

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
FNOL	JUNEK	jaroslav.junek@fnol.cz	
FNOL	HAJČÍK	mitoslav.hajcik@fnol.cz	
FNOL	SROVNAL	stovka dand.srovnal@fnol.cz	
FNOL	ŠKODA	miloslav.skoda@fnol.cz	
FNOL	MIKLIK	DAVID.MIKLIK@FNOL.CZ	
FNOL	LIYZA	petr.lyza@fnol.cz 606 677 961	
FNOL	HAVELANT	egon.havrlant@fnol.cz 606 607 687	
OHL ŽS	NENEC	JMENEK@OHLŽS.CZ 724 915 039	
OHL ŽS	Dokoupil	ddokoupil@ohlzs.cz 724 110 632	
OHL ŽS	SOVA	SOVA@OHLŽS.CZ 724 114 094	
OHL ŽS	HOFMAN	hofman@ohlzs.cz 606/413 223	
FNOL	VĚCKOVA	renata.vackova@fnol.cz 588 443 899	
FNOL	EYER	jan.eyer@fnol.cz 588 442 243	
FNOL	ZBOŘIL	petrik.zboril@fnol.cz 605 1373 130	
FNOL	KOTHOŠ	jan.kotzos@fnol.cz 724 066 128	
FNOL	Dudík	vojtech.dudik@fnol.cz 776 666 827	
FNOL	URBÍČ	iri.urbic@fnol.cz 602 759 435	

FNOL Navrátil NAVIAR@FNOL.CZ
 737 515 379
 KOO BOZP Vlkov Hubert v.huberto@mybox.cz
 424 405 205