

F20 - Oznámení o změně

Název zakázky: Stavební úpravy Radiologické kliniky
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2021-035140
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2020-034353
Evidenční číslo zakázky: Z2020-022148
Číslo oznámení TED: 2021/S 192-498879
Datum uveřejnění ve VVZ: 04.10.2021 2:27:11
Název zadavatele: Fakultní nemocnice Olomouc
IČO zadavatele: 00098892

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Olomouc
IČO: 00098892
Poštovní adresa: I. P. Pavlova 185/6
Obec: Olomouc
PSČ: 77900
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal
Tel.: +420 588443138
E-mail: zakazky@fnol.cz
Kód NUTS: CZ071
Hlavní adresa: (URL): <http://www.fnol.cz>
Adresa profilu zadavatele: (URL): <http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název
Stavební úpravy Radiologické kliniky
Spisové číslo: VZ-2020-000669
II.1.2) Hlavní kód CPV
45454100
II.1.3) Druh zakázky
Práce
II.2) Popis
II.2.1) Název
Stavební úpravy Radiologické kliniky
Část zakázky č.: VZ-2020-000669
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45454100
II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: CZ071
Hlavní místo dodání nebo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc
II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt řeší dílčí rekonstrukci stávající radiologické kliniky, která se v současnosti nachází v 1. PP budovy "A". Cílem rekonstrukce je optimalizace využití stávajících prostor.
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 25.09.2020
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 194-468258

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: VZ-2020-000669
Název: Stavební úpravy Radiologické kliniky
V.2) Zadání zakázky / udělení koncese
V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
25.09.2020
V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: OHL ŽS, a.s.
IČO: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/71
Obec: Brno
PSČ: 60200
Země: CZ

E-mail: bjurajdova@ohlzs.cz

Kód NUTS: CZ064

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

- V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 47 301 965,98
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSC: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSC: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení

29.09.2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV

45454100

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění

CZ071

Hlavní místo dodání nebo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6

VII.1.4) Popis zakázky

Dodatečné stavební úpravy vyvolané novou dodávkou přístroje 3T Magnetu, dodatečné požadavky objednatele na úpravy vyvolávacího systému, doplnění chlazení do dalších místností, doplnění čidel EPS včetně úpravy střechy, doplnění čteček karet, doplnění falešných oken, požadavky na změnu materiálu při betonáži podlah z důvodu rychlého vysychání pro dřívější zahájení provozu. úpravy stíněných konstrukcí, doplnění keramických obkladů, úpravy křivých podlah včetně zajištění tzv. sešíváním.

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Začátek: 23.04.2021

- VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**
Hodnota bez DPH: 8 394 096,05
Měna: CZK
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
- VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře**
Úřední název: OHL ŽS, a.s.
IČO: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/71
Obec: Brno
PSČ: 60200
Země: CZ
E-mail: bjurajdova@ohlzs.cz
Kód NUTS: CZ064
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
- VII.2) Informace o změnách**
- VII.2.1) Popis změn**
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Dodatečné stavební úpravy vyvolané novou dodávkou přístroje 3T Magnetu, dodatečné požadavky objednatele na úpravy vyvolávacího systému, doplnění chlazení do dalších místností, doplnění čidel EPS včetně úpravy střechy, doplnění čteček karet, doplnění falešných oken, požadavky na změnu materiálu při betonáži podlah z důvodu rychlého vysychání pro dřívější zahájení provozu. úpravy stíněných konstrukcí, doplnění keramických obkladů, úpravy křivých podlah včetně zajištění tzv. sešíváním.
- VII.2.2) Důvody změny**
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností: Dodatečné stavební úpravy vyvolané novou dodávkou přístroje 3T Magnetu, dodatečné požadavky objednatele na úpravy vyvolávacího systému, doplnění chlazení do dalších místností, doplnění čidel EPS včetně úpravy střechy, doplnění čteček karet, doplnění falešných oken, požadavky na změnu materiálu při betonáži podlah z důvodu rychlého vysychání pro dřívější zahájení provozu. úpravy stíněných konstrukcí, doplnění keramických obkladů, úpravy křivých podlah včetně zajištění tzv. sešíváním.
- VII.2.3) Navýšení ceny**
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 47 301 965,98
Měna: CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 55 696 062,03
Měna: CZK