

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653
Identifikace žádosti (Hash): 1qCXFiP
Zkrácený název projektu: B1 Rekonstrukce KNM

Typ podání: Ruční
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_21_122
Název výzvy: 99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty - SC 6.1

Název projektu CZ: Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc
Název projektu EN: Reconstruction and Modernisation of the Department of Nuclear Medicine of University Hospital Olomouc

Anotace projektu:

Předmětem projektu je dostavba a rekonstrukce stávající budovy Kliniky nukleární medicíny (budovy X), která bude sloužit pro umístění nového PET/CT. Dále se jedná o stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a další úpravy nezbytné pro funkční napojení dostavby na stávající budovu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajištění kvalitní zdravotní péče poskytované zvláště ohrožené skupině pacientů s onkologickým onemocněním.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 28. 12. 2020
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,10

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Liniová stavba:	Ne
Veřejná podpora:	Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	Ne
CBA:	Ano
Režim financování:	Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.6 REACT-EU 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Číslo investiční priority, Název investiční priority	TC 13 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	
Číslo, Název	06.6.127.6.1 REACT-EU
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	0,00

Popis projektu

Anotace projektu

Předmětem projektu je dostavba a rekonstrukce stávající budovy Kliniky nukleární medicíny (budovy X), která bude sloužit pro umístění nového PET/CT. Dále se jedná o stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a další úpravy nezbytné pro funkční napojení dostavby na stávající budovu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajištění kvalitní zdravotní péče poskytované zvláště ohrožené skupině pacientů s onkologickým onemocněním.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší stávající nedostatečnou kapacitu v oblasti přístrojové techniky a s tím související nedostatek prostor.

Klinika nukleární medicíny (dále KNM) FN Olomouc je komplexním pracovištěm, které je složkou komplementu Komplexního onkologického centra (dle statutu KOC FNOL, uvedeno ve Věstníku MZČR, částce č. 7/2020). Poskytuje kromě klasických vyšetřovacích metod nukleární medicíny i diagnostické služby poskytované PET/CT pracovištěm a terapeutické výkony prováděné na lůžkovém oddělení. Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná moderní zdravotnická technika, která uspokojí požadavky vycházející z pracovišť nemocnice. KNM FN Olomouc je v současné době vybaveno jedním PET/CT přístrojem, a to z roku 2016. Hybridní zobrazení PET/CT spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým obrazem. Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. V onkologii se toto vyšetření používá ke zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posuzování jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti terapie a detekci případné recidivy nádoru. V současné době jeden přístroj kapacitně již nepostačuje pro vykrytí požadavků na tato vyšetření.

Jaké jsou příčiny problému?

Důvodem pro pořízení dalšího přístroje PET/CT jsou nedostačující kapacitní limity jednoho přístroje. V současné době se zvyšuje frekvence využívání nových radiofarmak, které mají specifické podmínky dodávek. Zavádění širšího spektra radiofarmak ústí v nedostatečnou kapacitu pro standardní PET/CT vyšetření pomocí FDG. Nutností je pořízení druhého PET/CT přístroje, který umožní zlepšit ekonomické využití PET radiofarmak (velmi krátký poločas přeměny radiofarmak - dva přístroje umožní současné vyšetření drahým radiofarmakem - na jednom přístroji dochází ke zbytečným ztrátám v důsledku rozpadu radiofarmaka před jeho využitím). Uvedené užívání více radiofarmak při přítomnosti pouze jednoho PET/CT významně narušuje plynulost běžného FDG provozu - snižuje se tak kapacita pro standardně prováděná FDG vyšetření a pokud nemá být ohrožena dostupnost těchto vyšetření, mezi která patří i vyšetření zánětlivých procesů plic (včetně COVID-19), je nutno vytvořit další přístrojovou kapacitu.

Prostor pro instalaci PET/CT bude vyžadovat rozšíření stávajícího objektu X - v přístavbě KNM budou umístěny další vyšetřovny PET/CT s potřebným patientským a personálním zázemím, dvě radiofarmaceutické laboratoře pro výrobu a rozplňování radiofarmak. Rekonstrukce stávající budovy X bude zahrnovat stavební úpravy podmiňující nezbytné funkční napojení na přístavbu (změna dispozičního uspořádání stávající recepce s přilehlou laboratoří apod.) a další související úpravy nutné pro instalaci PET/CT.

Z důvodu finančního limitu výzvy nebudou náklady na pořízení přístrojového vybavení zařazeny do způsobilých výdajů projektu a budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky (především PET/CT) na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto dílčích cílů projektu:

1. zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče;
2. zvýšení kapacity, kterou bude možno využít jak trvale, tak navíc i s nově získanou možností dalšího navýšení v případě krizové situace, čímž se zvýší připravenost nemocnice v případě epidemií (včetně COVID-19) a jiných hrozeb se značným dopadem.

Při použití modernějšího technologického a přístrojového vybavení je možné nejen aplikovat efektivnější diagnostické a léčebné postupy, ale také poskytnout pacientům FNOL vyšší komfort. V řadě případů, zejména u cílové skupiny zvláště ohrožené skupiny onkologických pacientů, tak lze např. předejít některým nepříznivým důsledkům onemocnění. Celkový pozitivní dopad je předpokládán jak v oblasti snížení celkových nákladů na léčbu, tak zejména ve zlepšení zdravotního stavu obyvatel spádové oblasti, kterou je Olomoucký kraj a u části specifických diagnóz i Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Stanovených cílů plánuje žadatel docílit prostřednictvím obměny zastaralých a nákupu nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a realizací dostavby a rekonstrukce stávající budovy KNM FNOL a nutných stavebních úprav. Tato modernizace spolufinancovaná z projektu přispěje ke zvýšení přístrojových a prostorových kapacit kliniky.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V důsledku implementace aktivit projektu na KNM, kterými jsou pořízení zdravotnické techniky a dostavba a rekonstrukce budovy X, dojde ke zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče o pacienty s onkologickým onemocněním.

Realizací projektu dojde k posílení odolnosti FNOL pro poskytování zdravotní péče o covidové i ostatní pacienty a bude připravena i na další možné hrozby v budoucnu.

Pořízení nového PET/CT přístroje bude znamenat rozvoj péče dosud neposkytované, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativním rozvojem rozumíme navýšení kapacit pro poskytování zdravotní péče, kvalitativní rozvoj chápeme ve smyslu významného pokroku v úrovni diagnostiky onkologicky nemocných osob.

U onkologických pacientů má PET/CT vyšetření nezastupitelné místo prakticky ve všech fázích nemoci. Při stážování onemocnění pomáhá při rozhodování o způsobu terapie. Při hodnocení účinnosti terapie v jejím průběhu umožňuje personalizaci terapie - intenzifikaci nebo přechod na jinou terapii při zjištění

progrese. Po ukončení terapie je pacient restážován a v následném průběhu u zvýšeně rizikových onemocnění je sledován se snahou včasné detekovat případnou recidivu nemoci.

Pro rozvoj péče o onkologické pacienty bude mít pořízení nového PET/CT přístroje zcela zásadní význam vzhledem k tomu, že počty PET/CT vyšetření na jednom přístroji jsou ve FNOL na provozním limitu (počty vyšetření na jednom přístroji jsou na špičce nejen při srovnání v rámci ČR, ale o to výrazněji jsou vyšší při srovnání s počty vyšetření na jeden přístroj ve velké většině evropských států). Jen pořízení nového přístroje umožní dále rozšířit péči poskytovanou pacientům přímo léčeným a sledovaným na pracovištích KOC FNOL ale i pacientům onkologických pracovišť s KOC FNOL spolupracujících. Nezanedbatelným efektem pořízení nového PET/CT přístroje bude výrazné zefektivnění provozu pracoviště při používání i nám už dostupných PET radiofarmak jiných než 18F-FDG.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Hlavní aktivitou projektu bude dostavba a rekonstrukce budovy X Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc.

Vedlejší aktivitou projektu bude povinná publicita. V rámci plnění této aktivity bude žadatel o projektu informovat na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc a dále vystaví dočasný billboard a stálou pamětní desku v místě realizace projektu.

Součástí projektu bude rovněž pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc uvedených v Seznamu vybavení zdravotnické techniky:

- PET/CT - 1 ks nový
- Zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii - 2 ks obnova, 1 ks nový
- Izolátor pro centrální přípravu radiofarmak - 1 ks obnova, 1 ks nový
- SPECT vč. hybridních - 1 ks nový

Pořízení přístrojové techniky je z důvodu finančního limitu na výzvě zařazeno do nezpůsobilých výdajů projektu a bude hrazeno z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Popis realizačního týmu projektu :

Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro efektivní řízení projektu. Řídící a administrativní práce budou svěřeny manažerovi projektu, koordinátorovi projektu, finančnímu manažerovi a PR manažerovi projektu. Odborné činnosti budou svěřeny odbornému garantovi, dále garantovi za zdravotnickou techniku, garantovi za stavební část projektu a garantovi za veřejné zakázky. Součástí týmu bude i právník projektu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou šířeny prostřednictvím nástrojů publicity projektu, a to prostřednictvím informačních a propagačních nástrojů. Povinná publicita bude zajištěna několika způsoby - informování o projektu na webových stránkách žadatele, instalace dočasného billboardu a pořízení trvalé pamětní desky. Pokud jde o internetové stránky, bude žadatel postupně uvádět informace o projektu, součástí informovanosti bude i zmínka o poskytnutí podpory z Evropské unie, viditelná loga a informace, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

V čem je navržené řešení inovativní?

Pořízení nového PET/CT přístroje bude znamenat rozvoj péče dosud neposkytované, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativním rozvojem rozumíme navýšení kapacit pro poskytování zdravotní péče, kvalitativní rozvoj chápeme ve smyslu významného pokroku v úrovni diagnostiky onkologicky nemocných osob. Projekt umožní provádět PET/CT vyšetření s dosud nedostupnou rozlišovací úrovní. Pořízení přístroje nové generace s polovodičovými fotonásobiči výrazně zlepšuje detekční parametry PET ve srovnání se současnou generací přístrojů. Tímto způsobem se dále významně zpřesní diagnostika maligních lézí. V souladu se současnými trendy v diagnostické péči o onkologické pacienty budou implementovány základní prvky umělé inteligence.

Realizace zamýšleného projektu přispěje k boji s COVID-19 a jeho dopady, potažmo boji s případnými dalšími infekčními onemocněními, a to zejména prostřednictvím zvýšení odolnosti poskytování péče o cílovou skupinu onkologicky nemocných pacientů. Opatření ke zvýšení odolnosti v době pandemie COVID-19 nebo jiné pandemie budou spočívat zejména v rozšíření prostorových podmínek pro poskytování zdravotní péče (zvláště druhá vyšetřovna PET/CT) a tím zlepšení poskytování zdravotní péče z pohledu hygienického a epidemiologického. Přínos bude mít bezesporu i modernizace přístrojového vybavení využívaného při péči o cílovou skupinu pacientů, zejména v souvislosti s nutností zpřesnění diagnostiky, kterou bude poskytovat další přístroj PET/CT.

Jaká existují rizika projektu?

Žadatel při zpracování projektové žádosti identifikoval následující rizika projektu:

1/ Nevyrovnanost v zastoupení jednotlivých odborností řešících realizaci projektu

Pro úspěšnou realizaci projektu je nutná spolupráce a součinnost celého projektového týmu. Projektový tým bude složen výhradně ze zaměstnanců FNOL a budou v něm zastoupeny všechny pozice potřebné pro realizaci projektu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

2/ Špatná časová koordinace projektu a nedodržení termínů

Týká se stanovení milníků projektu (výběrová a zadávací řízení, projektová připravenost, instalace přístroje, stavební úpravy, apod.) a jejich návaznosti, pravidel managementu projektu, pravidelných schůzek projektového týmu. Možné zpoždění harmonogramu z důvodu nekvalitních a/nebo opožděných dodávek přístrojového vybavení či realizace stavebních úprav. Riziko je eliminováno průběžným sledováním a vyhodnocováním harmonogramu projektu, průběžnou kontrolou stavu činností a konzultací v rámci projektového týmu.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

3/ Riziko technické

Riziko se vztahuje k realizaci stavebních úprav, např. nedostatečná koordinace postupů, nedostatky v projektové dokumentaci, kvalita provedení stavebních úprav a časování postupu výstavby, klimatické vlivy během výstavby či vyšší moc.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku střední.

4/ Riziko technologické

Riziko se vztahuje k dodávkám pořizovaného vybavení. Pro jeho eliminaci je nutné přesně stanovit specifikaci dodávek, dbát při výběrovém řízení na splnění požadovaných parametrů.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

5/ Riziko zpoždění na straně hodnocení projektu

Riziko je eliminováno průběžnou spoluprací s CRR ČR, které zajišťuje administraci a hodnocení projektů a MZČR jako zřizovatelem FN Olomouc.

Míra dopadu při vzniku rizika střední, pravděpodobnost vzniku nízká.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb

Popis cílové skupiny:

Realizaci projektu bude sekundárně podpořen personál FN Olomouc, který bude pracovat nejen s výkonnějšími přístroji v modernizovaném prostředí, ale také za zlepšených podmínek monitorování pracovního prostředí v rámci radiační ochrany.

Cílová skupina:

Zvláště ohrožené skupiny pacientů

Popis cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na onkologické pacienty především v rámci Komplexního onkologického centra (KOC) FN Olomouc a jeho rozšířené působnosti na spolupracující regionální onkologické skupiny (ROS) dle statutu centra vysoce specializované péče pro dospělé (KOC FNOL).

Pořízení nového PET/CT přístroje bude znamenat rozvoj péče dosud nedostupné, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativním rozvojem rozumíme navýšení kapacit pro poskytování zdravotní péče, kvalitativní rozvoj chápeme ve smyslu významného pokroku v úrovni diagnostiky onkologicky nemocných osob. Kapacitní navýšení o nový přístroj bude znamenat překonání současných limitů počtu prováděných PET/CT na Klinice nukleární medicíny FNOL (vyšetření na jednom přístroji). Nová kapacita umožní rozšíření péče o pacienty přímo léčených a sledovaných na pracovištích KOC FN Olomouc, ale i pacientům ROS. Nový modernější přístroj bude současně umožňovat zkvalitnění samotného diagnostického procesu včetně podpory včasné diagnostiky onemocnění. Dojde rovněž k rozvoji péče dosud ve FNOL neposkytované, jelikož na modernějším přístroji nové generace bude možné provádět PET/CT vyšetření s vyšší rozlišovací úrovní - přístroj bude disponovat lepšími detekčními parametry. Tím bude výrazně podpořeno zpřesnění diagnostiky maligních lézí. Dále bude cílová skupina pacientů podpořena prostřednictvím rozvoje telemedicínských řešení - nový PET/CT přístroj bude využívat principy telemedicíny např. při vyhodnocování nálezů, zpřístupnění obrazové informace a sdílení s jinými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím PACS.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Fakultní nemocnice Olomouc
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00098892
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT ID:	CZ00098892
Právní forma:	Státní příspěvková organizace ze zákona
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	1. 7. 1973
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:	

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:	ROMAN HAVLÍK
Adresa:	Pod Hvězdárnou 190,77900 Olomouc

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Olomoucký kraj
Název okresu:	Olomouc
Název ORP:	Olomouc
Městská část:	
Obec:	Olomouc
Část obce:	Nová Ulice
Ulice:	I. P. Pavlova
PSČ:	779 00
Číslo orientační:	6
Číslo popisné/evidenční:	185
Kód druhu	1
čísla domovního:	
WWW:	www.fnol.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr.
Jméno:	Petra
Příjmení:	Foukalová
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	588443905
E-mail:	petra.foukalova@fnol.cz
Hlavní kontaktní osoba:	ANO
Statutární zástupce:	

Titul před jménem:	prof. MUDr.
Jméno:	Roman
Příjmení:	Havlík
Titul za jménem:	Ph.D.
Telefon:	588443151
Mobil:	776350505
E-mail:	reditel@fnol.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce:	Fakultní nemocnice Olomouc
Kód banky:	0710 - Česká národní banka
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčísí ABO:	43
Základní část ABO:	36334811
Neplatný záznam účtu:	

Veřejná podpora

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	
Měna podpory:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:	120 000 000,00
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:	105 000 000,00
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:	15 000 000,00
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:	0,00
Účel podpory:	

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu:	Financující kapitola SR
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ministerstvo zdravotnictví
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00024341
IČ zahraniční:	
RČ:	

Datum narození:
DIČ / VAT ID:
Právní forma: Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrát (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: ADAM VOJTĚCH
Adresa: Družstevní 398,37382 Včelná

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 2
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Palackého náměstí
PSČ: 128 00
Číslo orientační: 4
Číslo popisné/evidenční: 375
Kód druhu: 1
číslo domovního:
WWW: www.mzcr.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr. et Mgr.
Jméno:	Adam
Příjmení:	Vojtěch
Titul za jménem:	MHA
Telefon:	
Mobil:	224971111
E-mail:	adam.vojtech@mzcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	

Účty subjektu

Název účtu příjemce:	Ministerstvo zdravotnictví
Kód banky:	0710 - Česká národní banka
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčísí ABO:	4116
Základní část ABO:	2528001
Neplatný záznam účtu:	

Veřejná podpora

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	
Měna podpory:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:	
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:	
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:	
Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:	

Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:
CZ071 Olomoucký kraj

Místo realizace:
500496 Olomouc

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Podpora péče o onkologické pacienty

Popis klíčové aktivity:

Přehled nákladů:

Název klíčové aktivity: IČZ 89301000 - Fakultní nemocnice Olomouc

Popis klíčové aktivity:

Přehled nákladů:

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Realizace veřejných zakázek na dodávky přístrojové techniky, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu, provedení stavebních úprav, úhrada faktur
Předpokládané datum zahájení: 28. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,10

Popis etapy:
Projekt bude realizován jako jednoetapový. Etapa byla zahájena prvním právním aktem (podpisem kupní smlouvy), následovalo vypsání veřejné zakázky pro výběr zpracovatele PD - přístavba budovy X a její realizace. Dále bude vypracována a odeslána zadávací dokumentace na jednotlivé VZ na CRR ČR. Po schválení zadávací dokumentace žadatel přistoupí k realizaci veřejných zakázek, včetně zakázek na stavební práce. Následovat bude dostavba a rekonstrukce budovy X, dodávka techniky, instalace, uvedení do provozu, zkušební provoz a bezplatné zaškolení personálu dle platných právních předpisů. Etapa bude ukončena úhradou faktur za jednotlivé dodávky přístrojové techniky a stavební úpravy.

Z důvodu finančního limitu na výzvě nebudou náklady na pořízení přístrojového vybavení a část nákladů na stavební úpravy, včetně projektové dokumentace, zařazeny do způsobilých výdajů projektu a budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	299 789 045,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	150 000 000,00	50,04
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	150 000 000,00	100,00
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	149 985 000,00	99,99
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	149 985 000,00	100,00
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	149 985 000,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00

1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	15 000,00	0,01
1.1.1.4.1	Povinná publicita	15 000,00	100,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00

1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	149 789 045,00	49,96

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	19 127 442,00	232 890 100,00	47 771 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 789 045,00	100,00
1.1	0,00	3 010 000,00	110 000 000,00	36 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	50,04
1.1.1	0,00	3 010 000,00	110 000 000,00	36 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	100,00
1.1.1.1	0,00	3 000 000,00	110 000 000,00	36 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 985 000,00	99,99
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	3 000 000,00	110 000 000,00	36 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 985 000,00	100,00
1.1.1.1.2.1	0,00	3 000 000,00	110 000 000,00	36 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 985 000,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,01
1.1.1.4.1	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	16 117 442,00	122 890 100,00	10 781 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 789 045,00	49,96

* Částka za 1. rok odpovídá roku 2020

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	299 789 045,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	149 789 045,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	150 000 000,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	150 000 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	105 000 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	15 000 000,00
Podpora celkem:	120 000 000,00
Vlastní zdroj financování:	30 000 000,00
% vlastního financování:	20,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Jiné národní veřejné finanční prostředky
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	26. 1. 2024
Etapa:	1 1 Realizace veřejných zakázek na dodávky přístrojové techniky, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu, provedení stavebních úprav, úhrada faktur
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	150 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	150 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	150 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	150 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:

Datum předložení:	
Etapa:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	150 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	150 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	150 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	150 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	13
Název:	Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Název specifického cíle:	REACT-EU
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Oblast intervence

Kód:	III.0.053
Název:	Zdravotní infrastruktura
Název specifického cíle:	REACT-EU
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Ekonomická aktivita

Kód:	20
Název:	Zdravotní péče
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Lokalizace

Kód:	CZ071
Název:	Olomoucký kraj
NUTS2:	Střední Morava
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	105 000 000,00

Indikátory

Kód indikátoru:	99302
Název indikátoru:	Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	0,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2023
Měrná jednotka:	EUR
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	

Jedná se o hodnotu veškerého pořizovaného zdravotnického vybavení. Do hodnoty se započítává pořízení zdravotnického vybavení, zdravotnických prostředků, zdravotnických pomůcek, potřeb a dále veškeré vybavení potřebné pro poskytování nebo zajišťování péče poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, nebo výkon činností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru je rovna 0 z důvodu zařazení nákladů na pořízení přístrojového vybavení do nezpůsobilých nákladů projektu, a to z důvodu finančního limitu na výzvě.

Kód indikátoru:	99312
Název indikátoru:	Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU)
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	29. 7. 2021
Cílová hodnota:	1200,000
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2025
Měrná jednotka:	hospitalizace/rok
Typ indikátoru:	Výsledek
Definice indikátoru:	

Indikátor měří skutečný počet hospitalizovaných osob za jeden rok s využitím nové a modernizované zdravotní péče z prostředků IROP (REACT EU) u poskytovatelů zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Cílová hodnota indikátoru je založena na údajích o počtu hospitalizací, ke kterým došlo na daném pracovišti poslední ukončený kalendářní rok před podáním žádosti o dotaci. Indikátor se týká pouze hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (nejedná se o celkový počet hospitalizací na daném pracovišti). Žadatel v cílové hodnotě zohlední změny dané realizací projektu a další okolnosti, které mají dopad na počet hospitalizací s využitím prostředků z REACT EU.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota byla odvozena od skutečného počtu hospitalizovaných osob před realizací projektu na dotčených pracovištích.

Kód indikátoru: 99314
Název indikátoru: Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: Pracoviště
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Indikátor měří počet nových či modernizovaných pracovišť zdravotní péče u poskytovatelů zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a u orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Udává počet pracovišť, kterým je poskytnuta podpora. Mezi pracoviště patří např. ARO, JIP, laboratoře, intervenční, diagnostická, infektologická pracoviště nebo pracoviště poskytující péči zvláště ohroženým skupinám obyvatelstva.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena v souladu s výzvou č. 99, jež stanovuje podporovaná pracoviště dle podporovaných aktivit - při podpoře péče o zvláště ohroženou skupinu onkologických pacientů je podpořeno Komplexní onkologické centrum ve FN Olomouc.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu	Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu	1rccuSVZ	Splněna	Podána
	Box laminární PET/CT	Box laminární PET/CT	1rcebIVZ	Plánována	Podána
	Kolimátory pro detekci 131I	Kolimátory pro detekci 131I	1rceePVZ	Plánována	Podána
	Spektrometrická aparatura	Spektrometrická aparatura	1rcevsVZ	Zadána	Podána
	Malá kamera pro dozimetrii PET/CT	Malá kamera pro dozimetrii PET/CT	1rcfl3VZ	Plánována	Podána
	Dostavba a rekonstrukce budovy X	Dostavba a rekonstrukce budovy X	1rcfyzVZ	Plánována	Podána
			1rd96aVZ	Plánována	Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je k udržitelnému rozvoji neutrální. Jako řádný hospodář s odpovědným přístupem k oblasti udržitelného rozvoje se žadatel (FNOL) dlouhodobě, systematicky a intenzivně věnuje ochraně životního prostředí formou úspor energií. Dokladem je aktivní angažovanost v certifikovaném systému managementu hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001:2018 v aktuálním znění. Dále při plánování nové stavby, resp. rekonstrukce, žadatel věnuje maximální pozornost energetické optimalizaci, kdy je prioritou splnění zákonných povinností vysoko nad povinným standardem, např. návrhem stavebních prvků (konstrukcí) splňující, dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, nejen požadované, ale především doporučení hodnoty vyššího standardu. Tento odpovědný princip je uplatněn i v tomto projektu, kdy je stavební část optimalizovaná na velmi vysoký standard a to do energetické třídy alespoň B-velmi úsporná, s důrazem na maximální využitelnost obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí a mají vliv na udržitelný rozvoj.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy. Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření kapacit přístrojového vybavení a stavební úpravy části dotčeného objektu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, které nebudou mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Projekt je k rovnosti mužů a žen neutrální.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku či hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na výdaje hrazené z IROP, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie nebo z rozhodnutí

Evropské komise k navrácení finančních prostředků, jímž je podpora obdržena od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Doklady k právní subjektivitě žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady k právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	pEk6kvuKGU-KCizcP5i5nA 31405987::P03_Doklady k
	právní subjektivitě žadatele.pdf
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	2
Název dokumentu:	Pověřovací akt
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Pověřovací akt
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	3mBq4_ZnokmLsVH28uNasA 31406046::P04_Pověřovac
	í akt.pdf
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu:	Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních
	služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve zněn
Číslo:	

Název předdefinovaného dokumentu: Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: sBGr0OrYAUivSSoe1aDGGg|31406102::P05_Oprávnění
nebo registrace k poskytování zdravotních služeb.pdf

Vložil/a: ODFOUPET

Datum vložení: 4. 5. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 4

Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: qepXS8gL2kuM9DztoZbe_Q|31406109::P06_Čestné
prohlášení o skutečném majiteli.pdf

Vložil/a: ODFOUPET

Datum vložení: 4. 5. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 5

Název dokumentu: Podklady pro hodnocení projektu

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Podklady pro hodnocení projektu

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: XRGRpulrLUamOIMPaavvBA|31523030::P07_Podklady
pro hodnocení projektu.pdf

Vložil/a: ODFOUPET

Datum vložení: 4. 5. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 6

Název dokumentu:	Seznam vybavení
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Seznam vybavení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	UQi4qubXjkKXFz7Kb9zd-Q 31514904::P08_Seznam vybavení.xlsx
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	7
Název dokumentu:	Stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví
ČR	
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví
ČR	
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	yJdWpStOjEuRXHOZUBQBWg 31406168::P09_Stanovisk o přístrojové komise MZČR.pdf
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	8
Název dokumentu:	Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního pojištění
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního pojištění
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	RdJ23vPEZUGRkRu-TQHORA 31406229::P10_Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního pojištění.pdf
Vložil/a:	ODFOUPET

Datum vložení: 4. 5. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: xiQgC5psWkuitKONrs8Gkg|31406238::P11_Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu.pdf
Vložil/a: ODFOUPET
Datum vložení: 4. 5. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: JHNvtVuJkkKRq-d0a60m-Q|31406273::P12_Doklad prokazující povolení o umístění stavby.zip
Vložil/a: ODFOUPET
Datum vložení: 4. 5. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO

Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	yV0iVPfNc0KJ54G6u2jXHQ 31406323::P13_Doklad
prokazující povolení k realizaci stavebního záměru.pdf	
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	12
Název dokumentu:	Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci
staveb č. 499/2006 Sb.	
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci
staveb č. 499/2006 Sb.	
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	7OzMt-m5nkSReNAkM3f0rg 31406364::P14_Projektová
dokumentace ke stavbě.pdf	
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	13
Název dokumentu:	Položkový rozpočet stavby
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	0WJWx45f3Ue2kDwVBGCVAg 31406415::P15_Položkov
ý rozpočet stavby.zip	
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	4. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	14
Název dokumentu:	Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Doložený soubor:	ANO

Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	Zw8573QdF0mjmyq8JZ-sw 31519387::P02_Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.zip
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	11. 5. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	15
Název dokumentu:	Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	ZtIENBmPQkGUrFLYSHDa-Q 31403334::P14_01_01
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	23. 7. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	16
Název dokumentu:	Projektová dokumentace dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	y1dXKpMCyk-fd23h2BKZiA 31403412::P14_01_02
Vložil/a:	ODFOUPET
Datum vložení:	23. 7. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	17
Název dokumentu:	Titulní list PD s ověřením stavebního úřadu - vypořádání připomínek
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	ei9w9YsBE0-7w4PIRjkDKQ 31877580::P14_Titulní list s ověřením stavebního úřadu.pdf
Vložil/a:	NZNEUJAR

Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Čestné prohlášení GE o výhradním zastoupení -
vypořádání připomínek
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: _EkJNPcsQ0iQcJ6mT05p5A|31883682::Cestne
prohlaseni - vyhradni dodavatel_GE.pdf
Vložil/a: NZNEUJAR
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Seznam vybavení - vypořádání připomnek
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 48_AC1JAokiL53rufgNgRg|31883695::P08_Seznam
vybaveni VYPORADANI PRIPOMINEK.xlsx
Vložil/a: NZNEUJAR
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Podklady pro hodnocení projektu - vypořádání
připomínek
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: ETcbr8_nCUS5pDd7123TQA|31883716::P07_Podklady
pro hodnoceni projektuVYPORADANI PRIPOMINEK.pdf
Vložil/a: NZNEUJAR
Datum vložení: 12. 8. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Komentář k hodnocení - vypořádání připomínek

Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	yqdrDTSqVEOmnIz8xigRGg 31883732::16653_Komentář
	k hodnocení_VYPORADANI PRIPOMINEK.pdf
Vložil/a:	NZNEUJAR
Datum vložení:	12. 8. 2021
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny
FN Olomouc	
Navázání CBA k projektu:	Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny
FN Olomouc	
Začátek referenčního období:	28. 12. 2020
Konec referenčního období:	27. 12. 2035
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:	00098892
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	1qCXFiP
Verze:	0001
Kód výzvy:	06_21_122
Název výzvy:	99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti
poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty - SC 6.1	
Název číselníku položek CBA:	98., 99. a 100. výzva na SC 6.1 - Zdravotnictví
Ekonomická analýza:	Ano
Příjmy dle čl. 61:	Ne
Rozdílová varianta:	Ne
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:	Ne
Konsolidace:	Ne
Subjekty konsolidace:	

Celkové způsobilé výdaje:	150 000 000,00
Diskontní sazba:	4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:	5,00
Jiné peněžní příjmy :	0,00
Celkové investiční výdaje:	242 185 000,00
Flat rate:	Ne

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové provozní výnosy	603 155 546,82
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	237 659 881,13
Diskontované provozní náklady	312 137 126,72
Diskontované provozní výnosy	453 368 168,57
Diskontované zdroje financování	237 659 881,13

Nulová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	57 604 045,00
Pořízení majetku	7 417 542,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	50 186 503,00
Ostatní	0,00

Investiční varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	299 789 045,00
Pořízení majetku	136 587 542,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	163 186 503,00
Ostatní	15 000,00

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Pořízení majetku	129 170 000,00
Stavby, stavební úpravy, nákup staveb či jejich částí	113 000 000,00
Ostatní	15 000,00
Diskontované investiční náklady	237 659 881,13

Nulová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	57 604 045,00
Příspěvek unie	0,00
Soukromé zdroje	57 604 045,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Investiční varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	299 789 045,00
Příspěvek unie	105 000 000,00
Soukromé zdroje	179 789 045,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	15 000 000,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Příspěvek unie	105 000 000,00
Soukromé zdroje	122 185 000,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	15 000 000,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	237 659 881,13

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové provozní výnosy	603 155 546,82
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	237 659 881,13
Diskontované provozní náklady	312 137 126,72
Diskontované provozní výnosy	453 368 168,57
Diskontované zdroje financování	237 659 881,13

Nulová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	10 916 144,98
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Investiční varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	431 663 638,12
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	312 137 126,72
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Nulová varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	10 916 144,98
Provozní výnosy	0,00
Financování provozní ztráty	10 916 144,98

Investiční varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	614 071 691,80
Provozní výnosy	614 071 691,80
Financování provozní ztráty	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		603 155 546,82
Provozní výnosy		614 071 691,80
Financování provozní ztráty		-10 916 144,98
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		453 368 168,57

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	614 071 691,80
Návratnost investice	-48 860 801,34
Kumulovaná návratnost investice	-2 673 273 774,69

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,36				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-86 474 524,46	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	137 185 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	614 071 691,80
Návratnost kapitálu	56 139 198,66
Kumulovaná návratnost kapitálu	347 940 225,31

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	7,70				
Index rentability	0,10				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	13 610 471,10				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové provozní výnosy	603 155 546,82
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Udržitelnost	182 408 053,68
Kumulovaná udržitelnost	4 187 154 971,80

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové provozní výnosy	603 155 546,82
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	237 659 881,13
Diskontované provozní náklady	312 137 126,72
Diskontované provozní výnosy	453 368 168,57
Diskontované zdroje financování	237 659 881,13

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
--------------	---------------

Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,36					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 86 474 524,46		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	7,70					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,10					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	13 610 471,10					

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle: 06.6.127.6.1
Název specifického cíle: REACT-EU

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu: počet zachráněných životů
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 19 480 000,00
Celkem za počet: 12,00
Jednotka dopadu: Osoby
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 233 760 000,00
Kód specifického cíle: 06.6.127.6.1

Název socio-ekonomického dopadu:	prodloužení doby života
Typ:	
Jedná se o pozitivní dopad:	Ano
Hodnota dopadu:	974 000,00
Celkem za počet:	24,00
Jednotka dopadu:	Osoby
Celkem za míru:	35,00
Jednotka míry dopadu:	Počet roků
Celkem:	68 180 000,00
Kód specifického cíle:	06.6.127.6.1

Název socio-ekonomického dopadu:	
Typ:	S
Jedná se o pozitivní dopad:	
Hodnota dopadu:	
Celkem za počet:	0,00
Jednotka dopadu:	
Celkem za míru:	0,00
Jednotka míry dopadu:	
Celkem:	301 866 800,00
Kód specifického cíle:	

Název socio-ekonomického dopadu:	zábor půdy stavbou, nezastavěná plocha
Typ:	
Jedná se o pozitivní dopad:	Ne
Hodnota dopadu:	800 000,00
Celkem za počet:	0,09
Jednotka dopadu:	ha
Celkem za míru:	0,00
Jednotka míry dopadu:	
Celkem:	73 200,00
Kód specifického cíle:	06.6.127.6.1

Název socio-ekonomického dopadu:	
Typ:	D
Jedná se o pozitivní dopad:	
Hodnota dopadu:	
Celkem za počet:	0,00
Jednotka dopadu:	
Celkem za míru:	0,00
Jednotka míry dopadu:	
Celkem:	201 836 323,19
Kód specifického cíle:	

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	301 866 800,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	614 071 691,80
Ekonomická návratnost investice	253 005 998,66
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	3 805 672 625,31

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	10,76				
Index rentability	0,45				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	108 620 868,65	Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	301 866 800,00
Národní zdroje financování	137 185 000,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	614 071 691,80
Ekonomická návratnost kapitálu	358 005 998,66
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	6 826 886 625,31

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	5,56				

Index rentability	1,51				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	207 546 916,27				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	242 185 000,00
Celkové provozní náklady	420 747 493,14
Celkové provozní výnosy	603 155 546,82
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	242 185 000,00
Celková hodnota dopadů	301 866 800,00
Diskontované investiční náklady	236 432 057,07
Diskontované provozní náklady	290 960 196,64
Diskontované provozní výnosy	424 440 816,50
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	236 432 057,07
Diskontovaná hodnota dopadů	201 836 323,19

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,36					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 86 474 524,46		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	10,76					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,45					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	108 620 868,65		Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	7,70					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,10					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	13 610 471,10					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
-------	-----------	---------	-----------------	------	----	----	-------

Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	5,56					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	1,51					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	207 546 916,27					

Komentář:

Investice:	Finanční analýza je postavena na rozdílové metodě cash-flow mezi nulovou a investiční variantou investic, jejich zdrojů financování, provozních nákladů a provozních výnosů. Nulová varianta: předpokládá neodkladné, plánované investice (zejména běžná obnova) dle reálných možností vlastních investičních zdrojů s přihlédnutím ke zvýšeným provozním nákladům souvisejících s realizací pozdější obnovy ve srovnání s investiční variantou. obnova majetku: 7 417 542,00 Kč stavební úpravy: 50 186 503,00 Kč Tato varianta předpokládá krytí výše uvedených výdajů z vlastních zdrojů FNOL. Součástí jsou také náklady na nezbytné stavební úpravy. Investiční varianta: vychází z časového harmonogramu projektu realizace investic, přičemž zohledňuje provozní náklady plynoucí z titulu pořízení nového majetku včetně standardních režijních nákladů s tím souvisejících. V nákladech je kalkulováno s osobními náklady, neboť FNOL očekává navýšení těchto nákladů spojených se samotným provozem v důsledku realizace projektu. nový majetek: 129 170 000,00 Kč obnovovaný majetek: 7 417 542,00 Kč stavební úpravy: 163 186 503,00 Kč povinná publicita: 15 000,00 Kč Celkem výdaje: 299 789 045,00 Kč z toho způsobilé výdaje: 150 000 000,00Kč Případné haléřové rozdíly jsou dány zaokrouhlováním položek.

Zdroje:	Nulová varianta: Zdroje financování jsou v nulové variantě kalkulovány ve výši: 57 604 045,00 Kč. Tato varianta předpokládá krytí všech uvedených výdajů z vlastních zdrojů FNOL. Investiční varianta: V rámci investiční varianty se počítá s dotací na financování způsobilých výdajů projektu, tj. zdroje ve výši: 150 000 000,00 Kč. Způsobilé investiční výdaje projektu ve výši 150 000 000,00 Kč budou financovány ve výši 105 000 000,00 Kč (70%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 000 000,00 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 30 000 000,00 Kč (20%) z vlastních zdrojů FNOL. Věcně způsobilé, ale finančně nezpůsobilé investiční výdaje projektu ve výši 137 661 045,00 Kč budou kryty z vlastních zdrojů FNOL. Nezpůsobilé investiční výdaje projektu ve výši 12 128 000,00 Kč budou kryty z vlastních zdrojů FNOL. Případné haléřové rozdíly jsou dány zaokrouhlováním položek.
Provozní a finanční náklady:	Nulová varianta: jedná se o zvýšení provozních nákladů, které by nastaly v důsledku odložení nutných investic v čase (zvýšené provozní náklady na servis a údržbu stávajících přístrojů). provozní náklady celkem: 10 916 144,98 Kč Investiční varianta: vychází z časového harmonogramu projektu realizace investic, přičemž zohledňuje provozní náklady plynoucí z titulu pořízení nového majetku včetně standardních režijních nákladů s tím souvisejících, nutné reinvestice. V nákladech je kalkulováno s osobními náklady, neboť FNOL očekává navýšení těchto nákladů spojených se samotným provozem v důsledku realizace projektu. Vzhledem k životnosti přístrojů je v roce 2029 v provozních nákladech projektu kalkulována reinvestice přístrojů. provozní náklady celkem: 431 663 638,12 Kč Případné haléřové rozdíly jsou dány zaokrouhlováním položek.

Provozní výnosy:	Nulová varianta: bez provozních výnosů. Projekt nepočítá v nulové variantě s přírůstkem provozních výnosů oproti výchozímu stavu. Provozní výdaje ve výši 10 916 144,98 Kč by tak byly financovány se zdrojů FNOL, jednalo by se o financování provozní ztráty. Investiční varianta: provozní výnosy plynoucí z realizace nových investic po dobu referenčního období. provozní výnosy celkem: 614 071 691,80 Kč Struktura tržeb je tvořena zvýšením poskytovaných výkonů realizovaných v rámci nových či obnovovaných přístrojů, především výkonů na přístroji PET/CT. Případné haléřové rozdíly jsou dány zaokrouhlováním položek.
Zůstatková hodnota:	Zůstatková hodnota není v projektu kalkulována.
Finanční analýza:	Návratnost investice pro FA činí: -86 474 524,46 Kč Udržitelnost projektu dosahuje kladné hodnoty 182 408 053,68 Kč, projekt je udržitelný. Všechny tyto parametry splňují podmínky v souladu s Výzvou 99.

Socio-ekonomické dopady:	V rámci projektu se počítá s těmito relevantními socioekonomickými přínosy: 1601 zábor půdy stavbou, nezastavěná plocha 5301 počet zachráněných životů 5302 prodloužení doby života Zábor půdy je dán realizací projektu, v rámci provedení v rámci provedení dojde stavebních úprav k zastavění plochy o rozměru 915 m². Celková nediskontovaná hodnota negativního dopadu činí - 73 200,00 Kč Počet zachráněných životů je odborně stanoven jako minimální nárůst počtu zachráněných životů v porovnání s nulovou variantou. Výše tohoto přínosu je oceněna na 1 osobu každý rok v rozmezí let 2024 - 2035. Celková nediskontovaná hodnota přínosu pro 12 životů činí 233 760 000,00 Kč. Prodloužení života lze hodnotit v celku s účinností terapie kde PET/CT je součástí komplexu péče o onkologické pacienty. Především detekcí vzdálených metastáz zpřesňuje stážování nemoci, které rozhoduje o průběhu terapie; umožňuje hodnotit účinnost terapie (personalizace terapie podle účinnosti terapie); umožňuje včasné detekovat rekurenci onemocnění s možností opětného včasného nasazení terapie. S rozvojem cílených terapií se dále bude efekt ve vztahu k prodloužení života zvyšovat. Expertním názorem bylo deklarováno prodloužení délky života každého pacienta o 3 roky u 2 osob za každý rok, v rozmezí let 2024 -2035. Celková nediskontovaná hodnota přínosu činí 68 180 000,00 Kč.
Ekonomická analýza:	Celková ekonomická návratnost investice: 108 620 868,65 Kč Hodnota tohoto ukazatele je v souladu s Výzvou č. 99: Případné haléřové rozdíly v CBA a dalších dokumentech předložených pro hodnocení projektu jsou dány zaokrouhlením položek.