



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s. , IČ: 25527380	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují dle Smlouvy o dílo, z.č. VZ-2023-000683-03, tuto změnu díla: Předmět změny: Vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele popsanych níže. Popis a zdůvodnění změny: • Zhotovitel umístí elektroinstalační rozvody od vnitřního osvětlení do žlabů doplněných zhotovitelem jiné stavební zakázky. Důvodem změny je využití doplněných žlabů a podhledů. Zhotovitel tedy provede svítidla do podhledů a provede kabelové rozvody do doplněných žlabů namísto jejich provedení pod omítky do drážek. • Zhotovitel provede svítidla dle změny projektu vnitřního osvětlení v návaznosti na doplnění podhledů, která zahrnuje také opravu rozporu popisů u jednotlivých pozičních čísel svítidel v položkových soupisech oproti výkresům, včetně doplnění 9ks čidel řízení osvětlení. • Zhotovitel neprovede plechové lemování a výměnu střešního žlabu K/6 k odvádění dešťových vod, ukončení zateplení fasády v místě střechy provede dle přiloženého výkresu detailu, včetně doplnění separační vrstvy povlakového pásu mezi střešní krytinu a žlab. Důvodem změny je podrobný průzkum stávajícího stavu střešních součástí a navazující střešní římsy, který projektant provedl při odkrytí těchto částí z fasádního lešení. • Navýšení počtu ptačích budek na základě pokynu ornitologického dozoru. • V souladu s pokynem autorského dozoru součástí díla nejsou desky PIR v rámci podlahy lodžii a fólie v rámci podlahy půdy, součástí díla je zateplení stěn schodiště na půdě deskami MW tl.50mm. • V důsledku výše popsanych změn se nemění termín dokončení a předání díla		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-323 504,45,- Kč	413 580,42,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90.075,97- Kč	Termín dokončení díla se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:  POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 796 01 PROSTĚJOV DIČ: CZ25527380 ②	