

Zápis z KD

Název a číslo zakázky: Zateplení ubytoven a dětské kliniky – část III – objekt YA, zakázka VZ-2023-000683-03
Registrační číslo projektu: 5211200347
Objednatel: FN Olomouc
Generální zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 73, 79601 Prostějov
Přítomni: přiložena prezenční listina kontrolního dne
Datum: 20. 03. 2024

Stručný popis prací:

Pokračování provádění ETICS na jižní, východní a západní fasádě, včetně podlah lodžii. Provádění kabelových tras vnitřního osvětlení a bleskosvodu na střeše, včetně omítek komínového zdiva. Provedena kontrola přídržnosti a tloušťky armovací stěrky ETICS bez připomínek, znovu zaměření a dodávka vybraných plechových parapetů na jižní fasádě dle kontrolního zjištění. Kontrola hodnot v průvodní dokumentaci dodaného materiálu: omítky Weberpas extraClean active s permeabilitou W3 a propustností páry V1, s zrnem 1,5mm a odstínech SE5B a SE00, penetrační probarvený nátěr weberpas UNI, stěrka webertherm elastik, výztužná tkanina R131 A101 s gramáží 160g/m2.

Termíny:

Dokončení díla – duben 2024 dle změnového listu ZL1.

Trvalé body:

- 1.1. Objednatel připomněl zhotoviteli, aby v rámci koordinace vždy informoval FNOL při zjištění havárie sítě:
 - informovat technický dispečink FNOL na tel: 588 442 222, 731 604 846
 - informovat správce el.sítě FNOL: Ing.Patrik Zbořil 605 373 140, datové sítě: IT-FNOL, tel: 588 444 516
 - informovat technika FNOL v případě požárně bezpečnostních zařízení: Ing.Jan Kotzot, tel: 724 066 128
 - informovat koordinátora BOZP na staveništi: Ing.Roman Hašek, tel: 721 696 371
 - informovat techniky zakázky: Václav Hrubý – 776 275 569 nebo František Valíček 602 426 788
- 1.2. Zhotovitel informoval, že v rámci nepřetržité bezpečnosti 24 hod určil pro mimořádné události pracovníka:
 - pohotovost zhotovitele: Radim Pella, tel. 773 080 086
- 1.3. Zhotovitel u každé nezbytné odstávky sítě s dopadem na probíhající provoz nemocnice zašle objednateli k odsouhlasení návrh termínu v předstihu minimálně 30 dnů, včetně opatření k eliminaci dopadu odstávky na provoz.
- 1.4. Zhotovitel zajistí ochranu majetku FNOL před poškozením, včetně ochrany proti šíření hluku a prachu ze stavební činnosti do navazujících prostor (včetně ochrany el.rozváděčů, oken, dveří, atd).

Nové body:

2003.1. Objednatel urguje zhotovitele k nasazení většího počtu pracovníků a prostředků pro zrychlení prací.

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně

2003.2. Zhotovitel doručil objednateli změnový list ZL2 dne 23.02.2024.

Přílohy: - Prezenční listina kontrolního dne

Souhlasí
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 PROSTĚJOV
DIČ: C725527390

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Odbor investic (4)

Zapsal: Ing. Václav Hrubý