Zápis č. 1_připojení KOGENERACE
Datum :	23.2.2024
Přítomni :	D.Srovnal, Ing. Eyer, Ing.Zbořil, M. Drcmánek
Omluveni:


Areál FN:
Zbořil
· Zajištění přítomnosti celé údržby elektro– splněno
· Přítomnost revizního technika 8. a 9.3.  …p. Otáhal – potvrzeno - splněno
· Přítomnost RT na VN od fy. SPÁLOVSKÝ - 27.2. přijede p. Héda na obhlídu
· Servis a dozor DA na TS2 a TS4…FIRSTPOWER - splněno 
· UPS výměna baterek a profilaxe…FIRSTPOWER– objednáno
· Přenesení centrály z dispečinku na TS4 k DA – Zbořil – splněno
· Kontrola sestra/pacient na DO – výstup po kontrole (Svoboda s údržbou) probrat s Drobiličovou vyřešeno bez Andrey
· Dočerpání PHM do provozních nádrží a do sudů– splněno
· Kontrola čerpacích pistolí a naftového hospodářství – z DO – splněno
· Elektrocentrály – TS4 z dispečinku, TS1 od Elprema - splněno
Drcmánek
· Doplnění o šest pracovníků – Splněno, jmenný seznam splněno
· Servis a dozor DA na TS1…Rosenberg – servis 5.3. odpoledne -splněno 
· CBS – pravidelné kontroly od BEGHELLI – zajištěno objednáno
· Zkratovačky, zkoušečky, rukavice … – splněno
· Bezpečnostní tabulky na trafostanice – splněno
· Přepojení T-Mobile v budově C na DO..8.3. ve 14:00 za přítomnosti jejich technika - domluveno
· Přepojení Vodafone resp. Wantage Towers?? na DO v budově D…- termín 28.2. ve 13:00 na cca 20min kontakt s nájemcem - zadáno Kotrbovi,  realizace Drcmánek - splněno
· Kontola světelné signalizace od telefonui na TS1, 2 a 4 – splněno
· Kontrola/zajištění zásuvek na DO na trafačkách – splněno
Eyer
· Nahlášení akce na ČEZ – Eyer - splněno
· Kontrola stavu PHM v naftovém hospodářství a zajištění nafty k dočerpání po akci – nová nafta objednána – platba provedena, dovoz út, st
· Opravit GSM brány…na TS4 posílala zmateční informace – proveden reset a kontrola při malé zkoušce – bez závady, Hošek ElMar
· Zajištění chodu kotelny -  dovoz DA v pátek 8.00h, revize,termíny… ???


Srovnal
· Zajistit auto s čelem do pohotovosti na telefon – Srovnal - splněno

ZDRAVOTNICKÁ PRACOVISTĚ
RADIOLOGIE
· Přepojení malého CT na DO.   9.3. v 8:00 volat Mgr. Vymazala z Radiologie 2884, následně po domluvě přepnout CT na DO. V 17:00 znovu volat kvůli vypnutí CT– Zbořil   - domluveno
· MR – chlazení ztrátovou vodou Zemánek …chlazení HELIEM domluveno s prof. Heřmanem – Zbořil - splněno
· Světla na MR na DO?? Skácelová – DO i MDO jsou přivedeny do technologie – světla a zapojení jsou součástí technologie –Zbořil  předáno Skácelové
FTO
· Připojení komorových lednic na DO –Zbořil – venkovní i vnitřní komorovky jsou na DO - splněno
· Přepojení venkovní komorovky S13 a S14 na DO – Zbořil – splněno
Por-Gyn
· Přepojit PC na na sále na DO, kontakt na staniční 2786 – splněno
Neurologie
· Výtah č.3 je napájen z DO - splněno
Infekční oddělení
· VS Rožková požaduje napojení podtlakové vzduchotechniky na DO – Mira Hájčik zjistí stav. Přepojit na DO a oba přívody ponechat- Hájčik, Zbořil Bylo a je na DO, zbytečná práce!!!- splněno
Oční
· Doplnit DO zásuvky na ambulanci Kociánová 5632…Zbořil– zadáno
II: IK
· Přepojení mnoha okruhů na DO…zadáno údržbě - Zbořil
NEUROCHIRA
· Na základě požadavku kliniky bude 4.3. od 7:00 do 7:20 vypnuto MDO. Personál prověří co funguje. SS Procházková 3568 – Zbořil - splněno
STRAVOVACÍ PROVOZ 
· Připojení DA od HZS 8.3. ve 14:00 – přítomnost elektrikáře a RT Otáhal – Zbořil  Langer objednal pana Pořízku
· Zajisttit kontakty na obsluhu DA – Zbořil - splněno 
KOTELNA
· Připojení náhradního zdroje napájení ( DA) Termín? 8.3.test– Eyer
· Zajištění revize a zajištění bezpečnosti pro TS1 - Eyer
ÚSTŘEDNA 
· Přepojení klima jednotky na DO - Zbořil – zadáno - splněno


Datum: 26.2.2024/8:45

AKTUALIZACE: datum / čas/ jméno
	č.1:	26.2. / 13:15 / Zbořil
	č.2:	27.2./12:18 / Zbořil
	č.3:	27.2./12:30 / Eyer
	č.4:	28.2./14:16 / Zbořil
	č.5:	1.3./9:15 / Zbořil
	č.6:	4.3./14:00 / Zbořil
	č.7:	5.3./10:40 / Eyer
	č.8:	7.3./14:00 / Zbořil














Postup práce v sobotu 9.3. 2024

1. Vypsání příkazů B
2. Termosnímky všech rozvoden

9:00
· Vypnutí VN v TS1
· Start DA – nechat v5 min běžet – po ověření že v pořádku běží, umrtvit NN TS 1,2,4
· Po rozběhu DA info Davidivi – zaistí Zbořil
· Po uvedení do beznapěťového stavu info. Zbořil
Kotelna
· Zajistit bezpečnost – vysunutí ARV, zaskratování v TS1, odpojení WF - ing. Eyer – info. Zbořil
· Připojení a start DA od HZS - ing. Eyer - info. Zbořil




· Uvedení všech trafostanic do provozního stavu…zkratovačky, nářadí,… info. Zbořil
· Odpojení DA u stravovacího provozu - info. Zbořil
· Odpojení DA v kotelně, uvedení do provozního stavu - info. Zbořil

17:00
· Dočerpání nafty do provozních nádrží – údržba - info. Zbořil
· Kontrola všech DA servisem - info. Zbořil
· Kontrola všech UPS a hlavních rozvoden, termosnímky- údržba- p. Bernatík- info. Zbořil
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