Modernizace a dostavba FN.Olomouc

SO 01 Vyšetřovací a operační centrum – 898-51467     (898-52860)

SEZNAM PŘEDANÝCH DODATKŮ OD ROKU 2002:

1)   Napojení stříšky na fasádu u štítu SO 01                                 (Klečka)             17.05.2002

2)   Úprava atiky (u SK V) –u staré magnetické rezonance           (Klečka)             17.05.2002

3)   Dodatek č.36-Chladící stanice – náběhové plechy                   (Klečka)              26.03.2002

4)   Dopravní značení u SO 04 , SO O5                                         (Hučín)               22.05.2002

5)   Zprovoznění 2.PP – komunikace                                              (Šimek)              10.06.2002

6)   Dispozice vestibulu – Dodatek 1                                              (Klečka)             26.06.2002

7)   PS 01-PST Úprava čerpání kondenzátu                                    (Zlámal)             11.04.2002

8)   DTTO         Opravené výkresy SO 1/02,04                               (Zlámal)             24.04.2002

9)   DTTO         Provozní řád                                                           (Zlámal)             21.06.2002

10) VZT pro spojovací krček SK V                                                 (Smolka)            31.05.2002

11) Vodotěsná úprava dilatač.spáry ve 2.PP-před vraty                  (Novák)             21.06.2002

12) Výměna závěsu v JIP pro FENIX                                              (Peřina)             04.07.2002

13) II. Etapa zprovoznění SO 01 – stavební část                             (Novák)             12.07.2002

14) DTTO                                    - ÚT,elektro,ZTI,SLP                  (profese)            02.08.2002

15) Spojovací krček SK IV-stavební řešení a OK                  (Novák , Klečka)        10.06.2002

16) II.etapa zprovoznění SO 01 –VZT šaten                                    (Smolka)           08.08.2002

17) Změny MaR pro OPS                                                                 (Hanák)             08.08.2002

18) Úprava centrálního schodiště                                            (Novák,Anderegg)     19.07.2002

19) ZTI vč. 105/159 ,165                                                                   (Janečková)     14.02.2003

20) Elektro v.č. 107/410 ,176                                                             (Machač)        14.02.2003

21) Slaboproud v.č-108/60 – 74                                                         (Machač)        14.02.2003

22) SO 01 –Úprava ve 2.NP-mytí desek                                  (Novák,Peřina)         17.04.2003

23) SO 01 Úpravy v centrálním schodišti         (ručně)      (Novák,Vychodilová)    12.05.2003

24) Úprava klima jednotek Z5 ,Z6 ,Z7 ,Z8                                         (Smolka)        14.02.2003

25) Rozvod tepla v.č. 513/13 ,15 , 16                                                 (Zlámal)         14.02.2003

26) Rozvod chladu v.č. 513/07 – 10                                                   (Zlámal)         14.02.2003

27) MaR v.č. 514/151 – 156                                                               (Hanák)          14.02.2003

28) Dodatek č.38 – odvod páry                                                           (Zlámal)         14.02.2003

29) MaR – odvlhčení vzduchu OS 4                                                   (Hanák)          07.04.2003

30) PS 05-Akumulátorové zdroje –v.č. 541/01 – 08                           (Machač)       14.02.2003

31) Úprava komunikace pod spoj.krčkem SK IV                               (Šimek)          06.01.2003

32) PS 08 Kompresorová stanice-v.č. 562/01-06                                (Zlámal)        14.02.2003

33) PS 09 Vakuová stanice-v.č. 572/04-06                                         (Poděbrad)     14.02.2003

34) PS 11 Rozvod medic.plynů-v.č. 591/43-45                                  (Poděbrad)     14.04.2003

35) PS 16 – NIS

       II. etapa zprovoznění                                                                    (Machač)       08.08.2003

       SKR .vizualizace OPS,monitoring SKR ,v.č.641/20-27              (Machač)       14.02.2003

       Rozpočet SKR ,vizualizace OPS ,monitoring SKR                     (Machač)       15.04.2003

36) PS 20 Blokování vzáj.chodu DA a chladící stanice                      (Machač)       25.05.2002

37) PSZ 01

      Sklad zdravotnického materiálu                                                    (Peřina)          08.08.2002

      Zdravotnická technologie v.č. 810/74 – 76                                   (Peřina)          14.02.2003

38) II. Etapa zprovoznění SO 01                                                         (Novák)         14.02.2003

39) PS 02 Strojovny VZT v SO 01,vytápění (Dodatek č.38)              (Zlámal)        13.03.2003

40) Dodatek č.32 –Elektroinstalace                                               (Machač)           05.05.2003

41) Dodatek č.38-PS 02-strojov.VZT-vytápění                      (Zlámal)                    13.03.2003

42) Dodatek č.39 – Spojovací krček SK VI                                   (Klečka)            30.05.2003

43) Dodatek č.40 – Ovládání vrat a osvětlení                                (Machač)           03.07.2003

44) Dodatek č.41 – Odvětrání čekárny gynekologie SO 03           (Vacek)             11.07.2003

45) SO 16- Komunikace nad chirurgií (změna č.1)                        (Šimek)             17.07.2003

46) SO 01 instalační příprava (OPS 6)-Dodatek č.6                  (Novák)        01.08.2003 (CD)

47) Dodatek-značení únikových cest 2.PP , 2.NP-nouz.osvětl.     (Machač)            08.08.2003

48) PS 02 Strojovny a rozvody VZT-větrání angl.dvorků             (Vacek)              29.08.2003

49) Dodatek č.42 –SO 15- Venkovní osvětlení                              (Machač)           01.09.2003

50) Dodatek č.43 – SO 016 Komunikace                                            (Šimek)         09.09.2003

51) Dodatek č. 7 – Napojení SK V na SO 02                                 (Novák)             09.09.2003

52) Dodatek č.44 – Ovládání vrat 2.PP – EPS                                (Machač)          12.09.2003

53) Dodatek č.45 – Propojení SK III do ORL a přelůžkování        (Novák)    19.09.2003 (CD)

54) Dodatek č.46 – Nábytek „Blanco“ ve 2.NP                              (Peřina)            22.09.2003

55) Dodatek č.47 – Úprava lékárny v 1.NP – SO 01                      (Novák)     21.11.2003 (CD)

56) Dodatek č.48 – Úprava SK III a SK IV                                    (Klečka)            03.10.2003

57) Dodatek č.49 – Signalizace CO – 107 Elektroinstalace           (Machač)           10.10.2003

58) Dodatek č.50 – Rozvod tepla PS 02 Strojovny VZT (SO 01)  (Smolka)                04.2003

59) Dodatek č.51 – Rozvod tepla PS 02 Strojovny VZT (SO 01)  (Smolka)                04.2003

60) Dodatek č.52 – Topení a elektro v SK IV                   (Machač+Zlámal)                05.2003

61) Dodatek č.53 – Doplnění splitu m.č. 1.94                                 (Učík)                    11.2003

62) Dodatek č.54 – Servrovna „Impax“                                           (Novák)         11.2003 (CD)

63) Dodatek č.55 – Úpravy ve 2.PP                                                 (Novák)         12.2003 (CD)

64) Dodatek č.56 – Nouzové osvětlení šaten ve 2.PP                      (Machač)              01.2004

65) Dodatek č.57 – Zásuvky „Impax“ – elektro                               (Machač)              01.2004

66) Dodatek č.58 – Doplnění palisád u komunikace                        (Šimek)                02.2004

67) Dodatek č.59 – Situace dopravního značení                               (Šimek)                02.2004

68) Dodatek č.60 – Úpravy v 1.NP a 1.PP (Bez rozpočtu-rozpočet dle původ.řešení „CO“)                                        ……………………………………………………………………...(Novák)  18.06.2004 (CD)

69) Dodatek č.61 – Soft-světlení „Impax“                                       (Učík)                   03.2004

70) Dodatek č.62 – Přemístění CT do 1.PP – SO 01                         (Novák)      04.2004 (CD)

71) Značení únikových cest pro SO 01                                              (Oprštěná)           05.2004

72) SO 16 Komunikace,hl.přístup.komunikace-Dodatek č.4

                  -změna 1    (898-53425-0)                                               (Hučín)                08.2003

73) SO 10 Kanalizace – čerpací stanice v SO 01 (891-51467-164)  (Kauer)                10.2003

74) Interiér – změna druhu dlažby „Taurus“                 (Vychodilová ,Novák) 12.2003 (ručně)

75) Zajištění vícetisků „Kuchyně“                                                     (Novák)               01.2004

76) Domky investičního oddělení FN.Olomouc                                (Novák)       04.2004 (CD)

77) Dodatek č.63 – (PS 16-NIS) – Ozvučení OPS v 1.PP                 (Machač)             04.2004

78) Dodatek č.64 – (PS 11 Med.plyny) – dopojení stativů CO         (Poděbrad)           04.2004

79) Dodatek č.65 – Sterilizace v 1.NP – SO 01                                 (Novák)  16.04.2004 (CD)

80) Dodatek č.66 – MR + RTG v 1.PP                                             (Novák)   17.09.2004 (CD)

81) Dodatek č.67 – Úprava vytápění spojovacích krčků                    (Zlámal)         19.04.2004

82) Dodatek č.68 – Úpravy stropních technolog.závěsů                    (Vician)          18.06.2004

83) Dodatek č.69 – Měření v bufetu a obchodu – SO 01                   (Učík)             18.06.2004

84) Návrh způsobu čištění skl.fasád SO 01                                       (Novák) 18.06.2004 (CD)

85) Skutečné provedení 1.NP a 2.PP pro ing. Říhu (kolaudace)        (Novák)          12.06.2004

86) Vyznačení schéma požár.úniků (M=1:200) pro Kotzota    (Novák)10.06.2004(viz Kotzot)
87) Skutečný stav elektroinstalace v 1.NP – SO 01                           (Machač)        25.06.2004

88) Vodotěsné dveře a odvodnění kolektoru u gynekologie   (Janečková, Novák)  04.01.2002

89) PSZ 01- zdravotní soubory v SO 01 (lab.metabol.poruch)           (Peřina)         07.01.2003

90) Barevné řešení podlah v OPS – 2.NP                        (Váňová ,Nová 07.07.2003   (ručně)

91) Dodatek č.70 – Měření lékárny a bankomatu v 1.NP       (Učík)                       07.07.2004 

92) Dodatek č.71 – Rychlospojky na chirurgii SO 01            (Poděbrad)                30.06.2004

93) Úprava sterilizace a nákladní výtahy 100kg  (898-53736) (Novák)                  20.11.2004

        (FN.OL.-výběrová řízení na technologii – určeno v 10/2004)    

       (22.a 30.7.04 předáno na stavbu informativní paré: stavební řešení (bez výkazu výměr)

                                                                                         zdravotní instalace

                                                                                         elektroinstalace

94) Doplnění zásuvek v 1.NP-úprava rozvodu dle „Dod.č.12“       (Učík)              22.07.2004

95) 898-52860 FN.OL.(SO 02) Dod.č.7-SK V-propojení do SO 02 (Nov.)  08/2003     (CD)

