
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 22.01.2024

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno -2,7°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 178° 70%

12:00   Zamračeno 2,2°C 0,0 mm/h 6,1 m/s 190° 47%

18:00   Déšt 1,3°C 0,1 mm/h 6,7 m/s 163° 63%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

Elektro montáže Hulín
Cagaš Marek Elektro SLB 1 8
Machač Lukáš Elektro SIL 1 8

Nožka Petr Elektro SIL 1 8

Husak mon stav s.r.o.
Benca Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Benca Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Benca Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8
Benca Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Andrej Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Andrej Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Michal Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Michal Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Vitalij Bourací A Zednické Práce 1 8

Horkavčuk Vitalij Bourací A Zednické Práce 1 8
Husak Andrej Bourací a zednické Práce 1 8
Kostjak Vasil Bourací A Zednické Práce 1 8
Kostjak Vasil Bourací A Zednické Práce 1 8
Ludanij Sergej Bourací A Zednické Práce 1 8
Ludanij Sergej Bourací A Zednické Práce 1 8
Molnar Vladislav Bourací A Zednické Práce 1 8
Molnar Vladislav Bourací A Zednické Práce 1 8
Šobej Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8
Šobej Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8

MERIT
Spačil Marek Elektro SLB 1 8
ŠEBEK Martin Elektro SLB 1 8
Šťovíček Jan Elektro SLB 1 8

Vašíček Tomáš Elektro SLB 1 8
Vincibr Alois Elektro SLB 1 8

OSBAU s.r.o.
Záhradník Miroslav Stavbyvedoucí 1 8 Záhradník Miroslav Stavbyvedoucí 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:
- bourání podlah 2.NP dle DPS
- přesuny a odvozy sutě
- bourání příček a prostupů ve stávajících zděných konstrukcích
- zahájení realizace EPS v 1.PP
- deaktivace SIL tras včetně přepojení části podlaží, která je v provozu od stavby v hlavním
rozvaděči
- návoz zdícího materiálu
- úklid schodiště
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