
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 14.03.2024

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 6,3°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 270° 87%

12:00   Polojasno 12,0°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 200° 59%

18:00   Jasno 11,3°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 181° 64%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

AZ Klima
Běhůnek Jaroslav VZT 1 8 Kudlička Jakub Chlazení 1 8

Elektro montáže Hulín
Machač Lukáš Elektro SIL 14 8

Husak mon stav s.r.o.
Benca Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Benca Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8
Dasij Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Deket Jurij Bourací A Zednické Práce 1 8
Halats Vasil Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Michal Bourací A Zednické Práce 1 8

Horkavčuk Michal St. Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Vitalij Bourací A Zednické Práce 1 8
Kostjak Vasil Bourací A Zednické Práce 1 8
Matsola Vasil St. Bourací A Zednické Práce 1 8
Šobej Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8
Volos Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8

Makenex
Staník Pavel ZTI A Ú.T. 4 8

Mediciální plyny
Zezula Tomáš Dräeger Medical 2 8

MERIT
Spačil Marek Elektro SLB 1 8
ŠEBEK Martin Elektro SLB 1 8

Šťovíček Jan Elektro SLB 1 8
Vašíček Tomáš Elektro SLB 1 8

OSBAU s.r.o.
Záhradník Miroslav Stavbyvedoucí 1 8

VAMAR
Čech Jiří Jádr.vrtání 2 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- štukové omítky na 2.NP
- realizace EPS a rozvodů SLB v 1.PP - 2.NP
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T.,
med.plyny
- 1.NP 3.-tí část 3.-tí etapy - kompletace EPS a SDK podhledů - doplnění 2 ks RD
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - rozvody elektro SIL a SLB + dozdívky
- realizace stavebních prací ze zajištěním zařízení a nábytku včetně tras TZB na
2.NP - m.č. od místnosti 270 až po schodiště 010
- průběžné úklidy stavby
- 2.NP - realizace niv.stěrek - 2.-há vrstva uzavírací epox.penetrace se vsypem
- jádrový vrt 1.-2.NP pro přívodní kabely do rozvaděče elektro SIL
- pájení Cu potrubí pro med.plyny 2.NP

PŘÍLOHY
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