AKCE:

FN OLOMOUC – Energocentrum a servrovna SO02
Zápis ze schůzky – 31.10.2012
Předání stavby
Předávající: OHL ŽS - J. Jemelka 
Přejímající: FNOL - INVO – M. Škoda
Další účastník: 
· Provedena prohlídka prostor energocentra a okolí dotčeného stavbou

· Provedena fotodokumentace stavby a náhradní výsadby
Zjištěné vady a nedodělky:

· Nenainstalované žebříky a mříž na střechu SO 02

· Nedokončené nátěry podlah a opravy nátěrů (strojovna DA 1.01, rozvodna 1.07)

· Vstupní dveře do SO 02

· Kontrola všech dveří a kontaktů (Merit)

· Dřevěný záklop nad strojovnou DDUPS

· Předání klíčů údržbě

· Nasávačky ve strojovně DA (ELPREMO, Merit)

· Chybějící PD (ELPREMO vazba na PEVOT)

· Nedostatky řídicího systému

Zapsal: M. Škoda
Podpisy:

FNOL:







OHL ŽS, a..s.:

