AKCE:

FN OLOMOUC – Energocentrum a servrovna SO02
Zápis ze schůzky – 11.6.2012
Předání staveniště
Předávající: FN OL:
INVO - Ing. J. Eyer, IT – Ing. D. Miklík
Přejímající: ISEC-elektrosystémy : L. Kulka
Další účastník: OHL ŽS:
J. Jemelka
· Stavební připravenost pro nástup montáží kabeláže ze strany OHL ŽS byla splněna
· ASEC zabezpečí provizorní uzavření stavby SO 02 po dobu montáží v souladu se zápisem z KD č.26 z 1.6.2012
· OHL ŽS umožní ASEC umístění 1 ks kontejneru pro uložení montážního materiálu a nářadí v ohrazeném prostoru stavby
· ASEC předložil plán BOZP při práci na staveništi

· Bylo určeno přípojné místo odběru elektřiny, způsob úhrady bude určen následně

Kontakty: Ing. Eyer 588 442871
                 Ing. Miklík 607 592 344

                 L. Kulka 608 273 202

                 J. Hekalka 602 595 337

Zapsal: Ing. Jan Eyer
Podpisy:

FNOL:







ASEC-elektrosystémy s.r.o.:

OHL ŽS, a..s.:

