AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 2 – 1.7.2011

Přítomni: 

Objednatel:
FN Olomouc

OHE  : Milan Skřivánek, Patrik Zbořil, 
INVO: Jindřich Volný

Zhotovitel:
ELPREMO
Přemysl Obdržálek, Vladimír Kočí 

Staré úkoly:

· Pan Obdržálek vysvětlil podkladní materiál  –příloha č.1 (Popis jednotlivých kroků – činnost, doba /dny/ přechodový stav. Na základě tohoto materiálu bude připraven HMG do další schůzky, která se bude konat 1.7.2011 V 9.00 HOD. na OHE ve FNOL. HMG předán jako informace, bude ještě projednán se zástupci ČEZ pak předán všem.
· Zástupce ČEZ seznámil s navazující nutnou výměnou VN kabelů v trase od TS1 po vrátnici. Při této akci je nutné zaměření inženýrských sítí v trase. Na základě objednávky ze strany FN je schopen zaměření  zajistit

· Dále zástupce ČEZ požádal o pomoc při vyřízení stavebního povolení na venkovní část  VN přípojky na městském stavebním úřadě. Projednáno s Ing. Říhou
· Pan Zbořil upřesnil požadavky FN ve smyslu zpracování HMG, kde požaduje přesný popis u jednotlivých položek časového HMG, především ve vazbě na přerušení dodávky el. energie.


Nové úkoly:
· Na základě požadavku dodavatele pan Zbořil prověří možnost uložení materiálu před započetím akce v blízkých prostorách TS 1 v areálu FN OL

· Pan Skřivánek projedná se zástupcem stravovacího provozu panem Molkem možnosti omezení provozu popř. vydání studené stravy po celý den při přerušení dodávky el. energie dle HMG v soboty 

· V sobotu 9.7.2011 pan Zbořil zajistí ostrý výpadek celého areálu FNOL za účelem prověření schopnosti vlastních el. zdrojů zda jejich výkon je dostatečný pro zachování provozu nemocnice bez omezení jednotlivých činností. Provoz kuchyně, laboratoří, výpočetní  techniky atd.

· Připomínky bezpečnostního technika k PD rekonstrukce TS 1. Pan Zbořil kontaktuje projektanta a požádá o aktualizaci použité legislativy, podklady převezme od Ing. Kotzota.

· Pan Volný projedná s SOS  zahájení akce „Rekonstrukce trafostanice TS1“ a potřebu zajištění vjezdu pro tři vozidla ELPREMO, následně si zástupce ELPREMO dohodne vlastní podmínky zapůjčení čipů k vjezdu
· Pan Zbořil prověří stav zabezpečovacích pomůcek v TS 1 
· Pan Zbořil předal PD ve třech paré panu Vladimíru Kočímu ELPREMO
· Dne 7.7.2011 v 10.00 hod. pan Zbořil předá staveniště zástupci ELPREMA
Další kontrolní den KD 3  dne 11.7.2011 v 9.00 hod. OHE
Zapsal: J. Volný
