AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 3 – 11.7.2011

Přítomni: 

Objednatel:
FN Olomouc

OEG  : Milan Skřivánek, Patrik Zbořil, 
INVO: Jindřich Volný

Zhotovitel:
ELPREMO
Vladimír Kočí 

Staré úkoly:

· HMG předán jako informace, bude ještě projednán se zástupci ČEZ pak předán všem.

· Dále zástupce ČEZ požádal o pomoc při vyřízení stavebního povolení na venkovní část  VN přípojky na městském stavebním úřadě. Projednáno s Ing. Říhou

· Na základě požadavku dodavatele pan Zbořil prověří možnost uložení materiálu před započetím akce v blízkých prostorách TS 1 v areálu FN OL . Prostory v prádelně odsouhlaseny. Objednat vysokozdvižku + obsluhu
· Pan Skřivánek projedná se zástupcem stravovacího provozu panem Molkem možnosti omezení provozu popř. vydání studené stravy po celý den při přerušení dodávky el. energie dle HMG v soboty. Projednáno, je nutné kuchyň připojit na DO znovu projednat s vedením kuchyně zabezpečení minimálního odběru el. energie
· V sobotu 9.7.2011 pan Zbořil zajistí ostrý výpadek celého areálu FNOL za účelem prověření schopnosti vlastních el. zdrojů zda jejich výkon je dostatečný pro zachování provozu nemocnice bez omezení jednotlivých činností. Provoz kuchyně, laboratoří, výpočetní  techniky atd. Zkouška proběhla bez validního výsledku
· Připomínky bezpečnostního technika k PD rekonstrukce TS 1. Pan Zbořil kontaktuje projektanta a požádá o aktualizaci použité legislativy, podklady převezme od Ing. Kotzota. Řeší se
· Pan Volný projedná s SOS  zahájení akce „Rekonstrukce trafostanice TS1“ a potřebu zajištění vjezdu pro tři vozidla ELPREMO, následně si zástupce ELPREMO dohodne vlastní podmínky zapůjčení čipů k vjezdu. 
Vypouští se
· Pan Zbořil prověří stav zabezpečovacích pomůcek v TS 1 
Řeší se
· Dne 7.7.2011 v 10.00 hod. pan Zbořil předá staveniště zástupci ELPREMA 
Staveniště předáno. Dnes budou upřesněny další podrobnosti se zápisem do SD
Nové úkoly:

· 14.7.2011 od 13.30 do 13.45 nová zkouška DA (pravidelná zkouška)
· Při sobotním řízením výpadku 16.7.11 je třeba zabezpečit provoz FTO mrazáků (nutné ruční přepojení na DO) 

· Projednat s hlavním mechanikem zajištění výtahů zajistí pan Zbořil

· Zajistit předzásobení naftou pro DA v TS 1 a pro DA v budově A pan Skřivánek 14.7.11

· Zajištění vypnutí VN v sobotu 16.7.11 v 10.00 hod. – ELPREMO projedná a objedná u ČEZ

· ELPREMO dojedná s ČEZ (panem Drábkem) odpojení a připojení měření na VN. Popř. v krajní nouzi minimální provoz bez měření při mimořádní události (velká havárie autobus, vlak) na zabezpečení chodu nemocnice.
· Pan Skřivánek předá HMG prací na TS 1 panu Ing. Jiřímu Přidalovi  (UPOL) s upozornění na výpadek v dodávce el, energie

Další kontrolní den KD 4  dne 15.7.2011 v 9.00 hod. OHE
Zapsal: J. Volný
