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ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 4 – 15.7.2011

Přítomni: 

	 
	
	
	

	Prezenční listina ze dne 15.7.2011
	
	

	 
	nepřítomni
	
	
	

	
	
	
	
	

	Firma
	Jméno
	Příjmení
	Telefon
	e.mail

	FNOL
	Milan
	Skřivánek
	602 542 871
	milan.skrivanek@fnol.cz

	FNOL
	Patrik
	Zbořil
	605 373 140
	patrik.zboril@fnol.cz

	FNOL
	Jindřich
	Volný
	602 702 758
	jindrich.volny@fnol.cz


	ELPREMO
	Vladimír
	Kočí
	737 288 417
	vladimir.koci@elpremo.cz

	ENPRO
	Michal
	Ille
	724 459 168
	michal.ille@enpro.cz

	ELPREMO
	Přemysl
	Obdržálek
	737 288 412
	premysl.obdrzalek@elpremo.cz

	ČEZ Distribuce
	Josef
	Drábek
	602 582 892
	josef.drábekØ1@cezdistribuce.cz

	MSEM
	Petr 
	Schmidt
	602 776 769
	schmidt@msem.cz

	ELPREMO
	Zdeněk
	Fibrich
	731 179 417
	fibrich.elpremo@seznam.cz

	LF UP
	Zdeněk 
	Basovník
	736 424 032
	zdenek.basovnik@upol.cz

	LF UP
	Petr 
	Zlámal
	775 232 596
	petr.zlamal@upol.cz

	LF UP
	jiří
	Zapletal
	733 690 894
	Provozní elektrikář

	ELPREMO
	Martin
	Drcmánek
	604 300 780
	martin.drcmanel@elpremo.cz

	ELPREMO
	Pavel
	Chromec
	725 692 123
	pavel.chromec@elpremo.cz

	ELPREMO
	Tomáš
	Vychodil
	737 288 419
	tomas.vychodil@elpremo.cz

	ELPREMO
	Jan
	Jelínek
	737 288 420
	Provozní elektrikář


Staré úkoly:

· HMG předán jako informace, bude ještě projednán se zástupci ČEZ pak předán všem. HMG do 20.7.2011 odsouhlasen práce při první odstávce budou prováděny dle něj. 
· Dále zástupce ČEZ požádal o pomoc při vyřízení stavebního povolení na venkovní část  VN přípojky na městském stavebním úřadě. Projednáno s Ing. Říhou

· Prostory v prádelně na skladování. Objednat vysokozdvižku + obsluhu
· Pan Skřivánek projedná se zástupcem stravovacího provozu panem Molkem možnosti omezení provozu popř. vydání studené stravy po celý den při přerušení dodávky el. energie dle HMG v soboty. Projednáno, je nutné kuchyň připojit na DO znovu projednat s vedením kuchyně zabezpečení minimálního odběru el. Energie. 
· Projednáno
· Připomínky bezpečnostního technika k PD rekonstrukce TS 1. Pan Zbořil kontaktuje projektanta a požádá o aktualizaci použité legislativy, podklady převezme od Ing. Kotzota. Trvá 
· Pan Zbořil prověří stav zabezpečovacích pomůcek v TS 1 
Splněno
· 14.7.2011 od 13.30 do 13.45 nová zkouška DA (pravidelná zkouška). Zkouška proběhla s kladným výsledkem. Předpokládaný odběr v sobotu nižší než ve čtvrtek – rezerva pro připojení např. CT
· Při sobotním řízením výpadku 16.7.11 je třeba zabezpečit provoz FTO mrazáků (nutné ruční přepojení na DO). Seznámen s problematikou pan Fibrich 15.7.11 pověří pracovníka za provedení a seznámí jej na místě
· Projednat s hlavním mechanikem zajištění výtahů zajistí pan Zbořil. 

· Projednáno zajistí Ing. Holíbka
· Zajistit předzásobení naftou pro DA v TS 1 a pro DA v budově A pan Skřivánek 14.7.11. Zajištěno
· Zajištění vypnutí VN v sobotu 16.7.11 v 10.00 hod. – ELPREMO projedná a objedná u ČEZ. Zajištěno
· ELPREMO dojedná s ČEZ (panem Drábkem) odpojení a připojení měření na VN. Popř. v krajní nouzi minimální provoz bez měření při mimořádní události (velká havárie autobus, vlak) na zabezpečení chodu nemocnice. 
· Zajištěno
· Pan Skřivánek předá HMG prací na TS 1 panu Ing. Jiřímu Přidalovi  (UPOL) s upozornění na výpadek v dodávce el, energie
Splněno
Nové úkoly:

· Řízený výpadek el. energie 16.7.2011 od 10.00 do cca 18.00hod. Odpovědní pracovníci za FNOL : Pan Patrik Zbořil
ELPREMO : Pan Tomáš Vychodil, (Jan Jelínek,)
El. Údržba: Pan Zdeněk Fibrich
LF UP : Pan Zlámal, (Jiří Zapletal)
· Dohodnuto s LF UP odpojení Teoretických ústavů TR4 mezi 9.00 – 9.30 po dohodě s příslušným zajištění
· Další odstávky co se týká Teoretických ústavů budou ještě upřesněny 

· Práce budou prováděny dle HMG

· Pracovníci ELPREMA nastoupí 16.7.2011 v 9.00 hod. Proškolení provede pan Vladimír Kočí

· Pan Fibrich zajistí přepojení osvětlení rozvodny VN z MDO na DO popř. připraví napojení staveništního rozvaděče na DO pro potřeby práce zámečníků popř. zedníků

· Odpojení VN provede ČEZ včetně zajištění

· Odpojení NN provede ELPREMO včetně zajištění

· Po skončení odstávky a kontrolu funkčnosti všech zařízení FNOL odpovídá vedoucí elektroúdržby Pan Fibrich 
Další kontrolní den KD 4  dne 15.7.2011 v 9.00 hod. OHE
Zapsal: J. Volný

Přílohy:

HMG
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