AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 5 – 18.7.2011

Přítomni: 
[image: image1.emf]
Staré úkoly:

· Prostory v prádelně na skladování. Objednat vysokozdvižku + obsluhu

· ELPREMO i ČEZ nebudou požadovat tuto službu
· Připomínky bezpečnostního technika k PD rekonstrukce TS 1. Pan Zbořil kontaktuje projektanta a požádá o aktualizaci použité legislativy, podklady převezme od Ing. Kotzota. 

· Trvá 
· Řízený výpadek el. energie 16.7.2011 od 10.00 do cca 18.00hod. Odpovědní pracovníci za FNOL : Pan Patrik Zbořil
ELPREMO : Pan Tomáš Vychodil, (Jan Jelínek,)
El. Údržba: Pan Zdeněk Fibrich
LF UP : Pan Zlámal, (Jiří Zapletal)
Proběhlo bez závažných připomínek
· Poznatky z provozu při výpadku
Bufet a ostatní nájemci před příštím výpadkem písemně informovat Mgr. Králička
Psychiatrie „U“ přepojit okruhy z MDO na DO:
Zásuvky kde je PC s UPS, CCTV, pacient sestra, EPS, EZS, Rack ve 4.NP odpovídá Pan Zbořil (el. údržba) 
Gynekologie  T-mobil informovat operátora o nedostatečné kapacitě UPS (IT)
· Dohodnuto s LF UP odpojení Teoretických ústavů TR4 mezi 9.00 – 9.30 po dohodě s příslušným zajištění
Splněno
· Další odstávky co se týká Teoretických ústavů budou ještě upřesněny 

· Práce budou prováděny dle HMG
Splněno
· Pracovníci ELPREMA nastoupí 16.7.2011 v 9.00 hod. Proškolení provede pan Vladimír Kočí
Splněno
· Pan Fibrich zajistí přepojení osvětlení rozvodny VN z MDO na DO popř. připraví napojení staveništního rozvaděče na DO pro potřeby práce zámečníků popř. zedníků
Splněno
· Odpojení VN provede ČEZ včetně zajištění
Splněno odpojeno v 10:03 hod. znovu připojeno 16:17 hod.
· Odpojení NN provede ELPREMO včetně zajištění
Splněno
· Po skončení odstávky a kontrolu funkčnosti všech zařízení FNOL odpovídá vedoucí elektroúdržby Pan Fibrich 
Splněno
Nové úkoly:

· HMG bude odsouhlasen po potvrzení dodávky rozváděčů - předpoklad 20.7.2011, odpovídá                  Ing. J. Drábek
· Další postup prací dohodnut na místě samotném. Zástupci ELPREMa a ČEZu se dohodli na zajištění VN kabelů v kabelové šachtě v rozvodně TS1
· ELPREMO zajistí ochranu proti zaprášení funkčních částí VN v rozvodně VN TS1

· Venkovní přípojka VN je závislá na vydání stavebního povolení. Tato informace bude předána vedení FNOL

· V průběhu pondělí 18.7.2011 se na kobce VN TR4 projevila závada a došlo k sršení na izolátoru 
· –  nutné průběžně kontrolovat stav celé VN rozvodny. Závada byla neprodleně odstraněna.

Další kontrolní den KD 6  dne 25.7.2011 v 9.00 hod. OHE

Zapsal: J. Volný

