AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 10 – 7.9.2011

Přítomni: 
      FN OL:    M. Skřivánek, P. Zbořil, Ing J. Navrátil, Ing. J. Eyer
ELPREMO : p. Vychodil
LF UP :  p. Zlámal
ENPRO :  
ČEZ :  S. Rýpar, ing. Drábek
MSEM :  


Staré úkoly: 
· Ing. Kotzot je v kontaktu s projektantem elektro a problematika se řeší.
Trvá 

· Pan Volný zjistí zda je „Věcné břemeno položení nových VN kabelů v areálu FN“ již potvrzeno a jak je to se stavebním povolením na položení VN přípojky - ČEZ 
Ze strany nemocnice věcné břemeno odsouhlaseno. Ze strany ENPRO bude na stavební úřad předána v příštím týdnu zbývající dokumentace. 
· Dodávky rozvaděčů ELPREMO:
· Zjistit u projektanta nutnost temperování prostoru VN   p. Zbořil
Trvá
Nové úkoly:

· Plánovaný výpadek 17.9.2011 od 10.00 hod. do 20.00 hod. - odpojení polí č.15, 16, 17 od rozvaděče VN, osazení polí č.8 - 14 rozvaděče VN a opětné připojení polí č. 15, 16, 17 rozvaděče VN, znovuzapnutí sběrnic z pole č. 17 rozvaděče VN do kobky č. 13, znovuzapnutí TR4 z pole č. 16 rozvaděče VN  
· Pracovníci ČEZu zajistí vypnutí VN v 10:00 a budou přítomni již v 9:45  

· Elpremo předá ČEZu hodnoty PTP pro účely měření            
· Po vystavení stavebního povolení svolá ČEZ – p. Caletka koordinační schůzku 

· Pan Caletka zajistí dostupnost všech dotčených pracovníků subdodavatelských firem ČEZu!
· V 38. týdnu pokračující práce dle HMG, ELPREMO upřesní začátek a konec a předá přesný termín odstávky měření FNOL, který tyto informace předá ČEZu.

· P. Vychodil informoval o nedostatku v PD - chybějící výpočty nastavení ochran v TS1, ve výkazu výměr chybí položky za nastavení ochran a UPS.

· P. Zbořil umístí na intranet informaci o řízeném výpadku dne 17.9.2011.

Přílohy: 
Prezenční listina

Další kontrolní den KD11  bude svolán 20.9.2011 v 9.00 hod. v místnosti hl. energetika.
Zapsal: Ing. Eyer
