AKCE:

FN OLOMOUC – PEVNŮSTKA FNOL

ZAJIŠTĚNÍ KANALIZACE A VODOVODU PRO OBSLUŽNÝ PERSONÁL ARCHÍVU
ZÁPIS Z PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 2. ETAPY – 20.10.2011

Přítomni: 

FN OL:
Ing. M. Říha, Ing. J. Eyer, M. Škoda, R. Horák, J. Mikulka, dr. Studený, P. Zbořil

MODOS:
Navrátil
IDOP:

Ing. M. Kauer
BOZP:
M. Pospíšil
Staré úkoly: 

Nové úkoly:

· Práce na stavbě budou zahájeny 24.10.2011 s datem vydání stavebního povolení.
· Zhotovitel vypracuje rámcový harmonogram stavby
· Zveřejnění dopravních omezení vyvolaných prováděním zemních prací na stavbě na intranetu zajistí INVO
· Vytýčení podzemních sítí ve správě FNOL bude provedeno podle aktuální potřeby zhotovitele 
Kontrolní den KD č.1 bude svolán podle potřeby stavby
Zapsal: Ing. Jan Eyer
Podpisy:        FNOL:

MODOS:



IDOP:




BOZP:

