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Součástí zápisu je FNOL-QI-10-08-16-Seznam_požadavky.xls

Představení nového realizačního týmu pro oblast Logistiky.

Pan Pecháček od 1.8.2010 již nepracuje pro OR-NEXT. Odpovědným konzultantem za Logistiku je nyní
Bc. Michal Zölfl (zastupují p. Jaroslav Bělehrad a Petr Hejlek ).

	Zölfl Michal
	Obchod, CRM, Nákup, Skladové hospodářství
	michal.zolfl@ornext.cz

	+420 603 793 068

	Bělehrad Jaroslav
	Nákup,Skladování
	jaroslav.belehrad@ornext.cz

	+420 602 569 346

	Hejlek Petr
	Nákup,Skladování
	petr.hejlek @ornext.cz

	+420 602 569 344


V souvislosti se změnou realizačního týmu zástupci firmy OR-NEXT přislíbili, že se konzultanti budou věnovat nasazování QI ve FNOL v takové kapacitě, jakou bude FNOL potřebovat.

Sklady

FNOL požaduje změnu metodiky účtování skladových pohybů z průměrných cen na metodu řízeného FIFO, a to z důvodu sledování darů, grantů, klinických studií a účtování položek do majetku v přesných cenách. Předběžně se počítá s účtováním všech nově vzniklých skladů metodou řízeného FIFO, u stávajících skladů bude postup přechodu na řízené FIFO projednán na pracovní schůzce ve čtvrtek 19.8.2010.

Řešen problém častého výskytu položek v žádankách, které nepatří na daný sklad. OR-NEXT navrhuje řešit přiřazením povolených skladů pro každého interního dodavatele. V souvislostí s tímto problémem bude vytvořen přehled zboží bez přidělených skladů a s více přiřazenými sklady. 
Všeobecný sklad
Návštěvy 2. a 4.8. jsme věnovali podpoře provozu na skladě všeobecného materiálu . Byly zopakovány procesy v praxi:  příprava výdeje dluhů, tisk výdejek, příprava podkladů k vychystání disponibilních položek ze žádanek, dále problematika generování objednávek apod.
Další návštěva za účelem podpory SVM byla v pondělí 9.8.2010 (Zölfl, Hejlek)

Další plánovaná návštěva pracovníků OR-NEXT na SVM bude ve čtvrtek 19.8.,další návštěvy dle potřeby. Pro dokončení implementace FNOL požaduje splnění bodů z přiloženého seznamu požadavků pod čísly KD-87 (SVM-3), KD-98 až KD-100.
Přechod do rutinního provozu se předpokládá po uzávěrce za 8/2010.

Majetek

S p. Volejníkovou byl doladěn formát exportu do majetku. Doplňující požadavky, které nebrání provedení exportu byly zapsány do tabulky seznamu požadavků, která je součástí tohoto zápisu.

Při převodu DDM do majetku požaduje FNOL doplnit osobní číslo zaměstnance - vazba na číselník zaměstnanců v EFA. Je nutno zařadit požadované osoby do Zaměstnanců, kde lze osobní číslo zadat. Osobní číslo z EFY nelze použít, jelikož jako zodpovědná osoba Inventárního střediska je pouze jméno osoby, nikoliv její osobní číslo.
FNOL znovu prověří možnost napojení na EFA, navrhne jinou možnost – termín do 31.8.2010

Bude doplněno účtování majetku na majetkové účty, účetní zápisy vzniknou automaticky na základě vytvořeného exportního souboru do majetku. Za každý sklad a typ účtování vznikne jeden souhrnný doklad k přenosu do účetnictví. Úprava bude nachystána pro uzávěrku za 8/2010. KD-101
Do 31.8. FNOL připraví zkušební data, OR-NEXT připraví exportní soubor pro kontrolu účtování majetku do účetnictví.
Vedoucí skladů, ze kterých bude prováděn export do majetku, stanoví zodpovědnou osobu za export – termín do 31.8.2010.

Zdravotnická technika
Ve středu 4.8.2010 byl jmenován klíčový uživatel pro ZT: Kamil Novák, Petra Pospíšilová – zástupce

Celkem 4 faktury za zdravotnickou techniku byly zavedeny do QI již za červenec 2010. Příjem na sklad a následný výdej nebyl zatím proveden. Metodika bude stanovena ve spolupráci s p. Buzkovou (KD-55 v týdnu od 23.8.)

Byla stanovena pravidla pro doplnění technických parametrů:

· povinně vyplnitelné pole (pro skladníka –domluva, že povinnost bude jen na inventárním čísle a druhu majetku – bude vyhodnoceno po 2 měsících provozu )

· u např. výrobního čísla bude povinnost doplnit slovně „není“, kde není definováno

Problematika darů – přístroje „bez papírů“ bude ve spolupráci s FNOL analyzována.

Pro sklad zdravotnické techniky byly založeny potřebné dokladové řady, přístupová práva jsou nastavena pro K.Nováka a P.Pospíšilovou.

Od čtvrtka 19.8. bude probíhat podpora implementace QI na skladu nákupu ZT ze strany OR-NEXT. 

P. Novák si provede založení skladových karet (položek číselníku zboží) postupně podle potřeb zpracování skladových operací skladu ZT.
Žádanky na léky 
V pondělí 2.8.2010 proběhla informační schůzka k problematice integrace nově vybíraného SW pro lékárnu a QI. Schůzky se zúčastnili za FNOL ing. Gartner, Mgr. Berger a ing. Hadašová, za OR-NEXT Hana Janišová. Management FNOL stanoví požadavky na rozsah dat požadovaných ve QI z lékárny (informovala jsem o záměru FNOL nasadit jednotný žádankový systém, podporovaný řízeným schvalovacím procesem a poskytovat podklady pro řízení nákladů již na úrovni zadání požadavku). Ing. Gartner předal požadavek na prezentaci žádankového systému pro pracovníky lékárny v termínech 16.8., 17.8., 19.8., 20.8. vždy od 14:00. – nebylo realizováno (ukázat schopnosti žádanek na již implementovaných skladech?)
Konsignační sklady

Zahájení provozu od 1.6.
Provoz KS je možné hodnotit jako stabilní bez větších problémů (hlavně zásluhou klíčového uživatele p. Barochové).  Pro zvýšení uživatelského komfortu bude p. Barochové upraven výstup Tisk stavu zásob všeho zboží dle rozlišovacích atributů

Problém v rychlosti některých procesů, především automatický výdej z konsignačního skladu a příjem na účetní konsignační sklad – prověřujeme s DCC (pracovnice skladu byly požádány o spolupráci). 17.8. od 9 hod probíhá další test. Do konce srpna 2010 stanovit postup řešení.
Byly vyřešeny všechny požadavky týkající se konsignačních skladů předané e-mailem 4.8.2010 s výjimkou:
Chyba na KS: nefunkční automat, zadáno jako chyba na DC N-2010-10000-001512. Paní Barochové byl doporučen náhradní postup, s dodavatelem Qi řešíme nápravu.
Zbývá úprava tiskového výstupu nad žádankou v podobě Hlášení o spotřebě, FNOL zjistí požadavky uživatelů na úpravu výstupu, T: 15.9.2010

Sklad IT

Pro přechod skladu IT do QI byl znovu předběžně stanoven termín 1.9.2010. Tento termín bude potvrzen po pracovní schůzce ve čtvrtek 19.8.2010, kdy OR-NEXT předvede návrh řešení úpravy - možnost objednávání obecných položek tak, aby uživatelé neměli přístup ke skutečným skladovým položkám skladu, a následné vykrývání těchto žádanek. Tuto úpravu považuje FNOL za zásadní pro zahájení implementace QI na skladu IT.
Pokud bude odsouhlasen termín zahájení implementace QI na skladu IT od září 2010, bude po ukončení účtování do měsíce srpna provedena inventura na skladu IT – předpokládaný termín 9.-10.9.2010 s tím, že pohyby skladu IT do QI se začnou účtovat od 13.9.2010.

Sklad textilu

S p. Urbanovou domluven postup zahájení provozu ve skladu textilu. Sklad bude převeden k termínu 1.9 souběžně se skladem IT a od tohoto okamžiku budou také zprovozněny žádanky. Po vzájemné komunikaci s p. Gartnerem je navržen následující postup přípravy:

Podobný postup jako u skladu všeob. materiálu – data jsou již vyčištěna, předána v xls souborech k importu p. Zolflovi. Data budou do 20.8. naimportována do testovací db, poté p. Urbanovou překontrolována a do 26.8. budou nahrána do ostré db. Pro zjištění počátečních stavů bude provedena inventura ve dnech 27. a 30.8.2010. 31.8.2010 budou ze strany FNOL předána data počátečních stavů k importu do ostré db.
Zadání nového dodavatele
Byla diskutována problematika zadání nového dodavatele včetně obchodních podmínek. V současné době má práva k založení nového dodavatele a k úpravám údajů o dodavatelích pouze p. Jelínková, pracovníkům skladů je umožněna pouze změna kontaktních údajů a bankovních účtů (dodavatelé SZM a KS).
Smlouvy k fakturám přijatým

Byl diskutován problém více splatností u jednoho dodavatele: v QI lze nastavit u každého obchodního partnera pouze jednu splatnost, kterou lze při evidování faktury změnit. Aby nedocházelo k chybám při zadávání splatností faktur, bude navržen systém evidence smluv v QI. Způsob realizace bude dohodnut. Termín: do 30.9.2010.
Faktury vydané – samoplátci
Byla provedena analýza ze strany OR-NEXT, nyní je nutno rozhodnout způsob, jakým bude QI pracovat s číselníky VZP. Možnosti:

· import číselníků VZP do QI – vyžaduje pravidelnou údržbu

· přebírat číselníky z jiného programu, ve kterého jsou udržovány, např. Navision, Medea

· přebírat číselníky z datového skladu

FNOL rozhodne o způsobu použití číselníků VZP v QI do 31.8.2010.

Ekonomické moduly
Zápis pracovního dne EKO 22.6.2010 zachycuje průběžný stav implementace EKO.
P. Vávrová pracuje na analýze pokladny a samoplátců.
Export dat z Qi do účetnictví DS soft.

Přetrvávají potíže s doplněním KJ, existují doklady, které nejsou dohledány a nemají správně KJ.

V týdnu po 23.8. bude uspořádána pracovní schůzka (Janišová E., Vošvrda, Buzková, Mikošková).

Rekapitulace:
Požadované programové úpravy jsou zaznamenány v pracovním souboru FNOL-QI-10-08-16-Seznam_ požadavky.xls.  
Příští kontrolní den bude 23.9.2010 v 9:00 hod.
Kontrola plnění úkolů:
	Číslo
	Úkol
	Termín
	Zodpovídá
	Stav

	
	FNOL-QI-10-08-16-Seznam_požadavky.xls
	
	
	

	
	
	
	
	


Nové úkoly:

	Číslo
	Úkol
	Termín
	Zodpovídá
	Stav

	
	Dořešit napojení na EFA 
Vazba na os. číslo zaměstnance
	31.8.2010
	FNOL, DSSoft
	

	
	Stanovit zodpovědnou osobu za export do majetku
	31.8.2010
	Vedoucí skladů
	

	
	Stanovit metodiku zadání nového dodavatele včetně obchodních podmínek – data splatnosti a možností modifikace
	
	FNOL
	

	
	Rozhodnout o napojení (import) číselníků VZP
	31.8.2010
	FNOL
	

	
	
	
	
	


Termíny příštího jednání:  
	Termín 
	Personální zabezpečení
	Program jednání
	Poznámka

	
	
	
	
	


Schválil:

Za objednatele: ing. Iveta Mikošková


Za zhotovitele: ing. Hana Janišová
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