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Oznámení i změnách projektu - vzor





Příloha č. 4.5
Oznámení o změnách v projektu
VZOR

Příručka pro žadatele a příjemce

Číslo verze 1.1
Integrovaný operační program

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Výzva č. 8
Oznámení o změnách v projektu

Údaje doplňujte do bílých polí. 

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.06/3.2.01/08.07632

	Název žadatele/příjemce
	Fakultní nemocnice Olomouc


Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku

	Změna č.  
	5

	Typ změny (zvolte jeden)
	Věcná
	X
	Změna již byla provedena

(zvolte jeden)
	Ano
	

	
	Finanční
	
	
	Ne
	X

	
	Věcná + finanční
	
	
	Jiné
	(vysvětlete)

	Výstižný popis změny 

	 Prodloužení termínu ukončení VŘ na dodávku zdravotnické technologie do 21.12.2012.


	Zdůvodnění změny 

	 Části 1, 7, 13, 14,  15, 20, 21.VŘ na dodávku zdravotnické technologie nebyly doposud ukončeny (termín ukončení byl stanoven na 31.10.2012). Důvodem prodloužení termínu pro ukončení VŘ je především časově náročný proces hodnocení předložených nabídek, potřeba odsouhlasení smluv ze strany Ministerstva zdravotnictví. Konkrétní důvody prodloužení jednotlivých částí jsou uvedeny níže.
Část I. C rameno angio – dne 29/10 byl odeslán návrh kupní smlouvy k posouzení na MZ, čeká na se souhlasné stanovisko MZ

Část VII. Ventilátory plicní- dne 31/10 byl odeslán návrh kupní smlouvy k posouzení na MZ, čeká na se souhlasné stanovisko MZ

Část  XIII. Monitory tkáňové saturace kyslíkem – 1/11 přišlo souhlasné stanovisko k návrhu kupní smlouvě ze strany MZ, smlouva bude podepsána začátkem listopadu 2012
Část XIV. Neurovideořetězec – probíhá hodnocení této části
Část XV. Nástrojové síto - dne 6/9/2012 bylo odesláno sdělení na MZ o hodnocení  jediné nabídky, hodnotí se na MZ, čeká se na pokyn, zda je možné pokračovat v zadávacím řízení
Část XX. Mikroskop operační - dne 26/9/2012 bylo odesláno sdělení na MZ o hodnocení  jediné nabídky, hodnotí se na MZ, čeká se na pokyn, zda je možné pokračovat v zadávacím řízení

Část XXI. Anesteziologický přístroj – dne 31/10 přišlo souhlasné stanovisko k návrhu kupní smlouvě ze strany MZ, smlouva bude podepsána začátkem listopadu 2012
 



	Seznam přiložených dokumentů 

	 

	V případě dotazů je možné se obrátit na (uveďte osoby a kontakty na ně – telefon, email)

	 Ing. Jarmila Neudörflerová, E-mail:  jarmila.neudor@fnol.cz,  Tel.: +420 588 442 484


	Datum
	1.11.2012


	Statutární orgán
	 doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel nemocnice

	Podpis a razítko
	


�Lze ponechat tento datum či uvést aktuální? 1.11. uvádím z důvodu návaznosti na dřívější změnu (ukončení VŘ do 31.10.)





Pokud bych uvedl aktuální, popis by již asi nemusel odpovídat, jelikož  např. Část 17 byla ukončena dne 2.11., tedy asi by se vůbec nemusela ve změně uvádět
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