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1. [bookmark: _Toc148337628]
ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 
	Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele 
	Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	Ing. Tomáš Uvízl - manažer projektu - 588442307
Ing. Vladimír Olejníček - zástupce manažera projektu – 588442307
MUDr. Eleni Mikušková - odborný garant za Dětskou kliniku – 588444409
MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D. - odborný garant za Psychiatrickou kliniku – 588445169
Mgr. Zuzana Tomčíková - právník projektu – 588443767
Mgr. Ivana Aleksičová - garant za zdravotní pojišťovny – 588443167
Ing. Jitka Mokrášová - finanční manažer – 588443899
Ing. Pavla Kreuzingerová - ekonom projektu – 588443163
[bookmark: _GoBack]Ing. František Valíček - garant za stavební část projektu I. – 588446565
Ing. Otakar Spáčil - garant za stavební část projektu II. – 588442874
Ing. Pavel Dočkal - garant za veřejné zakázky – 588443138
Ing. Veronika Jeřábková - PR manažer projektu - 588444942
Ing. Jarmila Neudörflerová - administrátor projektu – 588442484

	Datum vypracování
	16.10.2023


2. [bookmark: _Toc148337629]ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ žadatele
	Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Tel. 588443151

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	Ing. Jitka Mokrášová
Tel. 588443899

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	Ne


3. [bookmark: _Toc148337630]CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
	Název projektu
	Rekonstrukce a dostavba budovy U  

	Informace o podpořeném zařízení/subjektu 
	Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892

	Název aktivity výzvy
	Aktivita A – Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče

	Místo realizace projektu, resp. místo poskytování zdravotních služeb
	Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

	[bookmark: _Hlk144979004]Cílové skupiny projektu
	Cílovou skupinou projektu jsou: 
· pacienti indikovaní k poskytování psychiatrické péče (dospělí, děti) 
· osoby ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu 
[bookmark: _Hlk144980205]Počet dětí s duševní poruchou do roku 2019 trvale rostl (COVID – omezená dostupnost péče). Průběžná data naznačují, že tento trend dále pokračuje minimálně se stejnou progresí. Nejčastěji vyskytované indikace k hospitalizaci dětí jsou poruchy psychického vývoje a poruchy chování, neurotické, stresové a somatoformní poruchy a poruchy spojené s látkovými a nelátkovými závislostmi. Od roku 2019 také trvale roste počet ukončených hospitalizací pacientů do 20 let. Roste potřeba krátkodobých akutních hospitalizací dětí. Dramaticky (desetinásobně) se v posledním desetiletí zvýšil počet dětí s poruchami a problémy v oblasti pohlavní identity a sexuální preference. Zdvojnásobil se počet dětí se závažnou a často invalidizující obsedantně kompulzivní poruchou, pro kterou v ČR chybí specializovaná péče a o polovinu se také zvýšil počet dětí s poruchami příjmu potravy, které při neadekvátní léčbě mohou končit smrtí dítěte. Za desetiletí vzrostl o polovinu počet dětí hospitalizovaných pro závažné úmyslné poranění a otravy a sebepoškozování. V ČR v posledních letech suiciduje každý rok okolo 60 dětí, což je v přepočtu na počet obyvatel 5 x více než v Německu. Ve věku 15 až 24 let je druhou nejčastější příčinou úmrtí a v adolescentní populaci se suicidalita v ČR řadí k nejvyšším v Evropě. V reakci na rostoucí potřebu psychiatrické péče vznikla Strategie reformy psychiatrické péče (2013) a Národní akční plán prevence sebevražd - 2019-2030 (NAPPS). V protikladu k rostoucí potřebě dětské psychiatrické péče v posledních 10 letech, klesá počet lůžek a dětských psychiatrů, je nedostatečná kapacita akreditovaných školících pracovišť, což vede ke snížení dostupnosti dětské psychiatrické péče. Realizací tohoto projektu bude vytvořeno pracoviště, které bude zajišťovat nepřetržitý, komplexní a multidisciplinární přístup k dětským psychiatrickým pacientům s přímou návazností na somatickou péči. Vytvoření nové dětské lůžkové kapacity ve FN Olomouc povede ke zvýšení dostupnosti a kvality akutní psychiatrické péče na území Olomouckého kraje v rámci výkonu veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů na vybraný a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví.
Zajištěním nových akutních lůžkových kapacit bude posílena nejen primární poskytovaná odborná péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, bude také zajištěna věková kontinuita poskytované péče. Dále bude vytvořena navazující následná stacionářová a ambulantní péče. Všechny výše zmíněné kategorie dětských duševních poruch mají při nedostupné diagnostice a neadekvátní péči tendenci k progresi a horší prognóze s negativními dopady na dítě, rodinu i společnost. Zvláště závažná je pak nedostupnost akutní lůžkové psychiatrické péče při zhoršení duševního stavu spojeného s rizikem sebevraždy dítěte nebo nedostupnosti této péče po již proběhlém sebevražedném pokusu.

	Popis vazeb na realizované či plánované projekty
	Projekt nemá přímou vazbu na jiný realizovaný či plánovaný projekt. 




4. [bookmark: _Toc148337631]PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
[bookmark: _Toc66785512][bookmark: _Toc148337632]4.1	PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
Dle zveřejněných statistický dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2022 vyplývá, že nejčastěji jsou pacienti v dětském a adolescentním věku hospitalizováni s poruchami psychického vývoje a poruchami chování, neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami, mentální retardací, specifickými poruchami osobnosti a v neposlední řadě poruchami chování způsobené užíváním psychoaktivních látek.
Jakkoli je lůžkový fond dětské psychiatrie v posledních letech ve velkých léčebnách redukován, celkový počet ukončených hospitalizací v dětských psychiatrických nemocnicích narůstá. Nárůst je dán zejména zvýšením počtu krátkodobých hospitalizací dětí. Počet střednědobých a dlouhodobých hospitalizací dětí klesá. Vývoj počtu hospitalizačních případů ukazuje zřetelně, že v průběhu sledovaných let roste potřeba akutních psychiatrických lůžek. Na tento trend reaguje Strategie reformy psychiatrické péče, která si klade za cíl rozšířit počet lůžek umožňujících léčbu o celé spektrum akutních duševních chorob včetně lůžek dětských (přesunutím kapacit z psychiatrických nemocnic) a současně zajistit specializovanou psychiatrickou péči v rámci krajských nemocnic v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, včetně adiktologie a poruch příjmu potravy (PPP).
Nedostatek poskytované péče v rámci této odbornosti přináší mnohá úskalí nejen na úrovni poskytování ambulantní a akutní lůžkové péče pro pacienty, ale odráží i kontext nedostatečného objemu personálního a technického zabezpečení, kdy stávající poskytovatelé nyní naráží na vrchol svých absorpčních kapacit. V Olomouckém kraji neexistuje žádné jiné pracoviště poskytující služby v rozsahu ambulantní, akutní lůžkové a stacionární péče.
Projekt reflektuje požadavky výzvy, resp. závažnou situaci v nárůstu potřeby psychiatrické akutní péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie v rámci celé České republiky a zejména sílící, nadměrný tlak na potřebu ambulantní a akutní lůžkové péče. Fakultní nemocnice Olomouc vnímá svoji strategickou úlohu v oblasti zajištění dostupnosti zdravotní péče i multidisciplinární konotací napříč věkovým spektrem pacientů (děti i dospělí). Všechny projektové aktivity jsou zaměřeny na sledování hlavního cíle, kterým bude zajištění akutních lůžkových kapacit, zvýšení nabídky psychiatrické, zdravotní péče, zajištění kvality poskytované péče a dlouhodobá stabilizace dětské i dorostové psychiatrie.
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc zajišťuje nepřetržitý provoz akutní ambulance, konziliární služby pro FN Olomouc a jiná zdravotnická zařízení, akutní a plánované hospitalizace. Neakutně poskytuje komplexní psychiatrické/psychologické vyšetření a léčbu pokrývající celé spektrum duševních poruch, dále vyšetření a léčbu dětským psychologem, psychiatrem se specializací v oblasti adiktologie a toxikomanie a sexuologem. Zajišťuje rovněž ambulantní ochrannou psychiatrickou a sexuologickou léčbu.
Pracoviště kliniky psychiatrie se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc ve stávajících budovách U, V, T. Provoz kliniky se dělí na ambulantní a lůžkovou část. Ambulance se nachází v budově U v úrovni 1. NP a 2. NP. Další ambulance se zaměřením na léčbu pacientů závislých na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách se nachází v budově V v 1. NP, v budově T v 1. NP je umístěna ambulance dětské psychologie. Součástí ambulantního provozu je denní stacionář v budově U v 2. NP, který slouží pro docházkovou péči pacientů s potřebou další stabilizace. Lůžková část je umístěna v budově U a skládá se ze tří oddělení. V úrovni 1. NP je umístěno lůžkové oddělení akutní, uzavřené. V 2. NP se nachází lůžkové oddělení uzavřené, doléčovací. V 3. NP je umístěno lůžkové oddělení otevřené, psychoterapeutické, které se zaměřuje na závažné úzkostné, psychosomatické a osobnostní poruchy neřešitelné v ambulantních podmínkách.
Klinika psychiatrie jako součást FN Olomouc a LF UP v Olomouci si je vědoma své role v rozvíjení a aplikaci moderních přístupů k léčbě duševních poruch. Má ambici a zdroje k prohlubování přístupu známého jako „Zelená psychiatrie“, který kombinuje konvenční léčbu, nové psychoterapeutické přístupy s integračními postupy zaměřenými na důkazy, umožňující přirozenou a přístupnou cestu k duševnímu a emocionálnímu zdraví. Green psychiatry zahrnuje nejen nové terapeutické přístupy, ale zdůrazňuje také významnou roli prostředí, ve kterém je tato péče poskytována. Tento zastřešující přístup reflektuje také generel FN Olomouc, který rozvíjí Kliniku psychiatrie v jejím stávajícím umístění, tzn. v budově U. Pracoviště je situováno na velmi vhodném, klidném místě v blízkosti okraje areálu FNOL, sousedící s obytnou zástavbou v ulici Thomayerově. V roce 2020 FNOL realizovala revitalizaci stávající zeleně za budovou, její kultivaci a doplnění o nové účelné prvky, což umožnilo vznik klidového parku s kontrolovaným přístupem hospitalizovaných pacientů, kde se pacienti aktivizují, sportují, ale také relaxují a navštěvují se svými rodinami. Zahrada aspoň za příznivých klimatických podmínek do jisté míry kompenzuje nedostatek vnitřního prostoru a stísněnost v budově U.
Stávající budova U je pro další využití zdravotnickými provozy z více důvodů nevhodná. Jedná se o montovaný panelový systém s malými konstrukčními výškami, což výrazně snižuje dispoziční variabilitu a komplikuje jakékoli dodatečné technické instalace. 
V rámci projektu i v souladu s Generelem FNOL bude stávající budova U zachována za podmínek, že bude zrealizována přístavba křídla U2 a následně dojde ke komplexní rekonstrukci stávající části, v cílovém stavu nově nazvané křídlem U1. Do části budovy U2 budou přesunuta oddělení spojená s terapií dospělých klientů, zatímco v původní budově, nově nazývané křídlem U1, budou situována pracoviště dětské psychiatrie (akutní lůžka s vysoce odbornou péčí) spolu s Oddělením klinické psychologie. Cílem je vytvoření veškerého potřebného zázemí, jako je tělocvična, prostory pro ambulantní formy skupinové terapie, edukace a další. Dostavba budovy U2, kam budou umístěni dospělí pacienti, je v tomto projektu nezpůsobilá.
Adiktologické ambulance pro léčbu závislostí zůstanou zachovány v budově V, kde bude jejich provoz optimalizován formou rekonstrukce objektu v souladu s aktuálními potřebami kliniky (stacionář, spánková laboratoř apod.).
Nosným programem je poskytovat kvalitní a komplexní zdravotní péči (v oblasti ambulantní a lůžkové péče). Důraz je kladen na kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů všech věkových skupin. Je cílem zajistit v Olomouckém kraji komplementární pracoviště poskytující služby v rozsahu ambulantní, akutní lůžkové a stacionární péče.
Klinika psychiatrie FN Olomouc aktuálně specializovanou dětskou psychiatrickou ani psychologickou péči neposkytuje, resp. poskytuje pouze pedopsychiatrickou péči neodkladnou, nejčastěji u život ohrožujících stavů jako jediné zařízení v Kraji. Ambulantní a konziliární službu vykonávají lékaři s atestací z dospělé psychiatrie. Ambulantní pacienti indikovaní k hospitalizaci jsou odesíláni dle stavu, věku, vyspělosti, volné lůžkové kapacity a času vyšetření do dostupných psychiatrických zařízení (PL Kroměříž, FN Brno, PN Kroměříž, PL Opava). Pacienti primárně vyšetřeni konziliárně na Dětské klinice FNOL, indikovaní k hospitalizaci, jsou dle možností dále hospitalizováni na Dětské klinice, jsou přeloženi na dospělou psychiatrii FN Olomouc a následně na oddělení výše uvedených dětských psychiatrií v okolí. Kontinuální ambulantní pedopsychiatrickou péči nyní FN Olomouc neposkytuje, pacientům doporučuje ambulantní specialisty mimo FNOL, kde je čekací lhůta v řádu několika měsíců až půl roku. V Olomouckém kraji není dostupná stacionářová péče ani specializovaná péče pro jednotlivé diagnostické okruhy duševních poruch.
[bookmark: _Toc148337633]4.2	POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU
Popis hlavní části projektu
Projekt je zaměřen na aktivitu A – Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče, kdy hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávající budovy U včetně pořízení 25-30 nových lůžek akutní psychiatrické péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie.
Stávající infrastruktura a kapacita budovy a její technické a funkční parametry neodpovídají současným lékařským, hygienickým a bezpečnostním standardům.
Realizací projektu budou naplněny stanovené cíle, kterými jsou: 
1) Zvýšení kvality akutní psychiatrické lůžkové péče pro dětské pacienty 
2) Zvýšení dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče pro dětské pacienty 
3) Zvýšení návaznosti péče o pacienty se specifickými potřebami v regionu 
4) Rozvoj péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů 

ad 1) Přímým přínosem projektu je zvýšení kvality poskytované péče. 
Projektem dochází ke zvýšení kvality poskytované akutní psychiatrické péče pro dětské pacienty
Projekt vede k vytvoření a zkvalitnění stávající infrastruktury pro poskytování akutní lůžkové psychiatrické péče v souladu s kritérii pro dětskou akutní lůžkovou psychiatrickou péči.
Vybudováním nových akutních lůžek, která budou zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, následnou péči, případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně nemocné, ale i preventivní péči a podporu při předcházení hospitalizacím, dojde k poklesu chybějících kapacit a optimalizaci potřeby služeb psychiatrické akutní péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Včasným poskytnutím odborné péče dojde ke snížení rizika závažného sebepoškození nebo úmrtí dítěte, rozvoje závažného duševního onemocnění nebo jeho chronifikace. Akutní lůžka naopak garantují včasnou dostupnost péče, zlepšení prognózy a snižují také riziko pokračování duševní poruchy v dospělosti.


ad 2) Projektem dochází ke zvýšení dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče pro dětské pacienty. 
Počet dětí a adolescentů s duševní poruchou trvale roste. Pro část z nich je ambulantní psychiatrická péče časově nedostupná, ale také nedostačující a v některých případech může být nedostupnost pro děti život ohrožující.
Realizací projektu dojde k vytvoření 25-30 nových lůžek akutní psychiatrické péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie, která budou zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, následnou péči, případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně nemocné, ale i preventivní péči a podporu při předcházení hospitalizacím dojde k poklesu chybějících kapacit a optimalizaci potřeby služeb psychiatrické akutní péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. 
ad 3) Projektem dochází ke zvýšení návaznosti péče o pacienty se specifickými potřebami v regionu. 
V rámci poskytované péče má FN Olomouc uzavřenou Smlouvu o poskytování zdravotních služeb s Psychiatrickou léčebnou Šternberk, státní příspěvkovou organizací a Smlouvu o spolupráci se Sociální rehabilitací Cesta Charity Prostějov.
ad 4) Projekt vede k vytvoření či zkvalitnění stávající infrastruktury pro poskytování akutní lůžkové psychiatrické péče pro pacienty se specifickými potřebami.
V rámci projektu bude vybudován bezbariérový přístup a vnitřní i venkovní prostory. Dojde k pořízení bezpečnostních systémů, jako jsou kamerové a komunikační technologie pro komunikaci s osobami se smyslovým postižením. 
Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu. 
Po dokončení realizace projektu se FN Olomouc zařadí mezi pracoviště poskytující moderní, komplexní pedopsychiatrickou péči, která bude v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru a bude mít příležitost udávat směr dalšího vývoje. Klinika psychiatrie bude přirozeným regionálním centrem péče o dětské pacienty, které bude akcentovat individuální a multidisciplinární přístup v souladu s hodnotami „green psychiatry“. Pracoviště žadatele má jak farmakologickou tradici, tak se specializuje na vzdělávání budoucích psychoterapeutů a splňuje podmínky pro akreditaci lékařské psychoterapie. Po vytvoření dětské lůžkové kapacity a získání akreditace se Klinika psychiatrie stane také školícím centrem pro budoucí pedopsychiatry a bude se podílet na rozvoji a dostupnosti péče v celé ČR.
Hlavním přínosem projektu bude dostupnost dětské akutní psychiatrické péče v režimu 24/7, včetně neodkladných hospitalizací. Ohrožení pacienti budou hospitalizováni bezodkladně, v bezpečných podmínkách, bude u nich zajištěna časná diagnostika, specializovaná mezioborová odborná péče, budou hospitalizování ve svém regionu v dosahu rodiny.
Lůžkové oddělení bude přijímat dětské pacienty bez věkového nebo diagnostického omezení. Část lůžkové kapacity bude sloužit neodkladným stavům, část kapacity závažným poruchám, které vyžadují komplexní přístupy v léčbě. Vytvořením dětského psychiatrického oddělení bude částečně uvolněna kapacita na Dětské klinice, kde byla do dokončení projektu část pacientů hospitalizována. Většina pacientů bude diagnostikována, léčena a stabilizována ve FN Olomouc bez nutnosti překladu a dlouhodobé následné psychiatrické péče. Neméně významným faktorem je i mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární spolupráce zvláště ohrožené skupiny pacientů.
Klinika psychiatrie bude atraktivním pracovištěm také pro odborníky se zájmem o obor, kteří vytvoří navazují stacionářový program a specifické programy pro jednotlivé diagnostické skupiny, včetně nových psychoterapeutických přístupů a práce s rodinami pacientů. Bude vytvořena dostatečná ambulantní kapacita pro dětské pacienty. Pracoviště vytvoří programy pro pacienty se závažnými poruchami, které nejsou v ČR kapacitně nebo přiměřeně odborně řešeny, jakými jsou obsedantně kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy, úzkostné a psychosomatické poruchy. Pro pacienty s chronickými a chronifikovanými poruchami se bude pracoviště podílet na vytváření programů s cílem resocializace, podpory komunitní péče, zapojí se do programů primární prevence a koordinace péče v regionu, s cílem předcházení rozvoji závažných onemocnění, zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin.
V rámci realizace projektu bude provedena komplexní rekonstrukce stávající budovy U, zateplení svislých obvodových stěn, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, bude použito osvětlení LED, bude navržen modernější systém vzduchotechniky a klimatizace.
[bookmark: _Toc148337634]4.3	ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE
Jak vyplývá z obrázku č. 5, dětská akutní psychiatrická péče je výrazně méně dostupná a v mnoha krajích dětská akutní psychiatrická lůžka zcela chybí.
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Počet dětí a adolescentů s duševní poruchou trvale roste. Pro část z nich je ambulantní psychiatrická péče časově nedostupná, ale také nedostačující a v některých případech může být nedostupnost pro děti život ohrožující. Rostoucí potřeba dětské psychiatrické péče a její nedostupnost je obecně známa a dokládají ji také data zveřejněná ÚZIS. Výjimkou není ani Olomoucký kraj, kde je akutní dětská lůžková psychiatrická péče poskytována na lůžkách dětské kliniky nebo dospělé psychiatrie FN Olomouc. Na rostoucí nerovnováhu mezi potřebou a dostupností psychiatrické péče reaguje strategie reformy psychiatrické péče v ČR (2013). Záměr vytvoření nové akutní pedopsychiatrické lůžkové kapacity ve FNOL tak reflektuje dlouhodobý nedostatek moderní, komplexní psychiatrické péče pro děti a dospívající v našem regionu a je v souladu s národní i krajskou strategií rozvoje péče o duševně nemocné. 
Vybudováním nových akutních lůžek, která budou zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, následnou péči, případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně nemocné, ale i preventivní péči a podporu při předcházení hospitalizacím, dojde k poklesu chybějících kapacit a optimalizaci potřeby služeb psychiatrické akutní péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Včasným poskytnutím odborné péče dojde ke snížení rizika závažného sebepoškození nebo úmrtí dítěte, rozvoje závažného duševního onemocnění, nebo jeho chronifikace. Akutní lůžka naopak garantují včasnou dostupnost péče, zlepšení prognózy a snižují také riziko pokračování duševní poruchy v dospělosti.
Prostřednictvím multidisciplinárního zdravotně – sociálního kontextu projektu, realizací cílů a zabezpečením uvedených aktivit a opatření bude aktivně podpořeno zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od institucionální péče k rodině a komunitně založené péči. Vznikem nových akutních lůžkových kapacit v odbornosti dětské a dorostové psychiatrické péče dojde primárně k pokrytí dostupnosti a zajištění péče o pacienty indikované k psychiatrické péči, dále klienty se specifickými potřebami i rozvoji péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů. Současně dojde k žádoucí, kontinuální provazbě multidisciplírního zdravotně – sociálního přístupu. 
Zabezpečení nových akutních lůžkových kapacit zajistí nejen primární posílení poskytované odborné péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, ale také přinese kontinuitu fungování provazby na další zdravotně – sociální oblasti. Současné etické, morální a právní normy spolu s novými potřebami měnící se společnosti jsou základním předpokladem pro nutnost změny v péči o pacienty s duševními onemocněními. Kladou nové nároky nejen na společnost, ale také na vlastní poskytovanou psychiatrickou péči, která by měla být postavena na multidisciplinárním přístupu, a to zejména na péči o psychické zdraví dětí a dospívajících. Všechny tyto skutečnosti odráží vypracovaná „Strategie reformy psychiatrické péče“ z roku 2013 a dále také „Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030“, zpracovaný na úrovni Úřadu vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky, který mimo jiné předpokládá rozvoj kapacit pro akutní péči v psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic. Naplňování těchto cílů v rámci Olomouckého kraje shrnuje „Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji v období 2023–2027“ který si klade za své hlavní cílové skupiny:
· dospělé a děti s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, schizoafektivní porucha s bludy, jiná psychotická onemocnění, bipolární afektivní porucha, poruchy nálad, úzkostné poruchy-dále jen „SMI“),
· děti s pervazivními vývojovými poruchami,
· děti a dospívající s poruchami příjmu potravy (PPP)
V současné době není zajištěna lůžková péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Základní omezení vyplývá z nedostatečné kapacity budovy, která je koncipována pro dospělé pacienty a pro dětské pacienty není vybavená.
Projekt je soustředěn na zajištění stavebních úprav Kliniky psychiatrie tak, aby budova byla navržena pro dětskou a dorostovou psychiatrii o kapacitě 25 – 30 lůžek, včetně všech souvisejících technických zabezpečení dle platné legislativy a s potřebami Kliniky psychiatrie pro zajištění poskytované péče.
Technická opatření v této oblasti částečně existují, nicméně nejsou zcela vyhovující. Stávající technická bezpečnostní opatření v této oblasti zůstanou zachována, nicméně vyžadují rozšíření. Rozšíření bude realizováno v rámci projektu.
V souvislosti s rekonstrukcí Kliniky psychiatrie dojde k vybavení přístrojovou a IT technikou. Tato nebude zařazena do projektu, bude hrazeno plně z vlastních zdrojů FN Olomouc.
V případě, že by projekt nebyl realizován, nebudou odstraněny problémy, které má realizace projektu odstranit. Jedná se primárně o zvýšení kvality akutní psychiatrické lůžkové péče pro dětské pacienty, o zajištění rozšíření kapacit, zkvalitnění poskytované, zdravotní péče na území Olomouckého kraje v rámci výkonu veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů na vybraný a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví. Současně nedojde k zajištěním nových akutních lůžkových kapacit, nebude posílena nejen primární poskytovaná odborná péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, ale také nebude docíleno kontinuity a provazby na další zdravotně – sociální oblasti.
Nulová varianta byla stanovena jako nevyhovující, protože by nedošlo k zajištění adekvátní zdravotní péče pro konkrétní vybranou cílovou skupinu.
[bookmark: _Hlk144976141]Fakultní nemocnice Olomouc v současné době nedisponuje akutními lůžky pro odbornou péči v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, nicméně v reakci na popsaný vývoj a narůstající potřeby takové péče plánuje její rozšíření. Takové rozšíření bude součástí dalších aktivit žadatele a připravenosti budoucích uživatelů výstupů projektu Fakultní nemocnice Olomouc.
[bookmark: _Toc66785517][bookmark: _Toc148337635]4.4	HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU
Žadatel předpokládá v rámci projektu realizovat zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací a zavazuje se postupovat dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Časový harmonogram projektu bude průběžně sledován a vyhodnocován projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován prostřednictvím oznámení o změně projektu.
	Rámcový harmonogram projektu – projekt bude jednoetapový 
	Aktivita
	Rámcový termín

	 Veřejná zakázka na vypracování PD
	8 – 10/2023

	 Vypracování PD
	11/2023 – 6/2024

	Veřejná zakázka na realizaci stavby
	7 – 10/2024

	Realizace stavebních prací (rozděleno na dvě etapy)
	11/2024 – 9/2026

	Kolaudační souhlas - etapa 1 – budova U2, v projektu nezpůsobilá
	9/2025

	Kolaudační souhlas - etapa 2 ( budova U1 ) 
	9/2026





[bookmark: _Toc66785518][bookmark: _Toc148337636]4.5   PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
Technická připravenost
V rámci generelu byla provedena objemová studie a byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace. Součástí zadávacích podmínek při výběru zhotovitele projektové dokumentace je povinnost projektanta řídit se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 56. Výzvu IROP, zejména principy DNSH. Toto ustanovení maximalizuje snahu žadatele o zajištění realizace projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí.
V rámci technické připravenosti projektu dosud nebyla vydána žádná stanoviska orgánů státní správy.
Finanční připravenost
Zhotovitelem díla budou FN Olomouc doručeny podklady k úhradě faktur včetně povinných příloh za předmět plnění, tj. za zhotovené dílo v souladu s uzavřenou smlouvou.
Financování bude probíhat v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Faktury předložené zhotovitelem budou včetně všech souvisejících dokladů postupně zasílány Odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR s žádostí o provedení rezervace finančních prostředků v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP) ve výši způsobilých výdajů a následně hrazeny z kapitoly zřizovatele.
Administrativní připravenost
Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků i administrativních a řídících pracovníků. Bude se jednat o manažera projektu, zástupce manažera projektu, finančního manažera, ekonoma projektu, právníka, odborného garanta, garanta za veřejné zakázky, garanta za stavební část projektu, garanta za zdravotní pojišťovny, PR manažera a administrátora. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci FNOL, nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz kanceláří. Tento tým bude garantovat samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost.
Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má FN Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu.


5. [bookmark: _Toc66785519][bookmark: _Toc148337637]PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
V tabulce níže je uveden přehled nemovitostí, které budou projektem dotčeny. Jde o budovu Psychiatrické kliniky (budovu U). Dostavba a rekonstrukce této budovy bude předmětem projektu. Tabulka popisuje vlastnická práva žadatele k danému objektu.
	
Nemovitá věc v katastrálním území 
	
Vlastnický, právní vztah

	LV č. 6930, 
parcelní č. st. 1937
(stávající budova U – interní značení), 
parcelní č. 132/87
(pozemek určený pro dostavbu)
	Příslušnost hospodařit s majetkem státu – Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc


6. [bookmark: _Toc148337638][bookmark: _Toc522791279][bookmark: _Toc66785520]SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY)
[bookmark: _Toc120091839][bookmark: _Toc148337639]6.1	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy. 
Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen realizaci stavby v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, která nebude mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí 
a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.
Podpora rovnosti mezi muži a ženami
V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Projekt je k rovnosti mužů a žen neutrální.
[bookmark: _Toc120091840][bookmark: _Toc148337640]6.2	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Projekt je k udržitelnému rozvoji neutrální. Projekt je realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Jako řádný hospodář s odpovědným přístupem k oblasti udržitelného rozvoje se žadatel (FNOL) dlouhodobě, systematicky a intenzivně věnuje ochraně životního prostředí formou úspor energií. Dokladem je aktivní angažovanost v certifikovaném systému managementu hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001:2018 v aktuálním znění. Dále při plánování dostavby, resp. rekonstrukce, žadatel věnuje maximální pozornost energetické optimalizaci, kdy je prioritou splnění zákonných povinnosti vysoko nad povinným standardem, např. návrhem stavebních prvků (konstrukcí) splňující, dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, nejen požadované, ale především doporučení hodnoty vyššího standardu. Tento odpovědný princip je uplatněn i v tomto projektu, kdy je stavební část optimalizovaná na velmi vysoký standard, a to do energetické třídy alespoň „B-velmi úsporná“, s důrazem na maximální využitelnost obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí a mají vliv na udržitelný rozvoj.
Vlivy na klima:
Tento projekt bude navržen tak, aby negativní vlivy na životní prostředí byly minimální. V rámci projektu budou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na životní prostředí. Nebudou navržena média, která poškozují ozónovou vrstvu Země.
Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:
Projekt se nachází v místě stávající zástavby a realizací stavebních prací nebudou negativně ovlivněny povrchové ani spodní vody.
Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:
V prostoru stavby bude sejmuta ornice, která bude dočasně uložena v rámci prostor FN Olomouc ke zpětnému využití.
Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a především s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod.
Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů:
Dotčený prostor pro realizaci stavebních úprav areálu Fakultní nemocnice Olomouc se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL).
V rámci SoD na vyhotovení projektové dokumentace, je projektant zatížen tím, že po celou dobu realizace je povinen se řídit specifickými pravidly výzvy, zejména principy DNSH.


7. [bookmark: _Toc148337641]VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU
V projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy U, v níž bude zřízeno pracoviště dětské psychiatrie spolu s Oddělením klinické psychologie. Pracoviště bude vybaveno 25–30 novými lůžky akutní psychiatrické péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie.
Indikátory výstupu:
	
Název a kód indikátoru

	Cílová hodnota
	
Popis stanovení cílové hodnoty

	560 201 Kapacita nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení
	230
	Žadatel se rekonstrukcí stávající budovy U zavazuje vybudovat nové pracoviště disponující 25-30 novými lůžky akutní psychiatrické péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie.
Cílová hodnota byla stanovena na základě výpočtu:
Počet lůžek: 25
Průměrná obložnost: 82 %
Průměrná doba hospitalizace: 32,1 dnů
((25*(365-5)*82%))/32,1 = 230
V počtu dnů je zahrnuto 5 dnů na nutné provozní úpravy, např. malování vnitřních prostor.

	573 012 - Počet podpořených zařízení psychiatrické péče
	1
	Žadatel realizací stavebních činností, resp. rekonstrukcí stávající budovy U hodlá vybudovat nové pracoviště dětské psychiatrické akutní péče. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena v souladu s výzvou č. 56, jež stanovuje podporovaná pracoviště dle podporované aktivity. Podpořeno bude pracoviště Psychiatrické kliniky FN Olomouc



[bookmark: _Hlk147908894]Indikátory výsledku: 
	
Název a kód indikátoru

	
Výchozí hodnota
	
Popis stanovení výchozí hodnoty
	
Cílová hodnota
	
Popis stanovení cílové hodnoty

	560 003 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení za rok
	0
	Jedná se o novou kapacitu, dětská akutní lůžková psychiatrická péče není dosud ve FN Olomouc poskytována.
	230
	V rámci projektu bude vytvořeno 25 – 30 lůžek akutní dětské lůžkové psychiatrie. Hodnota výpočtu byla stanovena v souladu s indikátorem 560 201. 
Jedná se o 80% obložnost 25 lůžek při průměrné délce hospitalizace 32 dnů.

	323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
	D – Méně úsporná
3273,480 GJ/rok
	Hodnota vychází z PENB z roku 2023, kdy celková dodaná energie pro budovu je 2588 GJ/rok 
	C – úsporná
2584,680 GJ/rok
	Jednotlivá opatření, jak získáme energetický úspornější budovu, je popsáno v PENB a bude zapracováno do projektové dokumentace.

	
	
	
	
	



Bezprostřední je přínos projektu pro pacienty v dětském a adolescentním věku indikované k poskytování psychiatrické péče. Dojde k zajištění rozšíření kapacit, zkvalitnění poskytované zdravotní péče na území Olomouckého kraje v rámci výkonu veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů na vybraný a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví.
Zajištěním nových akutních lůžkových kapacit bude posílena nejen primární poskytovaná odborná péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, ale také bude docíleno kontinuity a provazby na další zdravotně – sociální oblasti. Dojde k navázání terapeutické, stacionární a lůžkové péče. Tímto dojde k rozšíření pracovních míst, a to nejen v oblasti klinických psychologů, ale i speciálních pedagogů, ergoterapeutů i sociálních pracovníků. 
8. [bookmark: _Toc66785516][bookmark: _Toc148337642]ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 
Rozpočet nákladů na realizaci projektu vychází z Generelu FNOL, který byl zpracován s ohledem na dodržení zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Předpokládaná hodnota vychází z objemových výměr pro provoz psychiatrické kliniky. Generel FNOL uvádí ceny v roce 2020 a s ohledem na vývoj růstu cen na trhu a ze zkušenosti žadatele byly tyto ceny aktualizovány a stanovena nová celková předpokládaná hodnota projektu.
9. [bookmark: _Toc66785522][bookmark: _Toc148337643]ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
[bookmark: _Toc456610975]Provozní udržitelnost
Žadatel bude po dobu udržitelnosti projektu zachovávat výstupy projektu, provozovat péči na podpořeném pracovišti psychiatrie a veškerý pořízený majetek bude využívat k účelu, ke kterému se zavazuje v žádosti o podporu. Dále bude řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu a zachovávat publicitu projektu.
V rámci poskytované péče má FN Olomouc uzavřenou Smlouvu o poskytování zdravotních služeb s Psychiatrickou léčebnou Šternberk, státní příspěvkovou organizací a Smlouvu o spolupráci se Sociální rehabilitací Cesta Charity Prostějov.
FN Olomouc se zavazuje, že bude z vlastních zdrojů financovat pravidelnou údržbu rekonstruované budovy, jejích částí, včetně případných nutných oprav nevztahujících se k záručním podmínkám dle smlouvy. Reklamace vztahující se k záručním opravám budou provedeny zhotovitelem stavby.
Změny ve vlastnictví majetku, například převod, prodej či pronájem majetku třetím osobám ani partnerům nejsou plánovány.
Finanční udržitelnost
Fakultní nemocnice Olomouc má dostatečné vlastní prostředky na krytí provozních nákladů po realizaci projektu na období minimálně 5 let od ukončení projektu (doba udržitelnosti projektu) pro případ, že by došlo k výpadku očekávaných dodatečných příjmů. Udržitelnost projektu bude zajištěna vlastními silami žadatele. Hospodaření FNOL je ziskové, žadatel nepředpokládá jakékoliv ohrožení financování realizace projektu ani jeho udržitelnosti.
Realizace projektu bude generovat dostatečné příjmy k zajištění ekonomické udržitelnosti projektu. Bude se jednat zejména o nárůst příjmů z úhrad od zdravotních pojišťoven, které souvisí s budoucím vykazováním poskytované zdravotní péče.
Fakultní nemocnice Olomouc nemá neuhrazené splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, sociálním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji včetně jím zřizovaným organizacím.
Z ekonomického hlediska je FN Olomouc vysoce stabilním partnerem, který za poslední kalendářní roky vykazuje kladné hospodářské výsledky s dostatečným cash flow. Všechny tyto faktory garantují zajištění udržitelnosti projektu.
Administrativní udržitelnost
Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků i administrativních a řídících pracovníků. Bude se jednat o manažera projektu, finančního manažera, právníka, odborného garanta, garanta za veřejné zakázky, garanta za stavební část projektu, PR manažera a koordinátora. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci FNOL, nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz kanceláří. Tento tým bude garantovat samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost.
Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má FN Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu. 
Žadatel prohlašuje, že zajistí financování nákladů na administrativní kapacity. Realizace projektu nevytváří dodatečné vícenáklady spojené s osobními výdaji, dopravou a dalším technickým vybavením potřebným pro realizaci projektu.
10. [bookmark: _Toc148337644][bookmark: _Hlk104472782]VEŘEJNÁ PODPORA 
[bookmark: _Toc73346733]Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 2012/21/EU. 
Tato skutečnost je uvedena v předloženém Pověřovacím aktu.
Realizací projektu budou podpořeny činnosti, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu.
11. [bookmark: _Toc148337645]FINANČNÍ ANALÝZA 
[image: ]
Plán cash-flow[footnoteRef:2] v realizační a provozní fázi projektu, v členění po letech: [2:  Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Podkladech pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů, které jsou přílohou projektové žádosti.] 

[image: ]
Udržitelnost projektu dosahuje kladné hodnoty v celém období od zahájení provozu.

12. [bookmark: _Toc148337646]PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Podrobný popis způsobu naplnění kritérií pro vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva zdravotnictví 
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Obr. 5 Dostupnost akutni psychiatrické 13zkové péte pro détské pacienty v roce 2020
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Klinika Klinika psychaitrie 

NÁZEV PROJEKTU :

Rekonstrukce a dostavba budovy U- podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče 

REALIZACE  PROJEKTU :

1.12.2023 - 30.11.2026 , ZAHÁJENÍ PROVOZU 1.1.2027

OBDOBÍ INVESTICE

Úhrady ZP Ostatní  

příjmy

Výnosy 

(Příjmy) 

CELKEM

Osobní 

náklady

Publicita Materiál          Ostatní 

náklady

Náklady 

CELKEM

(variabilní 

náklady)

(vyžádaná péče, 

režie)

2024-2026 152 493 396

40 000

2027  leden 38 221 120 38 221 120 8 143 978 17 316 953 6 289 002 3 729 910 35 519 843 2 701 277 2 701 277

2028 51 047 000 51 047 000 8 143 978 20 587 824 8 990 626 4 554 207 42 276 634 8 770 365 11 471 642

2029 53 599 350 53 599 350 8 143 978 21 617 215 9 260 345 4 690 833 43 712 371 9 886 979 21 358 621

2030 56 279 317 56 279 317 8 143 978 22 698 075 9 538 155 4 831 558 45 211 767 11 067 550 32 426 171

2031 59 093 283 59 093 283 8 143 978 23 832 979 9 824 300 4 976 505 46 777 762 12 315 521 44 741 692

2032 62 047 947 62 047 947 8 143 978 25 024 628 10 119 029 5 125 800 48 413 435 13 634 512 58 376 204

2033 65 150 344 65 150 344 8 143 978 26 275 860 10 422 600 5 279 574 50 122 011 15 028 333 73 404 537

2034 68 407 862 68 407 862 8 143 978 27 589 653 10 735 278 5 543 553 52 012 461 16 395 401 89 799 938

2035 71 828 255 71 828 255 8 143 978 28 969 135 11 057 336 5 820 731 53 991 180 17 837 075 107 637 013

2036 75 419 667 75 419 667 8 143 978 30 417 592 11 389 056 5 820 731 55 771 357 19 648 311 127 285 324

CELKEM 601 094 144 601 094 144 152 493 396 81 439 776 244 329 914 40 000 97 625 727 50 373 403 473 808 821 127 285 324

VÝNOSY (Příjmy) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NÁKLADY

Investice Odpisy HV                                Kumulovaný               

HV                                            
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Projekt: Rekonstrukce a dostavba budovy U1 Realizace projektu:  

od 1.12.2023 - 30.11.2026

Výzva: 56. výzva, Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MMR) Zahájení provozu :

od 1.1.2027

Aktivita : Aktivita A – Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče  Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

150 000 000 Kč    

OBDOBÍ Náklady Výnosy OBDOBÍ

Provozní 

náklady  

Provozní 

výnosy

Investice Publicita

15%                       

(SR)

85%                       

(EU)

Rok Kumulovaně Rok Kumulovaně

2024 2024

2025 2025

2026 2026

2027 35 519 843 38 221 120 2027 2 701 277 2 701 277

2028 42 276 634 51 047 000 2028 15 789 720 -126 226 522  8 770 365 11 471 642

2029 43 712 371 53 599 350 2029 16 262 890 -109 963 632  9 886 979 21 358 621

2030 45 211 767 56 279 317 2030 16 741 737 -93 221 896  11 067 550 32 426 171

2031 46 777 762 59 093 283 2031 17 226 349 -75 995 547  12 315 521 44 741 692

2032 48 413 435 62 047 947 2032 17 716 815 -58 278 731  13 634 512 58 376 204

2033 50 122 011 65 150 344 2033 18 213 227 -40 065 505  15 028 333 73 404 537

2034 52 012 461 68 407 862 2034 18 635 487 -21 430 017  16 395 401 89 799 938

2035 53 991 180 71 828 255 2035 19 063 103 -2 366 914  17 837 075 107 637 013

2036 55 771 357 75 419 667 2036 19 702 476 17 335 562 19 648 311 127 285 324

CELKEM 152 493 396 40 000 2 493 396 40 000 22 500 000 127 500 000 473 808 821 601 094 144 CELKEM 17 335 562 127 285 324



-142 016 242  -142 016 242 

Diskontovaná hodnota Cash Flow Provozní náklady a výnosy

Podpora z Evropského fondu 

pro reg. rozvoj a stát. rozpočtu

2 533 396 150 000 000

Vlastní zdroje FNOL

152 533 396

152 493 396 40 000 40 000



Investiční náklady Zdroje financování



udržitelnost čistá současná hodnota

Pořízený majetek

2 493 396 22 500 000 127 500 000
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