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1. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI  

Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ 
zpracovatele  

Fakultní nemocnice Olomouc 
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ: 00098892 

Členové zpracovatelského týmu, 
jejich role a kontakty 

Ing. Tomáš Uvízl - manažer projektu - 588442307 

Ing. Vladimír Olejníček - zástupce manažera 
projektu – 588442307 

MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D. - odborný garant 
za Psychiatrickou kliniku – 588445169 

Mgr. Zuzana Tomčíková - právník projektu – 
588443767 

Mgr. Ivana Aleksičová - garant za zdravotní 
pojišťovny – 588443167 

Ing. Jitka Mokrášová - finanční manažer – 
588443899 

Ing. Pavla Kreuzingerová - ekonom projektu – 
588443163 

Ing. František Valíček - garant za stavební část 
projektu I. – 588446565 

Ing. Otakar Spáčil - garant za stavební část 
projektu II. – 588442874 

Ing. Pavel Dočkal - garant za veřejné zakázky – 
588443138 

Ing. Veronika Jeřábková - PR manažer projektu – 
588444942 

Ing. Jarmila Neudörflerová - administrátor 
projektu – 588442484 
 

Datum vypracování 16. 10. 2023 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ 
žadatele 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ: 00098892 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 
Tel. 588443151 
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Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

Ing. Jitka Mokrášová 
Tel. 588443899 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 
vztahu ke způsobilým výdajům 
projektu (Ano x Ne) 

Ne 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 

Název projektu Rekonstrukce a dostavba budovy U  

Informace o podpořeném 
zařízení/subjektu  

Fakultní nemocnice Olomouc 
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

Název aktivity výzvy Aktivita B – Podpora rozvoje a dostupnosti akutní 
lůžkové psychiatrické péče  

Místo realizace projektu, resp. 
místo poskytování zdravotních 
služeb 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

Cílové skupiny projektu 

Cílovou skupinou projektu jsou:  

- pacienti indikovaní k poskytování psychiatrické 
péče (dospělí, děti)  

- osoby ohrožené vyloučením a diskriminací 
v důsledku zdravotního stavu  

Nárůst ambulantních a hospitalizovaných pacientů v 
ČR je evidován v oblasti neurotických, stresových 
a somatoformních poruch. Konkrétně se jedná o smíšenou 
úzkostně depresivní poruchu, panickou poruchu 
a generalizovanou úzkostnou poruchu, reakci na 
těžký stres a poruchy přizpůsobení. Významně roste také 
počet závislých na alkoholu, jiných psychoaktivních látkách 
a nelátkově závislých (sociální sítě, počítačové hry apod.). 
Cílovými skupinami budou osoby se specifickými 
potřebami i pacienti s poruchami nálady, úzkostmi, 
závislostmi, sebevražednými nebo agresivními 
sklony a demencemi. 
Speciální pozornost je nutná při zajištění léčebné 
a terapeutické péče o zvláště ohrožené pacienty. 
S nedostupností akutní péče souvisí vysoká, neklesající 
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míra suicidality v ČR. Roste také počet pacientů trpících 
organickými poruchami spojenými s poruchami chování. 
Navýšením lůžkové kapacity akutní psychiatrické péče 
ve FN Olomouc dojde jednoznačně ke zvýšení dostupnosti 
vysoce specializované neodkladné péče, zvýšení její kvality 
pro kategorie duševních poruch, kde v posledních letech 
došlo k nejvýraznějšímu růstu a predikční modely očekávají 
další progresi. Dojde k provazbě terapeutické, stacionární 
a lůžkové péče. V neposlední řadě dojde ke zvýšení 
efektivity poskytované psychiatrické péče, zvýšení 
úspěšnosti začleňování duševně nemocných 
do společnosti, zlepšení kontinuity zdravotních, sociálních 
a dalších návazných služeb.  

Popis vazeb na realizované či 
plánované projekty 

Projekt nemá přímou vazbu na jiný realizovaný či plánovaný 
projekt. 

4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

4.1 PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU  

Výskyt duševních poruch se v posledních desetiletích trvale zvyšuje a tento trend je patrný 
i v předchozích letech. Světová zdravotnická organizace (WHO) predikuje, že v roce 2030 budou 
deprese a úzkostné poruchy nejčastějšími onemocněním v populaci. Nárůst počtu nemocných v těchto 
klastrech registrujeme na úrovni celé ČR a obdobná situace je také v Olomouckém kraji.  

Nárůst ambulantních a hospitalizovaných pacientů v ČR je evidován v oblasti neurotických, stresových 
a somatoformních poruch. Konkrétně se jedná o smíšenou úzkostně depresivní poruchu, panickou 
poruchu a generalizovanou úzkostnou poruchu, reakci na těžký stres a poruchy přizpůsobení. 
Významně roste také počet závislých na alkoholu, jiných psychoaktivních látkách a nelátkově závislých 
(sociální sítě, počítačové hry apod.). 

S nedostupností akutní péče souvisí zcela neuspokojivá míra hospitalizací po suicidálních pokusech 
(cca 3 500 ročně) a dokonaných suicidií (cca 1 400 ročně). Tyto parametry v kontrastu s vyspělými 
zeměmi stagnují, v poslední době dokonce mírně rostou. Ve věku 15 až 24 let je suicidium druhou 
nejčastější příčinou úmrtí a také v adolescentní populaci se suicidalita v ČR řadí k nejvyšším v Evropě. 
Roste počet hospitalizací spojených se sebepoškozováním a pacienty udávanou ztrátou smyslu života. 

Ve FN Olomouc evidujeme rostoucí množství vyžádané (konziliární) psychiatrické péče a stejný trend 
je patrný také u pacientů, kteří vyhledají akutní ambulantní ošetření, nebo jsou k vyšetření dopraveni 
cestou RZP. 
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Odborné psychiatrické společnosti desítky let upozorňovaly na měnící se spektrum psychiatrických 
obtíží a potřebu reformy celého systému. Tyto apely byly zejména z důvodu stigmatizace oboru 
nesprávně vyhodnocovány jako nevýznamné a psychiatrie byla podfinancována, což vedlo ke stagnaci 
oboru a udržování zastaralé struktury lůžkové kapacity a rostoucímu nedostatku specifických, 
specializovaných zdravotních služeb při celkovém zvýšení poptávky služeb. Tento fakt je podložen 
statistickými daty a analýzami z nichž vyplývá, že tento trend vzrůstající potřeby služeb má každoroční 
progresi. ČR výskytem a spektrem duševních poruch prakticky kopíruje vývoj západních vyspělých zemí, 
ale poskytovaná péče a prostředky do ní vkládané odpovídají spíše zemím rozvojovým. Důsledkem 
toho vzniká zejména tlak na ambulantní psychiatry, krizová centra, psychoterapeuty a ostatní 
hospitalizační péči. Dochází k překročení absorpčních kapacit a snížení dostupnosti péče s negativními 
důsledky pro pacienty, jejich rodiny a společnost. V roce 2013 byla Vládou ČR přijata Strategie reformy 
psychiatrické péče, která umožnila zahájit reálné změny v oboru psychiatrie v souladu s cíli reformy. 

Roste potřeba krátkodobých akutních hospitalizací. Při omezené dostupnosti adekvátní 
pedopsychiatrické péče dochází k přirozenému přechodu poruch chování a emocí do časné dospělosti, 
kde se nejčastěji manifestují jako poruchy osobnosti. Ani v této věkové kategorii není dostupná 
adekvátní péče, zejména intenzivní, vysoce specializovaná psychoterapie. Tito mladí dospělí 
nedosahují vzdělání odpovídající jejich intelektu, často mají dokončené základní vzdělání, směřují 
k invalidizaci, jejich kvalita života je nízká. Tato invalidizace je důsledkem nedostupné péče 
a prostředky, které by byly vynaloženy na včasnou, intenzivní a adekvátní péči by byly jednoznačně 
výhodné ekonomicky i společensky (viz. např. psychoterapie pro poruchy osobnosti v Holandsku).  
Epidemiologické trendy tak v souladu s moderním pojetím duševních poruch, indikují výrazný nárůst 
potřeb zdravotně sociálních služeb a komplexních komunitních přístupů tvořených multidisciplinárními 
týmy. 

Změny ve struktuře psychiatrických pacientů a potřebu nových léčebných modalit reflektuje Strategie 
reformy psychiatrické péče (2013), na vysokou míru suicidality reaguje Národní akční plán prevence 
sebevražd - 2019-2030 (NAPPS). Řešení závislostní problematiky na národní úrovni řeší Akční plán 
politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Naplňování cílů stanovených ve Strategii reformy psychiatrické 
péče a návrh dalšího směřování reformy psychiatrické péče v Olomouckém kraji shrnuje Koncept 
rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji v období 2023 – 2027.  

V protikladu k rostoucí potřebě akutní specializované psychiatrické péče a Strategii reformy 
se v posledních 10 letech počet akutních lůžek zvyšuje nedostatečně. Největší lůžková a personální 
kapacita je soustředěna do psychiatrických léčeben a nemocnic. FN Olomouc jako tradiční poskytovatel 
akutní psychiatrické péče v Olomouckém kraji, v souladu s cíli reformy, plánuje navýšení kapacity 
akutní lůžkové psychiatrické péče. 

Klinika psychiatrie FN Olomouc jakožto součást UP Olomouc zajišťuje pregraduální i postgraduální 
výuku psychiatrie, pracoviště je také akredtiovaným pracovištěm pro předatestační specializační 
přípravu z psychiatrie, adiktologie a lékařské psychoterapie. Realizací tohoto projektu bude navýšena 
kapacita pracoviště, které bude zajišťovat nepřetržitý, komplexní a multidisciplinární přístup 
k psychiatrickým pacientům s přímou návazností na somatickou péči. Vytvoření této kapacity ve 
FN Olomouc povede ke zvýšení dostupnosti a kvality akutní psychiatrické péče na území Olomouckého 
kraje v rámci výkonu veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních 
dopadů na vybraný a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví. 



7 
 

Navýšení lůžkové kapacity bude odpovídat i navazující stacionářová a ambulantní péče Kliniky 
psychiatrie. Pracoviště spolupracuje a také s Centrem duševního zdraví v Olomouci, Charitou a bude 
rozšiřovat spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi v regionu s cílem zajistit komplexní, 
individualizovanou péči o pacienta. Tyto multidisplinární týmy a provázanost s regionálními službami 
dokáže lépe reagovat na specifické potřeby pacienta. 

Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc zajišťuje nepřetržitý provoz akutní ambulance, 
konziliární služby pro FN Olomouc a jiná zdravotnická zařízení, akutní a plánované hospitalizace. 
Neakutně poskytuje komplexní psychiatrické/psychologické vyšetření a léčbu pokrývající celé 
spektrum duševních poruch, dále vyšetření a léčbu psychologem, psychiatrem se specializací v oblasti 
adiktologie a toxikomanie a sexuologem. Zajišťuje rovněž ambulantní ochrannou psychiatrickou 
a sexuologickou léčbu. 

Pracoviště kliniky psychiatrie se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc ve stávajících budovách 
U, V, T. Provoz kliniky se dělí na ambulantní a lůžkovou část. Ambulance se nachází v budově U v úrovni 
1. NP a 2. NP. Další ambulance se zaměřením na léčbu pacientů závislých na alkoholu a jiných 
psychoaktivních látkách se nachází v budově V v 1. NP. Součástí ambulantního provozu je denní 
stacionář v budově U v 2. NP, který slouží pro docházkovou péči pacientů s potřebou další stabilizace. 
Lůžková část je umístěna v budově U a skládá se ze tří oddělení. V úrovni 1. NP je umístěno lůžkové 
oddělení akutní, uzavřené. V 2. NP se nachází lůžkové oddělení uzavřené, doléčovací. V 3. NP 
je umístěno lůžkové oddělení otevřené, psychoterapeutické, které se zaměřuje na závažné úzkostné, 
psychosomatické a osobnostní poruchy neřešitelné v ambulantních podmínkách. 

Klinika psychiatrie jako součást FN Olomouc a LF UP v Olomouci si je vědoma své role v rozvíjení 
a aplikaci moderních přístupů k léčbě duševních poruch. Má ambici a zdroje k prohlubování přístupu 
známého jako „Zelená psychiatrie“, který kombinuje konvenční léčbu, nové psychoterapeutické 
přístupy s integračními postupy zaměřenými na důkazy, umožňující přirozenou a přístupnou cestu 
k duševnímu a emocionálnímu zdraví. Green psychiatry zahrnuje nejen nové terapeutické přístupy, 
ale zdůrazňuje také významnou roli prostředí, ve kterém je tato péče poskytována. Tento zastřešující 
přístup reflektuje také generel FN Olomouc, který rozvíjí Kliniku psychiatrie v jejím stávajícím umístění, 
tzn. v budově U. Pracoviště je situováno na velmi vhodném, klidném místě v blízkosti okraje areálu 
FNOL, sousedící s obytnou zástavbou v ulici Thomayerově. V roce 2020 FNOL realizovala revitalizaci 
stávající zeleně za budovou, její kultivaci a doplnění o nové účelné prvky, což umožnilo vznik klidového 
parku s kontrolovaným přístupem hospitalizovaných pacientů, kde se pacienti aktivizují, sportují, 
ale také relaxují a navštěvují se svými rodinami. Zahrada aspoň za příznivých klimatických podmínek 
do jisté míry kompenzuje nedostatek vnitřního prostoru a stísněnost v budově U. 

Stávající budova U je pro další využití zdravotnickými provozy z více důvodů nevhodná. Jedná 
se o montovaný panelový systém s malými konstrukčními výškami, což výrazně snižuje dispoziční 
variabilitu a komplikuje jakékoli dodatečné technické instalace.  

V rámci projektu i v souladu s Generelem FNOL bude stávající budova U zachována za podmínek, 
že bude zrealizována přístavba křídla U2 a následně dojde ke komplexní rekonstrukci stávající části, 
v cílovém stavu nově nazvané křídlem U1. Do části budovy U2 budou přesunuta oddělení spojená 
s terapií dospělých klientů, zatímco v původní budově, nově nazývané křídlem U1, budou situována 
pracoviště akutní dětské lůžkové psychiatrie (obnova akutních lůžek s vysoce odbornou péčí) spolu 
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s Oddělením klinické psychologie. Cílem je vytvoření veškerého potřebného zázemí, jako je tělocvična, 
prostory pro ambulantní formy skupinové terapie, edukace a další. Rekonstrukce budovy U1, kde bude 
poskytována dětská psychiatrická péče, je v tomto projektu nezpůsobilá. 

Adiktologické ambulance pro léčbu závislostí zůstanou zachovány v budově V, kde bude jejich provoz 
optimalizován formou rekonstrukce objektu v souladu s aktuálními potřebami kliniky (stacionář, 
spánková laboratoř apod.). 

Nosným programem je poskytovat kvalitní a komplexní zdravotní péči v oblasti ambulantní a lůžkové 
péče. Důraz je kladen na kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů všech věkových skupin. 
Je cílem zajistit v Olomouckém kraji komplementární pracoviště poskytující služby v rozsahu 
ambulantní, akutní lůžkové a stacionární péče. 

4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU 
 

Projekt je zaměřen na aktivitu B – Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče, 
kdy hlavním cílem projektu je dostavba nové budovy U2 včetně vytvoření minimálně 20 nových lůžek 
akutní psychiatrické péče v oboru dospělé psychiatrie a dvou nových lůžek zvýšené psychiatrické péče.  
Stávající infrastruktura, kapacita budovy a její technické a funkční parametry neodpovídají současným 
lékařským, hygienickým a bezpečnostním standardům. 

Realizací projektu budou naplněny stanovené cíle, kterými jsou:  

1) Zvýšení kvality akutní psychiatrické lůžkové péče  

2) Zvýšení dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče  

3) Zvýšení návaznosti péče o pacienty se specifickými potřebami v regionu  

4) Rozvoj péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů 

ad 1) Přímým přínosem projektu je zvýšení kvality poskytované lůžkové péče.  

Projektem dochází ke zvýšení kvality poskytované akutní lůžkové psychiatrické péče. 
Projekt vede k vytvoření a zkvalitnění stávající infrastruktury pro poskytování akutní lůžkové 
psychiatrické péče v souladu se Standardem akutní lůžkové psychiatrické péče a jeho přílohami. 
Vybudováním nových akutních lůžek, které budou zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, následnou 
péči, případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně nemocné, ale i preventivní péči a podporu 
při předcházení hospitalizacím, dojde k poklesu chybějících kapacit a optimalizaci infrastruktury 
i potřeby služeb psychiatrické akutní péče. Pro prevenci rizika sebevraždy je potřebná dostupná 
lůžková kapacita a zejména včasná terapeutická a sociální intervence. Počet psychiatrů s odbornou 
způsobilostí v psychoterapii v posledních letech v ČR klesá, lékařská psychoterapie se stává méně 
dostupnou. Klinika psychiatrie naopak disponuje vysoce nadprůměrnou psychoterapeutickou 
kapacitou (lékaři, psychologové, zdravotní sestry), multidisciplinárním týmem (sociální sestra, 
psycholog, duchovní služba, psychiatr) a návazností na další služby a organizace – CDZ (centrum 
duševního zdraví, Charita a další). Včasným poskytnutím odborné péče dojde ke snížení rizika 
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sebevraždy, agrese vůči okolí, rozvoje závažného duševního onemocnění nebo jeho chronifikace. 
Navýšení lůžkové péče garantuje včasnou dostupnost péče, zlepšení prognózy a snižují také riziko 
pokračování duševní poruchy u indikovaných pacientů. 

ad 2) Projektem dochází ke zvýšení dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče.  

Na nedostupnost akutní specializované péče upozorňují odborné společnosti i pacientské organizace 
dlouhodobě, Strategie reformy psychiatrie (2013) tento stav reflektuje. Potřeba specializovaných 
zdravotních služeb a celkové nabídky služeb dále roste. Důsledkem toho vzniká zejména tlak 
na ambulantní psychiatry, krizová centra, psychoterapeuty a ostatní hospitalizační péči. V důsledku 
toho dochází k překročení absorpčních kapacit a snížení dostupnosti. Stále větší část populace má 
osobní zkušenost s duševní poruchou a závažnost situace v oblasti psychiatrické péče se proto 
v posledních letech stala celospolečenským tématem.  
Realizací projektu dojde k vytvoření minimálně 20 nových lůžek akutní psychiatrické péče, která budou 
zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, následnou péči, případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně 
nemocné, ale i preventivní péči a podporu při předcházení hospitalizacím dojde k saturaci chybějících 
kapacit a optimalizaci potřeby služeb psychiatrické akutní péče v oblasti psychiatrie. Součástí kapacit 
budou také 4 akutní lůžka zvýšené psychiatrické péče, čímž dojde k navýšení na dvojnásobek 
současného stavu. 

ad 3) Projektem dochází ke zvýšení návaznosti péče o pacienty se specifickými potřebami v regionu.  

V rámci poskytované péče má FN Olomouc uzavřenou Smlouvu o poskytování zdravotních služeb 
s Psychiatrickou léčebnou Šternberk – Centrem duševního zdraví Olomouc, státní příspěvkovou 
organizací a Smlouvu o spolupráci se Sociální rehabilitací Cesta Charity Prostějov. Projektovými 
aktivitami dojde k provazbě s uvedenými partnery a doplnění sítě center vysoce specializované péče 
o pacienty se specifickými potřebami. V rámci celého kraje tak bude vytvořeno regionálně dostupné 
centrum včetně návazné péče s ohledem na situaci v regionálním i nadregionálním kontextu. 

ad 4) Projekt vede k vytvoření či zkvalitnění stávající infrastruktury pro poskytování akutní lůžkové 
psychiatrické péče pro pacienty se specifickými potřebami.  

Skupinou, na kterou projekt klade významný zřetel jsou pacienty se specifickými potřebami a zvláště 
ohrožení pacienti s vyšším rizikem vzniku komplikací nebo úmrtí v souvislosti s onemocněním nebo 
léčbou. Tito specifikovaní pacienti mají vyšší riziko vzniku komplikací v důsledku onemocnění 
nebo léčby. Pacienti s chronickými onemocněními, jako jsou například kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes nebo chronické respirační onemocnění, mají vyšší riziko vzniku komplikací v důsledku 
onemocnění nebo léčby, pacienti s oslabenou imunitou, jako jsou například pacienti s HIV/AIDS, mají 
vyšší riziko vzniku infekcí, pacienti s duševním onemocněním mohou mít obtíže s dodržováním léčby 
nebo mohou být náchylnější ke komplikacím. Je nutné zohledňovat všechny faktory a rizika 
při poskytování léčebně terapeutických služeb.  
V rámci projektu budou vybudovány bezbariérové přístupy a vnitřní i venkovní prostory budou 
upraveny tak, aby splňovaly stavebně – technické požadavky s ohledem na specifické potřeby 
pacientů s duševní poruchou. Rovněž dojde k pořízení bezpečnostních systémů, jako jsou 
kamerové a komunikační technologie pro komunikaci s osobami se smyslovým postižením i pacienty 
se specifickými potřebami. Budou vybudovány společné prostory; tělocvična, která umožní pacientům 
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pohybovou aktivitu i za nepříznivých povětrnostních podmínek, dále prostory pro pracovní rehabilitaci 
a tělesnou rehabilitaci, relaxaci, arteterapii, muzikoterapii a další doplňkové aktivity. V nové budově 
budou reflektovány požadavky na prvky technické infrastruktury zohledňující kritéria 
bezpečnosti a humanizace prostor s cílem zajistit komplexní péči v důstojném, na pacienta 
orientovaném prostředí při využití nejmodernějších technologických postupů a znalostí.  
Cílem naplnění tohoto projektu je rozvoj specializované péče o pacienty se specifickými 
potřebami a skupiny zvláště ohrožených pacientů. Vybudováním nové a rozšířením stávající 
infrastruktury dojde k rozvoji a zkvalitnění péče o zvláště ohrožené pacienty a pacienty se specifickými 
potřebami, jež vyžaduje nejen efektivní management mezioborové spolupráce lékařů, sociálních 
pracovníků, pacienta a jeho rodiny, ale i bezpečné prostředí i infrastrukturní zařízení uzpůsobené tak, 
aby vyhovovala potřebám a bezpečnostním požadavkům. Mezi opatření, která budou realizována 
v rámci projektu, patří zejména přizpůsobení prostorů a vybavení. Zařízení bude bezbariérové 
a vybaveno tak, aby bylo přístupné a bezpečné i pro pacienty se smyslovým nebo fyzickým postižením. 
Rovněž již zmíněné zajištění přístupu ke komunikačním technologiím pro pacienty se sluchovým nebo 
zrakovým postižením tak, aby mohli komunikovat s personálem. Dojde k zajištění rozšíření kapacit, 
zkvalitnění poskytované zdravotní péče na území Olomouckého kraje v rámci výkonu veřejné služby se 
zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů na vybraný a výše specifikovaný 
segment pacientů na zdraví. 

Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu 

V rámci projektu dojde k výstavbě nové budovy U2, která bude zajišťovat poskytování dospělé akutní 
lůžkové psychiatrické péče. 
Vybudování nové lůžkové kapacity pro dospělé pacienty ve FN Olomouc povede ke zvýšení dostupnosti 
a kvality stávající odborné akutní psychiatrické péče na území Olomouckého kraje. Realizací tohoto 
projektu a zajištěnými opatřeními bude vytvořeno pracoviště, které bude zabezpečovat nepřetržitý, 
multidisciplinární přístup k psychiatrickým pacientům s přímou návazností na somatickou péči. Dále 
bude navýšena kapacita navazující následné stacionární a ambulantní péče. 
Po dokončení realizace projektových aktivit se FN Olomouc zařadí mezi pracoviště poskytující moderní, 
komplexní psychiatrickou péči, která bude v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru a bude mít 
příležitost udávat směr dalšího vývoje. Klinika psychiatrie se tak stane přirozeným regionálním centrem 
péče, které bude akcentovat individuální a multidisciplinární přístup v souladu s hodnotami „green 
psychiatry“. Pracoviště žadatele má jak farmakologickou tradici, tak se specializuje na vzdělávání 
budoucích psychoterapeutů a splňuje podmínky pro akreditaci lékařské psychoterapie. Po realizaci 
projektových aktivit se Klinika psychiatrie bude spolupodílet na zajištění kvality, rozvoji a dostupnosti 
péče o pacienty se specifickými potřebami a rozvoji péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů v rámci 
regionu. 
Hlavním přínosem projektu bude navýšení kapacity odborné psychiatrické péče v režimu 24/7, včetně 
neodkladných hospitalizací. Ohrožení pacienti budou hospitalizováni bezodkladně, v bezpečných 
podmínkách, bude u nich zajištěna časná diagnostika, specializovaná mezioborová, multidisciplinární 
odborná péče, budou hospitalizování ve svém regionu v dosahu rodiny. 
Lůžková oddělení budou i nadále přijímat pacienty bez diagnostického a regionálního omezení. Část 
lůžkové kapacity bude sloužit neodkladným stavům s potřebou zvýšené psychiatrické péče, část 
závažným poruchám s projevy auto a heteroagrese nebo vysokým rizikem sebevraždy, které vyžadují 
intenzivní a komplexní přístupy v léčbě. Většina pacientů bude diagnostikována, léčena a stabilizována 
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ve FN Olomouc bez nutnosti překladu a dlouhodobé následné psychiatrické péče. Neméně významným 
faktorem je i mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární 
spolupráce zvláště ohrožené skupiny pacientů. 
Klinika psychiatrie bude atraktivním pracovištěm také pro odborníky se zájmem o obor, kteří se budou 
moci realizovat v rozvoji navazujících stacionářových programech a specifických programech pro 
jednotlivé diagnostické skupiny, včetně nových psychoterapeutických přístupů, práce s rodinami 
pacientů včetně sociálního a duchovního přístupu. Pracoviště vytvoří programy pro pacienty se 
závažnými poruchami, které nejsou v ČR kapacitně nebo přiměřeně odborně řešeny, jakými jsou 
obsedantně kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy, úzkostné a psychosomatické poruchy. Pro 
pacienty s chronickými a chronifikovanými poruchami se bude pracoviště podílet na vytváření 
programů s cílem resocializace, podpory komunitní péče, zapojí se do programů primární prevence a 
koordinace péče v regionu s cílem předcházení rozvoji závažných onemocnění, zvýšení kvality života 
pacientů a jejich rodin. 

V rámci projektu bude realizována výstavba nové budovy U2, která bude naprojektována a také 
zrealizována dle aktuálních energetických požadavků na nové budovy. V rámci projektování bude 
určen stupeň energetické náročnosti budovy, který se promítne také do realizace a po realizaci bude 
tento fakt doložen vypracováním průkazu energetické náročnosti budov. 

4.3 ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE 

Vybudování nové lůžkové kapacity pro dospělé ve FN Olomouc povede ke zvýšení dostupnosti a kvality 
stávající infrastruktury akutní psychiatrické péče na území Olomouckého kraje a v rámci výkonu 
veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů na vybraný 
a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví a k rozvoji péče o vybranou cílovou skupinu. 

Realizací tohoto projektu a zajištěnými opatřeními bude vytvořeno pracoviště, které bude zajišťovat 
nepřetržitý, komplexní a multidisciplinární přístup k psychiatrickým pacientům s přímou návazností 
na somatickou péči. Navýšením akutních lůžkových kapacit bude posílena nejen primární poskytovaná 
odborná péče v oblasti psychiatrie, ale bude vytvořena i navazující následná stacionární a ambulantní 
péče. Výše zmíněné kategorie duševních poruch mohou při nedostupnosti akutní péče, pozdní 
diagnostice a neadekvátní péči vést k výraznému zvýšení sebevražedného chování nebo agrese vůči 
okolí. Mají tendenci k progresi a horší prognóze s negativními dopady nejen na pacienty a jejich rodiny, 
ale i na celou společnost a region. 

Veškeré nově pořizované vybavení bude hrazeno z vlastních zdrojů FN Olomouc. 

V současné době je ve FN Olomouc poskytována odborná dospělá psychiatrická péče ve stavebně 
a kapacitně nevyhovující budově. S ohledem na rostoucí potřebu poskytované psychiatrické péče 
napříč věkovým spektrem pacientů jsou stávající kapacity pro akutní péči nedostačující. Záměrem 
nemocnice je vybudování moderního lůžkového fondu pro akutní psychiatrickou péči, který bude 
zohledňovat specifické potřeby jednotlivých pacientů a umožní vysoce specializovanou péči 
v důstojných a lidských podmínkách v souladu s plánem humanizace psychiatrie. 

Z hlediska přijetí tzv. nulové varianty vývoje lze předpokládat, že dojde k dalšímu poklesu kvality 
poskytované péče v regionu. Zakonzervování aktuálního stavu v oblasti poskytování psychiatrických 
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služeb předpokládá snižování úrovně péče, při nedostupné diagnostice a neadekvátní péči tendenci 
k progresi a horší prognóze s negativními dopady nejen na výše uvedené spektrum cílové skupiny, např. 
možné prohlubování potíží a jejich intenzity, zvyšování komorbidity s dalšími poruchami, ale také 
zvýšení hrozby sebevraždy, agrese a trestné činnosti neléčených pacientů. 

4.4 HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 

Žadatel předpokládá v rámci projektu realizovat zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací 
a zavazuje se postupovat dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

Časový harmonogram projektu bude průběžně sledován a vyhodnocován projektovým týmem 
z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován prostřednictvím oznámení o 
změně projektu.  

Rámcový harmonogram projektu – projekt bude jednoetapový  

Aktivita Rámcový termín 

Veřejná zakázka na vypracování PD 8 – 10/2023 

Vypracování PD 10/2023 – 6/2024 

Veřejná zakázka na realizaci stavby 7 – 10/2024 

Realizace stavebních prací (rozděleno na dvě etapy) 11/2024 – 9/2026 

Kolaudační souhlas – etapa 1 – budova U2 9/2025 

Kolaudační souhlas – etapa 2 – budova U1, v projektu nezpůsobilá 9/2026 
 

4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

Technická připravenost 

V rámci generelu byla provedena objemová studie a byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele 
projektové dokumentace. Součástí zadávacích podmínek při výběru zhotovitele projektové 
dokumentace je povinnost projektanta řídit se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 
pro 56. Výzvu IROP, zejména principy DNSH. Toto ustanovení maximalizuje snahu žadatele o zajištění 
realizace projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ životní prostředí. 
V rámci technické připravenosti projektu dosud nebyla vydána žádná stanoviska orgánů státní správy. 

Finanční připravenost 

Zhotovitelem díla budou FN Olomouc doručeny podklady k úhradě faktur včetně povinných příloh 
za předmět plnění, tj. za zhotovené dílo v souladu s uzavřenou smlouvou. 
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Financování bude probíhat v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Faktury 
předložené zhotovitelem budou včetně všech souvisejících dokladů postupně zasílány Odboru 
evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR s žádostí o provedení rezervace finančních prostředků 
v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP) ve výši způsobilých výdajů a následně 
hrazeny z kapitoly zřizovatele. 

Administrativní připravenost 

Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků 
i administrativních a řídících pracovníků. Bude se jednat o manažera projektu, zástupce manažera 
projektu, finančního manažera, ekonoma projektu, právníka, odborného garanta, garanta za veřejné 
zakázky, garanta za stavební část projektu, garanta za zdravotní pojišťovny, PR manažera 
a administrátora. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci FNOL, 
nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz kanceláří. Tento tým 
bude garantovat samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost. 

Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má 
FN Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré 
technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu.  

5. PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ 

V tabulce níže je uveden přehled nemovitostí, které budou projektem dotčeny. Jde o budovu 
Psychiatrické kliniky (budovu U). Dostavba a rekonstrukce této budovy bude předmětem projektu. 
Tabulka popisuje vlastnická práva žadatele k danému objektu. 

 
Nemovitá věc v katastrálním území  

 
Vlastnický, právní vztah 

LV č. 6930,  
parcelní č. 132/87 
(pozemek určený pro dostavbu budovy U2) 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu – 
Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 
248/7, 779 00 Olomouc 
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6. SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE (HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY) 

6.1 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A 
NEDISKRIMINACI 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace 

Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy.  
Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další 
diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen realizaci stavby v areálu Fakultní 
nemocnice Olomouc, která nebude mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí  
a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální. 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami 

V aktivitách projektu je zajištěn rovný přístup mužů i žen, nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. 
Projekt je k rovnosti mužů a žen neutrální. 

6.2 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Projekt je k udržitelnému rozvoji neutrální. Projekt je realizován v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Jako 
řádný hospodář s odpovědným přístupem k oblasti udržitelného rozvoje se žadatel (FNOL) 
dlouhodobě, systematicky a intenzivně věnuje ochraně životního prostředí formou úspor energií. 
Dokladem je aktivní angažovanost v certifikovaném systému managementu hospodaření s energiemi 
v souladu s ČSN EN ISO 50001:2018 v aktuálním znění. Dále při plánování dostavby, resp. rekonstrukce, 
žadatel věnuje maximální pozornost energetické optimalizaci, kdy je prioritou splnění zákonných 
povinnosti vysoko nad povinným standardem, např. návrhem stavebních prvků (konstrukcí) splňující, 
dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, nejen požadované, ale především 
doporučení hodnoty vyššího standardu. Tento odpovědný princip je uplatněn i v tomto projektu, kdy 
je stavební část optimalizovaná na velmi vysoký standard, a to do energetické třídy alespoň „B-velmi 
úsporná“, s důrazem na maximální využitelnost obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou velmi 
šetrné k životnímu prostředí a mají vliv na udržitelný rozvoj. 

Vlivy na klima: 

Tento projekt bude navržen tak, aby negativní vlivy na životní prostředí byly minimální. V rámci 
projektu budou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů 
na životní prostředí. Nebudou navržena média, která poškozují ozónovou vrstvu Země. 

Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů: 

Projekt se nachází v místě stávající zástavby a realizací stavebních prací nebudou negativně ovlivněny 
povrchové ani spodní vody. 
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Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace: 

V prostoru stavby bude sejmuta ornice, která bude dočasně uložena v rámci prostor FN Olomouc 
ke zpětnému využití. 

Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny: 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, 
a především s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou 
eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením 
při bouracích pracích apod. 

Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů: 

Dotčený prostor pro realizaci stavebních úprav areálu Fakultní nemocnice Olomouc se nenachází 
v blízkosti chráněných území Natura 2000 a nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL). 

V rámci SoD na vyhotovení projektové dokumentace, je projektant zatížen tím, že po celou dobu 
realizace je povinen se řídit specifickými pravidly výzvy, zejména principy DNSH.  

7. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU 

V projektu dojde k výstavbě nové budovy U, kam bude přemístěno pracoviště dospělé psychiatrické 
lůžkové péče. V souladu s podmínkami výzvy bude stávající počet 64 lůžek doplněn minimálně o 20 
nových lůžek dospělé akutní lůžkové péče a dvě nová lůžka zvýšené psychiatrické péče. 

 
Indikátory výstupu: 

 

 

 

 
Název a kód indikátoru 

 

 
Cílová hodnota 

 
Popis stanovení cílové hodnoty 

560 201 Kapacita nových 
nebo modernizovaných 
zdravotnických zařízení 

1 425 
Stávající počet pacientů (PP propouštějící klinika) 
je 1 070 + dopočet nových pacientů z projektu 
(+355), tj. cílová hodnota 1 425. 

573 012 - Počet podpořených 
zařízení psychiatrické péče 

1 Žadatel realizací stavebních činností, hodlá 
rozšířit pracoviště psychiatrické akutní péče. 
Cílová hodnota indikátoru byla stanovena v 
souladu s výzvou č. 56, jež stanovuje 
podporovaná pracoviště dle podporované 
aktivity. Podpořeno bude pracoviště 
Psychiatrické kliniky FN Olomouc 
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Indikátory výsledku:  

 

Bezprostřední přínos projektu pro cílovou skupinu je jednoznačně měřitelný tím, že dojde k zajištění 
rozšíření kapacit, zkvalitnění poskytované zdravotní péče na území Olomouckého kraje v rámci výkonu 
veřejné služby se zajištěním zdravotnických služeb a minimalizací negativních dopadů 
na vybraný a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví.  

Zajištěním nových akutních lůžkových kapacit bude posílena nejen primární poskytovaná odborná péče 
v oblasti psychiatrie, ale také bude docíleno kontinuity a provazby na další zdravotně – sociální oblasti. 
Dojde k navázání terapeutické, stacionární a lůžkové péče. Tímto dojde k vytvoření pracovních míst 
a propojení v rámci multidisciplinárního přístupu, a to nejen v oblasti klinických psychologů, 
ale i speciálních pedagogů, ergoterapeutů i sociálních pracovníků. Komplexní rozsah služeb pro cílovou 
skupinu s akceptací multidisciplinárního přístup může být prospěšný i pro budoucí principy case 
managementu. V neposlední řadě dojde ke zvýšení efektivity poskytované psychiatrické péče, zvýšení 
úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti, zlepšení provázanosti zdravotních, 
sociálních a dalších návazných služeb. 

8. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 
Rozpočet nákladů na realizaci projektu vychází z Generelu FNOL, který byl zpracován s ohledem 
na dodržení zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Předpokládaná hodnota vychází 
z objemových výměr pro provoz psychiatrické kliniky. Generel FNOL uvádí ceny v roce 
2020 a s ohledem na vývoj růstu cen na trhu a ze zkušenosti žadatele byly tyto ceny 
aktualizovány a stanovena nová celková předpokládaná hodnota projektu.  

 

 

 
Název a kód 
indikátoru 

 

 
Výchozí 
hodnota 

 
Popis stanovení 
výchozí hodnoty 

 
Cílová 

hodnota 

 
Popis stanovení cílové hodnoty 

560 003 - Počet 
uživatelů nových 
nebo 
modernizovaných 
zdravotnických 
zařízení za rok 1 070 

Počet 
obsloužených a 
propuštěných 
pacientů v r. 2022 

1 425 

Cílová hodnota byla stanovena na 
základě dopočtu nových pacientů 
obsloužených díky realizaci projektu 
a navýšení kapacity. 
Počet lůžek: 20 
Doba hospitalizace: 16,22 dne 
Průměrná obložnost: 80 % 
Výpočet: ((20*(365-5)*80%))/16,22 
Tj. + 355 pacientů ročně. 
V počtu dnů je zahrnuto 5 dnů na 
nutné provozní úpravy, např. 
malování vnitřních prostor 
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9. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Provozní udržitelnost 

Žadatel bude po dobu udržitelnosti projektu zachovávat výstupy projektu, provozovat péči 
na podpořeném pracovišti psychiatrie a veškerý pořízený majetek bude využívat k účelu, ke kterému 
se zavazuje v žádosti o podporu. Dále bude řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady 
související s realizací projektu a zachovávat publicitu projektu. 

V rámci poskytované péče má FN Olomouc uzavřenou Smlouvu o poskytování zdravotních služeb 
s Psychiatrickou léčebnou Šternberk, státní příspěvkovou organizací a Smlouvu o spolupráci se Sociální 
rehabilitací Cesta Charity Prostějov. 

FN Olomouc se zavazuje, že bude z vlastních zdrojů financovat pravidelnou údržbu rekonstruované 
budovy, jejích částí, včetně případných nutných oprav nevztahujících se k záručním podmínkám dle 
smlouvy. Reklamace vztahující se k záručním opravám budou provedeny zhotovitelem stavby. 

Změny ve vlastnictví majetku, například převod, prodej či pronájem majetku třetím osobám 
ani partnerům nejsou plánovány. 

Finanční udržitelnost 

Fakultní nemocnice Olomouc má dostatečné vlastní prostředky na krytí provozních nákladů po realizaci 
projektu na období minimálně 5 let od ukončení projektu (doba udržitelnosti projektu) pro případ, 
že by došlo k výpadku očekávaných dodatečných příjmů. Udržitelnost projektu bude zajištěna vlastními 
silami žadatele. Hospodaření FNOL je ziskové, žadatel nepředpokládá jakékoliv ohrožení financování 
realizace projektu ani jeho udržitelnosti. 

Realizace projektu bude generovat dostatečné příjmy k zajištění ekonomické udržitelnosti projektu. 
Bude se jednat zejména o nárůst příjmů z úhrad od zdravotních pojišťoven, které souvisí s budoucím 
vykazováním poskytované zdravotní péče. 

Fakultní nemocnice Olomouc nemá neuhrazené splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy 
sociálního zabezpečení, sociálním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji včetně 
jím zřizovaným organizacím. 

Z ekonomického hlediska je FN Olomouc vysoce stabilním partnerem, který za poslední kalendářní roky 
vykazuje kladné hospodářské výsledky s dostatečným cash flow. Všechny tyto faktory garantují 
zajištění udržitelnosti projektu. 

Administrativní udržitelnost 

Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků 
i administrativních a řídících pracovníků. Bude se jednat o manažera projektu, finančního manažera, 
právníka, odborného garanta, garanta za veřejné zakázky, garanta za stavební část projektu, 
PR manažera a koordinátora. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou 
zaměstnanci FNOL, nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz 
kanceláří. Tento tým bude garantovat samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost. 
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Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má 
FN Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré 
technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu.  
Žadatel prohlašuje, že zajistí financování nákladů na administrativní kapacity. Realizace projektu 
nevytváří dodatečné vícenáklady spojené s osobními výdaji, dopravou a dalším technickým vybavením 
potřebným pro realizaci projektu.  

10. VEŘEJNÁ PODPORA 
Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 
2012/21/EU. 

Tato skutečnost je uvedena v předloženém Pověřovacím aktu. 

Realizací projektu budou podpořeny činnosti, které mají charakter služby obecného hospodářského 
zájmu. 

11. FINANČNÍ ANALÝZA 
Celkové způsobilé výdaje projektu pro budovu U2 jsou vyčísleny na 80 000 000 Kč včetně DPH (DPH je 
způsobilým nákladem). Ostatní nezpůsobilé výdaje zahrnují i výdaje na povinnou publicitu. 

Provozní výdaje a příjmy plynoucí z provozu projektu jsou stanoveny se zohledněním inflace. Provozní 
výdaje budou financovány z vlastních zdrojů FNOL generovaných vlastním provozem tohoto projektu. 

Předkládaný projekt není řešen variantně. 

V níže přiložené tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů v jednotlivých letech realizace projektu: 

 

Plán cash-flow v realizační a provozní fázi projektu, v členění po letech: 

Klinika Klinika psychaitrie 

NÁZEV PROJEKTU : Rekonstrukce a dostavba budovy U - podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče 

DATUM ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU :

1.12.2023 - 30.11.2025 , ZAHÁJENÍ PROVOZU 1.1.2026

OBDOBÍ INVESTICE
Úhrady ZP Výnosy 

(Příjmy) 
CELKEM

Osobní 
náklady

Publicita 
projektu

Materiál         Ostatní 
náklady

Náklady 
CELKEM

(variabilní 
náklady)

(režie)

2024-2025 258 370 332
2026  leden 45 425 719 45 425 719 11 596 040 11 984 092 6 498 322 2 573 854 32 692 308 12 733 411 12 733 411

2027 47 697 005 47 697 005 11 596 040 12 583 296 6 693 272 2 651 070 33 523 678 14 173 327 26 906 738

2028 50 081 855 50 081 855 11 596 040 13 212 461 6 894 070 2 730 602 34 433 173 15 648 682 42 555 420

2029 52 585 948 52 585 948 11 596 040 13 873 084 7 100 892 2 812 520 35 382 536 17 203 412 59 758 832

2030 55 215 245 55 215 245 11 596 040 14 566 738 7 313 919 2 896 896 36 373 593 18 841 652 78 600 484

2031 57 976 007 57 976 007 11 596 040 15 295 075 7 533 336 2 983 803 37 408 254 20 567 753 99 168 237

2032 60 874 808 60 874 808 11 596 040 16 059 829 7 759 337 3 073 317 38 488 522 22 386 286 121 554 523

2033 63 918 548 63 918 548 11 596 040 16 862 820 7 992 117 3 165 516 39 616 493 24 302 055 145 856 579

2034 67 114 476 67 114 476 11 596 040 17 705 961 8 231 880 3 260 482 40 794 363 26 320 113 172 176 691

2035 70 470 199 70 470 199 11 596 040 18 591 259 8 478 837 3 358 296 42 024 432 28 445 767 200 622 459

2036 73 993 709 73 993 709 11 596 040 19 520 822 8 733 202 3 459 045 43 309 109 30 684 600 231 307 059

CELKEM 645 353 520 645 353 520 258 370 332 127 556 438 170 255 439 40 000 83 229 183 32 965 401 414 046 461 231 307 059

Ostat.  
příjmy

ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADŮ PROJEKTU

VÝNOSY (Příjmy) NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Investice Odpisy* HV                               Kumulovaný               

HV                                            

40 000



19 
 

 

Udržitelnost projektu dosahuje kladné hodnoty v celém období od zahájení provozu. 

12. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 Podrobný popis způsobu naplnění kritérií pro vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví  

 

Projekt: Rekonstrukce a dostavba budovy U2 Realizace projektu:       od 1.12.2023 - 30.11.2025
Výzva: 56. výzva, Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče Zahájení provozu :      od 1.1.2026
Aktivita Aktivita B – Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 80 000 000 Kč      

OBDOBÍ Zdroje 
financování

Náklady Výnosy OBDOBÍ

Pořízený 
majetek

Ostatní - 
Publicita

Vlastní zdroje 
FNOL

Provozní 
náklady  

Provozní 
výnosy

                   
(FNOL)

15%                       
(SR)

85%                       
(EU) Rok Kumulovaně Rok Kumulovaně

2024 2024

2025 2025

2026 32 692 308 45 425 719 2026 12 733 411 12 733 411

2027 33 523 678 47 697 005 2027 24 055 980 -210 808 989 14 173 327 26 906 738

2028 34 433 173 50 081 855 2028 24 573 178 -186 235 811 15 648 682 42 555 420

2029 35 382 536 52 585 948 2029 25 097 058 -161 138 753 17 203 412 59 758 832

2030 36 373 593 55 215 245 2030 25 627 720 -135 511 033 18 841 652 78 600 484

2031 37 408 254 57 976 007 2031 26 165 267 -109 345 766 20 567 753 99 168 237

2032 38 488 522 60 874 808 2032 26 709 801 -82 635 965 22 386 286 121 554 523

2033 39 616 493 63 918 548 2033 27 261 428 -55 374 537 24 302 055 145 856 579

2034 40 794 363 67 114 476 2034 27 820 255 -27 554 282 26 320 113 172 176 691

2035 42 024 432 70 470 199 2035 28 386 391 832 109 28 445 767 200 622 459

2036 43 309 109 73 993 709 2036 28 959 943 29 792 052 30 684 600 231 307 059

CELKEM 258 370 332 40 000 178 410 332 12 000 000 68 000 000 414 046 461 645 353 520 CELKEM 29 792 052 231 307 059

Provozní náklady a výnosy

Podpora z Evropského 
fondu pro reg. rozvoj a stát. 

rozpočtu

258 410 332 80 000 000

Investiční náklady čistá současná hodnota udržitelnost

-234 864 969 -234 864 969 
258 370 332 178 410 332 12 000 000 68 000 000

Diskontovaná hodnota Cash 
Flow

40 000
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