[bookmark: _GoBack]Zápis z KD č.21
Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	03.10.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Dokončovací práce /žaluzie/, okapové chodníky, demontáž lešení, oplocení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů

18.1. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť

Nové úkoly:
21.01. bude prověřeno zda bude potřeba zpracovat GP pro zápis BÚ do KN
20.01. zhotovitel vyzývá k zahájení  předávacího řízení budov YD, YE
20.02  objednatel předá návrh číslování nových místností pro technologii FVE, splněno 

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a 
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
	BOZP včetně používání OOP
T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.




Příští KD č.22 se bude konat ve čtvrtek 03.10.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn.  OHLA ŽS

Zapsal: Ing.Martin Říha	
