Zápis z KD č.22
Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	03.10.2024
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Dokončovací práce /žaluzie/, okapové chodníky, demontáž lešení, oplocení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů

18.01. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť – podána žádost o 
         změnu  smlouvy o připojení s ČEZ
21.01. objednatel požaduje zpracovat GP pro zápis BÚ do KN
20.01. zhotovitel vyzývá k zahájení  předávacího řízení budov YC, YD, YE,  do 11. 10.2024 budou  
předloženy doklady

Nové úkoly:
22.01. předpokládaný termín funkční zkoušky k přejímce FVE – 17.10.2024

Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a 
režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel 
	BOZP včetně používání OOP
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