Zápis z KD č. 1
[bookmark: _GoBack]Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE


Datum:	16.11.2023
Místo:		FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS
Přítomni:	Dle prezenční listiny

Popis realizovaných prací:
Provádí se výměna oken v prostorech dotčených dalšími prováděnými stavebními úpravami, výměna oken v obývaných bytech budou zahájeny v lednu 2024, práce postupují v souladu s HMG

Kontrola úkolů:
nejsou


Nové úkoly: 

1.1 v lednu 2024 bude zahájena výměna oken v budově YE, celková doba výměny jednoho okna  je 4 dny – předpokladem je, že se v bytech topí a že bude vše schnout, jinak se mohou práce protáhnout o technologickou dobu vysychání jednotlivých vrstev akcí:
1. den výměna okna
2. den hrubé zapravení zevnitř
3. den jemné zapravení zevnitř
4. den malby, úklid
Objednatel zajistí info a spolupráci ubytovaných, několik bytových jednotek užívají DK a Novorozenecké odd. pro ubytování rodičů /nutná koordinace s VS/

HMG s termíny výměny oken v příloze




Trvalé úkoly:
[bookmark: _Hlk151541544]T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti
T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP




Příští KD č. 2 se bude konat ve čtvrtek 30.11.2023 od 9:30 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS

Zapsal: Ing. Martin Říha	
