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Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Žádost o vysvětlení ze dne 25.3.2024
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Odpověď k dotazu:
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu vypouští z čl. VI. odst. 3 větu: „Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu“. Upravené návrhy smluv o dílo jsou přílohou tohoto vysvětlení. 





[image: ]
[image: ]

Odpověď k dotazu:
[bookmark: _GoBack]Zadavatel vychází z předpokladu, že v základním režimu je právní úprava vystavěna na principu, že každá smlouva obsahuje klausuli rebus sic stantibus, tedy že je uzavřena s výhradou změny okolností. Jde však pouze o výchozí dispozitivní režim, který je možno libovolně změnit. Dle právních předpisů mohou smluvní strany nebezpečí změny okolností vzít na sebe a náklady z toho vzniklé potom nést. Z výše uvedeného plyne, že sám regulátor výslovně odkazuje na možnost přenesení nebezpečí okolností a zadavatel této možnosti využívá. Zadavatel se nedomnívá, že nastane extrémní situace a že dostane nabídku o polovinu vyšší. Předmět plnění je soutěžen na základě nadlimitního zadávacího řízení a zadavatel má za to, že proběhne hospodářská soutěž, která přinese kvalitního dodavatele s přiměřenou nejnižší nabídkovou cenou. 


Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 16.4.2024 do 10:00. 


Přílohy:
Příloha č. 2a - Novostavba hlavní budovy B SoD - hl. budova (260324)
Příloha č. 2b - Novostavba hlavní budovy B SoD - koridory (260324)
Příloha č. 2c - Novostavba hlavní budovy B SoD - urgent (260324)
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smiouva o dilo v &l. VI bod 3 mimo jiné uvadi: .Zhotovitel nemé prévo domhal se zvyseni ceny dila z divodu
chyb nebo nedostatkii v polozkovém rozpoctu”

DOTAZ:

Zadavaci podminky, tedy i polozkovy rozpocet,je jednim ze zékladnich dokumenti vefejné zakazky. Za stanoveni
zadévacich podminek je piné zodpovédny zadavatel,jak vypljva z ustanoveni § 36 odst. 3 ZZVZ (potvrzeno fadou
rozhodnuti UOHS a stanoviskem UOHS - viz Strucny privodce svétem verejnych zakazek - 2. dil kapitola 2.2).
Odpovédnost za sprévnost a tplnost zadavacich podminek se vztahuje ke viem dokumentim, které pro pribéh
zadévaciho fizeni zadavatel vytvoril a podle kteryjch dodavatelé zpracovvaji svoje nabidky. Zakon nadto v
citovaném ustanoveni jasné definuje, ze zadavatel nesmi prenaset odpovédnost za sprévnost a plnost
zadévacich podminek na dodavatele.

Postup, kdy zadavatel fakticky pozaduje, aby dodavatelé v ramci pripravy své nabidky provfili a zkontrolovali
technické podminky verejné zakizky a dale odpovidali za disledky pripadnjch vad polozkového rozpoctu (nebot
se nemohou domahat pii pozdéjsim zjisténi nedostatkis polozkového rozpoctu zvyeni ceny), je v primém rozporu
s odpovédnosti zadavatele za sprévnost a Gplnost zadavacich podminek stanovenou v § 36 odst. 3 ZZVZ.

Na strané zadavatele obvykle zabezpecuje vypracovani projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci
projektant, a tento by mél byt viiéi zadavateli smluvné vazan a odpovidat za spravnost a tplnost jim vyhotoveného
dila (projektu a soupisu). Jeliko? je zpracovani uvedenjich podkladi diouhodob zélezitost (2vIast pokud se jedna
o stavbu nemalého rozsahu, jako je predmét verejné zakézky), kterou projektanti realizuji v fédu masicii i let, neni
realisticks se domnivat, ze dodavatelé stavby mohou projektovou dokumentaci a soupis praci s potiebnou péci
prezkoumat ve Ihiité uréené pro podani nabidek tak, aby zodpovédné mohli prohlasit, ze se nebudou domahat
2vysen ceny dila z divodu chyb v polozkovém rozpoctu, za ktery fakticky neodpovidaji. Takovy pozadavek je sam
o sobé nepfiméreny, a tedy v rozporu s § 6 ZZVZ, pricem je rovnéz zpisobily vytvoit neodavodnané prekazky
hospodarské soutéze (rozpor s § 36 odst. 1 Z2VZ) s nasledkem odevzdani mensiho pogtu nabidek, nez by
zadavatel obdrzel, kdyby uvedené jednani vypustil z textace smlouvy o dilo.

Domnivéme se, Ze argument zadavatele, ze nejasnosti v polozkovém rozpoctu Ize vyfesit prostiednictvim zadosti
o vysvétleni zadavaci dokumentace neobstoji, nebot za spravnost a tplnost polozkového rozpoctu (jako soucasti
zadévacich podminek) odpovida zadavatel, navic jak bylo uvedeno vyse, dodavatelé nejsou schopni v krétkém
ase pro vypracovani nabidky ovéfit spravnost veskerych polozek v soupisu praci. Zadavatel neni opravnén se své
obecné odpovédnosti za spravnost zadavacich podminek zprostit.

Ujednani €1. V1., bod 3 Smlouvy o dilo je jednoznacné v rozporu se ZZVZ

Zadame zadavatele o vypusténi shora uvedeného ustanoveni smiouvy o dilo a stanoveni moznosti domahat se
zvySeni ceny dila z divodu chyb nebo nedostatki v polozkovém rozpoétu.
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Smiouva o dilo v &l. XXl odst. 6 mimo jiné uvé
1765 28k. 89/2012 Sb.).
DOTAZ:

e zhotovitel na sebe prevzal nebezpeti zmény okolnosti (§

Jedna se o ustanoveni, které je pro dodavatele vysoce diskriminaéni a zaroven i vysoce rizikové. S ohledem na
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dlouhou dobu realizace piedmétu vefejné zakazky nelze v zadném piipadé predvidat pipadnou zménu okolnosti.
Pro dodavatele je nemozné jakjmkoliv zpisobem ovlivnit pfipadné skutecnosti, kters mohou nastat po uzavieni
smlouvy a budou znamenat zménu okolnosti v duchu piedmétného zakonného ustanoveni
Zadavatel si je zcela jisté védom skuteénosti, ze ani v takovém pfipadg, kdy jednostranné diktuje smluvni
podminky v rmci zadavaciho fizeni a druha smiuvni strana nema moznost kontraktaéniho jednavani, nemize po
druhé smiuvni strané vyZadovat takova plnéni, podminky, které nebudou pozivat pravni ochrany a ejich aplikace a
vymahani bude v rozporu s dobrymi mravy.

Po zhotoviteli nelze pozadovat, aby nejen Ze se zavézal k platné nabidce po dobu zadavaci Iniity, ackoli
poddodavatelé nejsou ochotni se zavazat na vice jak nékolik malo tydnd, ale navic, aby neml moznost obrany v
rémci smiuvniho vztahu, kterou mu b&2né dévé obcansky zakonik pii zméné okolnosti, za kterych byla smlouva
uzaviena. Pozadavek na odstranéni zévazku prevzeti nebezpeti zmény okolnosti je s ohledem na rozsah
predmétu verejné zakazky a celkovou délku realizace pozadavkem opravngnym.

V piipads, ze zadavatel bude trvat nadle na uvedenych ustanovenich smlouvy o dilo, budou muset dodavatelé
zahmout naprosto nyni nejasné riziko v podobé zvySeni cen o desitky procent, coz v celkovém financnim rozsahu
predpokladané hodnoty &ini nemalou Eastku

Uvedené tak miize mit pro zadavatele opacny efekt, Ze z diivodu opatmosti v extrémni situaci dostane nabidky
napr. o polovinu vysi, nez by mohla byt reding nabidkova cena, kterou by musel zadavatel obdobné jako i pii
absenci inflacni dolozky vzdy uhradit, aniz by nap. rediné skuteEnosti podmiiujici vy3si nabidkové ceny nastaly.
V dalsim odkazujeme na argumentaci tykajici se hospodamého nakladani s vefejnymi prostredky a nezbytnost
uhradit za kazdjch okolnosti uméle navySenou cenu (viz predchozi dotaz - inflacni dolozka), a to i v pripads, ze
nenastane 74dna zména okolnosti v diisledku které by byla zvySené nabidkova cena. Uvedené ujednani smiouvy
povazujeme rovnéz za diskriminacni, nebot fada dodavateld po zvazeni rizik plynoucich z predmétného
smluvniho ujednani nabidku nepods.

Zadame zadavatele o vypusténi tohoto bodu z textu Smiouvy.
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